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Aquest projecte sobre les cobertes dels edificis en “H” del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari 
de Lleida (PCiTAL) tracta sobre una rehabilitació en la qual es planteja un nou format de coberta 
per aquests tres edificis. 
Anys enrere, aquests edificis van patir una important rehabilitació, sent les cobertes una de les parts 
dels edificis que més va canviar. Aquestes abans eren unes cobertes planes transitables, i estaven 
enrajolades. Després d’aquesta rehabilitació, aquestes van passar d’estar enrajolades a ser 
enjardinades. 
Actualment doncs, les tres cobertes segueixen la mateixa tipologia, ja que aquestes són planes, 
transitables i enjardinades. El fet de que es tracti de tres edificis iguals, tant el disseny com la forma 
de les cobertes es repeteix al llarg de totes elles, obtenint així tres cobertes gairebé idèntiques. 
Aquestes estan formades per sis espais molt diferenciats entre ells. Cadascun d’aquests espais 
compta amb una aula situada just al mig, dividint així l’espai amb dos.  
Durant la rehabilitació esmentada, també es van incorporar quatre passarel·les metàl·liques. La idea 
d’aquestes era unir els tres edificis, per així poder circular al llarg de totes les cobertes. Així doncs, 
avui en dia les passarel·les s’encarreguen de fer possible la circulació de persones entre la coberta 
d’un edifici amb la coberta de l’edifici adjacent. 
Actualment les cobertes solament tenen un ús com a espai d’estada i relaxació per als treballadors 
del Parc, i d’accés cap a les aules ubicades en les cobertes. El manteniment que es duu a terme 
actualment està únicament dirigit a la neteja i control de la vegetació espontània que s’ha establert 
en la coberta durant aquests darrers anys. 
A raó del manteniment de mínims i de la rehabilitació patida anys enrere, les cobertes han 
començat a generar alguns problemes que cal afrontar de forma immediata ja que a dia d’avui, 
aquestes patologies ja estan afectant als edificis. 
Aquest és el motiu principal per el qual es planteja una rehabilitació per solucionar aquestes 
patologies i la vegada proposar la reactivació funcional de les cobertes. La necessitat d’haver 
d’arreglar aquestes tres cobertes fa que es plantegi la idea de donar més ús a questes cobertes. 
Això ja es va pensar en una proposta inicial elaborada l’any 2020 per dos estudiants d’Arquitectura. 
En ella es plantejava el disseny arquitectònic, i aquest anava acompanyat d’un programa funcional 
molt complert. 
En aquest projecte és vol continuar aquesta proposta, i al mateix moment baixar-la a un nivell més 
realista, el qual es pugui executar. Així doncs, aquest parteix de la proposta inicial, i compta amb 
una simplificació d’aquesta, per tant s’elabora una segona proposta, la qual intenta ser més realista. 
En aquesta es planteja diferents usos que puguin ser útils en aquests edificis i es reparteixen al llarg 
de tota la superfície de la coberta. 
El que també s’intenta en aquesta segona proposta és que les tres cobertes passin a ser una de 
sola. Això es pot fer proporcionant a la coberta una continuïtat que actualment no hi és. Aquesta 
idea és molt important, ja que fa que el espai es vegi molt més ampli del que és, i al mateix moment 
el fa més funcional. 
Això s’ha pogut aconseguir creant espais a diferents altures segons el ús al que estan destinats, i 
també mitjançant l’ampliació i l’elevació de les passarel·les metàl·liques esmentades anteriorment. 
També és pensa un disseny per tal de garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda a 
gairebé tots els indrets d’aquestes cobertes. I per tant, s’elegeixen els diferents sistemes constructius 
que siguin més adients en cada cas, juntament amb els materials. 
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Per últim s’elabora tres pressupostos, un per cada fase d’obra, en els quals es veu la viabilitat 
econòmica d’aquest projecte de rehabilitació. 
 
2. OBJECTIUS DEL TREBALL 
L’objectiu principal d’aquest projecte és continuar amb el que es va començar a inicis del 2020 i 
adaptar-lo a la realitat, pensant doncs en l’execució de l’obra i els sistemes constructius que s’han 
d’implementar. 
Es pretén projectar la rehabilitació i el canvi d’ús de les cobertes enjardinades dels edificis en “H” 
del PCiTAL, per a que aquestes puguin ser utilitzades per a zona de descans, lleure o investigació, 
entre d’altres, i al mateix temps millorar l’estètica dels edificis. 
Els objectius inicials que es plantegen per aquest projecte són els següents: 
- Elaborar un estudi teòric sobre cobertes verdes per tal de tenir coneixement sobre aquestes. 
- Elaborar un petit estudi de les patologies que es troben actualment en la coberta. 
- Decidir quins són els materials més adients per les cobertes. 
- Elegir els sistemes constructius i adaptar-los a la realitat per tal d’obtenir la solució constructiva més 
adient en cada cas. 
- Elaborar els plànols i els detalls constructius que siguin necessaris per tal de comprendre el que es 
projecta. 
- Realitzar el pressupost i els amidaments de la rehabilitació de les cobertes. 
A més s’espera que aquest projecte aporti una visió diferent a la ciutat de Lleida i el seu entorn per 
tal de que es comenci a implantar més cobertes enjardines al territori, al mateix moment que s’aprèn 
i s’amplia el coneixement amb un tema d’actualitat com és aquesta tipologia de cobertes. 
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3. INFORMACIÓ PRÈVIA 
3.1 Edificis en “H” 
Aquests edificis són tres edificacions 
construïdes una al costat de l’altra. Les tres 
són idèntiques en quant a la seva forma, ja 
que imiten la lletra H. Fa uns anys, van patir 
una rehabilitació en la qual es va crear uns 
patis interiors i també és van unir les tres 
cobertes convertint-les en una única coberta, 
la qual és enjardinada.  
A raó de la rehabilitació, actualment els edificis estan comunicats entre ells. Compten amb dos 
sistemes de comunicació, evitant així haver de sortir al carrer si es vol accedir d’un edifici a un altre. 
El primer és mitjançant uns patis interiors. En 
aquests s’hi troba elements per seure i també 
vegetació. Compta amb un sostre panoràmic 
que deixa passar la llum solar. És un espai molt 
versàtil, ja que es pot utilitzar com a zona de 
descans, però també es pot dur a terme 
conferències o esdeveniments varis. 
El segon sistema de comunicació entre els edificis és a través de les cobertes. Aquestes compten 
amb unes passarel·les metàl·liques que connecten la coberta d’un edifici amb la coberta de l’edifici 
adjacent. 
 
3.2 Ubicació dels edificis en “H” 
Aquests tres edificis es troben a la ciutat de Lleida, coneguda 
anteriorment com la ciutat dels dos turons. El primer és el més conegut, 
ja que s’hi troba la Seu Vella, i el segon és el Turó de Gardeny. Aquest 
últim era un lloc estratègic de la ciutat, ja que la seva alçada sobre la 
resta de territori facilitava les operacions militars. El fet de que també 
estigui situat a prop del riu Segre facilitava la vigilància de la ciutat. 
En el Turó de Gardeny, és on es troben els tres edificis d’aquest 
projecte. Un espai que equival a més de 40 camps de futbol, i on 
actualment es troba el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida (PCiTAL). En aquest parc és on avui en dia es troba 65 empreses 
i esdevé el lloc de treball de 1000 professionals i investigadors. 
Figura 1. Fotografia aèria dels edificis en H. 
Figura 2. Fotografies patis interiors dels edificis en H. 
Figura 3. Ubicació dels edificis en H dins del PCiTAL. 
Figura 5. Ubicació Turó de 
Gardeny. 
Figura 4.Ubicació del PCiTAL dins de Lleida. 
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3.3 Ús actual dels edificis 
Actualment en aquests edificis s’hi troben varies empreses que es dediquen 
al món de la tecnologia, la informàtica i la recerca. Es podria dir que són tres 
edificis d’oficines del PCiTAL, on també s’hi pot trobar laboratoris per fer 
recerca i aules per fer conferències i reunions. 
Els patis interiors només s’utilitzen com a zona de pas o bé per que els treballadors descansin una 
estona. En certes ocasions aquests patis s’han utilitzat també per dur a terme actes o conferències. 
En quan a la coberta dels edificis ara mateix només s’utilitza per a que els treballadors dels edificis 
surtin a esbargir-se, o bé com a zona de pas per anar a alguna de les aules que s’hi pot trobar en 
ella. Tot i així no hi ha massa afluència ja que està bastant descuidada. 
 
3.4 Estudi climàtic de Lleida 
Per elaborar un projecte primer s’ha de fer un estudi per saber quin és el clima de la regió en la qual 
s’ha de treballar. 
En aquest cas és molt important saber la climatologia de Lleida, ja que es tracta d’un projecte de 
rehabilitació d’unes cobertes, part dels edificis que sempre està exposada a l’exterior. A més en 
aquesta rehabilitació es pretén elaborar unes cobertes per a que la gent pugui gaudir d’elles. Per 
tant s’ha de dissenyar i distribuir de tal manera que aporti el màxim confort possible a les persones 
que estant fent ús de les cobertes evitant al màxim les inclemències del temps. 
A continuació doncs hi ha una breu explicació del clima de Lleida. 
El clima de Lleida és un clima mediterrani continental, el que vindria a ser un clima mediterrani però 
amb certes característiques del continental.  
En la figura 7 s’observa que aquest clima es caracteritza per una gran diferència de temperatura 
entre els mesos càlids i els mesos freds, ja que els estius són molt calorosos, podent arribar a fregar 
els 40ºC, i els hiverns són freds, amb graus negatius durant les nits, provocant així gelades. També 
s’observa que hi ha força diferència de temperatura entre el dia i la nit, sobretot en els mesos 
calorosos. 
En quant a les precipitacions, aquestes són escasses i irregulars al llarg de tot l’any. Però es situen la 










Figura 6. Logotip PCiTAL. 
Figura 7. Gràfica temperatures mitjanes i precipitacions. 
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En la figura 8 es mostra la quantitat de dies al més que el cel es troba tapat o pel contrari assolellat. 
Durant els mesos d’estiu, el cel està majoritàriament destapat, i per tant durant aquesta estació hi 
predomina la presència del sol. En canvi, en la resta d’estacions de l’any, el cel es troba tapat, ja 
sigui per núvols o bé per boira, molt habitual en la ciutat de Lleida. Fet que fa que el sol nomes es 











En quant al vent, Lleida no és una 
ciutat amb molta activitat d’aquest 
fenomen meteorològic, tot i així, els 
mesos primaverals són els més 
ventosos. En la figura 9 s’observa la 
rosa dels vents corresponent a la 
ciutat de Lleida, elaborada pel Servei 
Meteorològic de Catalunya. 
En aquesta s’observa que els vents 
més predominants són els de l’Oest-
suroest (WSW), i els del Est-nordest 
(ENE). 
El vent prové d’una d’aquestes dos 
orientacions depenent de l’estació 
de l’any. Als mesos freds, el vent 
prové del Oest-suroest, mentre que 
als mesos més calorosos, el vent 
prové del Est-norest. 
En quant a la velocitat del vent, 
aquesta acostuma a ser baixa, entre 
0,5 m/s i 5m/s. Tot i que 
ocasionalment, el vent provinent de 
l’oest pot arribar als 20 m/s. 
  
Figura 8. Gràfica estat del cel. 
Figura 9. Rosa dels vents de Lleida. 
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4. LES COBERTES ENJARDINADES 
4.1 Concepte de coberta enjardinada 
Una coberta enjardinada, també anomenada coberta verda, és un terrat d’un edifici el qual està 
parcialment o totalment cobert per vegetació. Aquest tipus de cobertes generalment solen ser 
planes, tot i que també es pot instal·lar vegetació en una coberta inclinada. 
Aquesta tipologia de cobertes és adequada tant per edificis nous, com per edificis que han de 
passar per un projecte de rehabilitació, com és el cas dels tres edificis sobre els que tracta aquest 
projecte. 
A més, és un tipus de coberta que es pot instal·lar en edificis d’usos molt diferents, com ara en edificis 
comercials, en oficines, hotels i restaurants, o inclús en edificis d’habitatges. 
Els metres quadrats de superfície de coberta a enjardinar poden oscil·lar moltíssim, i aquests no 
condicionen el disseny de la coberta, ja que aquest s’adapta a la superfície i a la forma de cada 
una creant un espai únic. 
La coberta enjardinada, a més de tenir vegetació, pot tenir espais que proporcionin certa activitat, 
com ara cafeteries, zones de descans o esbarjo, zones infantils, zones per fer espectacles, concerts, 
actuacions, per tal d’aprofitar al màxim la coberta i gaudir de diferents experiències en entorns 
privilegiats. 
És una solució que cada vegada s’implanta més, degut a la gran quantitat d’avantatges que 
aquesta proporciona tant al mateix edifici com a l’entorn d’aquest. 
 
4.2 Avantatges 
Una coberta enjardinada aporta molts punts positius en l’edifici en el quan s’implementa, però 
també en l’entorn d’aquest edifici. Aquests avantatges són: 
- Avantatges que proporciona la coberta enjardinada en l’edifici: 
- Incrementa el valor de l’edifici. La coberta enjardinada fa que l’immoble sigui més sostenible i 
també més atractiu. Aquests dos fets fan que l’edifici tingui un valor més elevat. 
- Incrementa la vida de la impermeabilització. La coberta enjardinada disminueix les diferències 
de temperatura i les incidències de la radiació UV degut a varies de les capes de les quals està 
formada, com ara la vegetació i el substrat. Això fa més lent el procés d’envelliment de la 
membrana impermeabilitzant, i també el de l’aparició d’esquerdes, dos factors clau per tal 
d’evitar les humitats que poden acabar desencadenant amb goteres.  
- Aïlla acústicament. La coberta enjardinada pot reduir la reflexió del so fins a 3 dB, i també millora 
l’aïllament acústic fins a 8 dB. Això fa que dins de l’edifici el soroll exterior sigui menor, implicant 
així un increment en les prestacions dels habitatges que hi hagi en l’edifici, ja que menys soroll és 
més confort i millor qualitat de vida.  
- Aïlla tèrmicament. La coberta enjardinada proporciona un aïllament addicional, reduint així la 
transferència de temperatura entre l’interior i l’exterior. A les èpoques més caloroses de l’any 
redueix la calor, mentre que a les més fredes es minimitzen les pèrdues de calor de l’immoble. 
Això aporta un altre avantatge que és la reducció de costos en calefacció i refrigeració. 
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- Avantatges ambientals que proporciona la coberta enjardinada: 
- Redueix l’efecte illa de calor. La coberta enjardinada proporciona humitat a l’ambient i rebaixa 
la temperatura urbana. Això aporta un descens de l’efecte illa de calor,  ja que les temperatures 
dins de les ciutats poden arribar a estar 10ºC per sobre que al camp en les èpoques més 
caloroses. 
- Emmagatzema aigua. La coberta enjardinada té la capacitat d’acumular aigua provinguda 
de les precipitacions. Aquesta pot quedar emmagatzemada en un aljub per després poder ser 
reutilitzada, minimitzant així la quantitat d’aigua que va al clavegueram. Això aporta un altre 
avantatge que és reduir la pressió en la xarxa de clavegueram. 
- Redueix la contaminació atmosfèrica. La coberta enjardinada pot millorar la qualitat de l’aire 
gràcies a la vegetació que trobem en ella, ja que aquesta té la capacitat de filtrar partícules i 
absorbir gasos contaminants. 
- Crea hàbitats per la fauna. La coberta enjardinada és una alternativa per poder tenir una mica 
de natura dins de la ciutat. Això fa que moltes plantes, ocells i insectes trobin el seu espai, 
augmentant així la flora i fauna.  
- Millora el paisatge urbà. La coberta enjardinada és una nova forma d’aportar natura i 
vegetació a les ciutats, ja que questes cada vegada estan més plenes d’edificacions i tenen 
menys zones verdes.  
- Millora la qualitat de vida. La coberta enjardinada proporciona a la ciutat un espai verd. Aquest 
fa que l’estrès de les persones disminueixi de manera notable, i també que la productivitat a la 
feina sigui més elevada. 
- Potencia l’agricultura urbana.  La coberta enjardinada pot proporcionar als habitants de la 
ciutat un espai on poder produir aliments com ara fruites i hortalisses. Aquestes poden ser per 
consum propi o bé poden tenir una finalitat comercial.  
 
4.3 Tipus de coberta enjardinada 
- Coberta enjardinada extensiva: 
Es tracta d’una coberta verda lleugera, on hi ha un substrat poc profund i una vegetació amb molt 
poc manteniment. Aquest sistema no té massa resistència a la petjada, per tant si es vol fer 
transitable s’ha de pensar en instal·lar una zona pavimentada. 
Aquest sistema de coberta es sol instal·lar quan es vol aconseguir una protecció addicional de la 
coberta, i al mateix temps obtenir els avantatges ecològics que aquestes aporten a l’edifici i a 
l’entorn. 
Aquest és el tipus de coberta més lleugera, on el pes varia entre 120 kg/m2 i 225 kg/m2. És també el 
tipus de coberta amb menor gruix, ja que el substrat oscil·la entre 5cm i 15cm. 
La vegetació que es troba en aquest tipus de coberta és tipus sedum, i normalment és autòctona 
del lloc on està ubicat l’edifici per garantir al màxim la seva supervivència. Les plantes que s’hi troben 
solen ser resistents, per tal de suportar els vents, gelades o una excessiva radiació solar. I també 
s’aconsella que siguin capaces de suportar èpoques de sequera.  
L’aspecte que aquestes acaben donant a la coberta és una catifa natural que va canviant 
d’aspecte segons l’estació de l’any. 
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El tipus de reg més recomanat és el reg per degoteig. Aquest es més necessari a l’època 
d’implantació, i es pot anar disminuint a mesura que les plantes es van desenvolupant. Tot i que si 
l’edifici es troba en una regió amb bastantes precipitacions es pot prescindir d’instal·lar reg artificial. 
Pel contrari, si es troba en una zona amb sequera, es possible que el reg s’hagi d’utilitzar de tant en 
tant encara que les plantes ja estiguin desenvolupades. 
 
 
- Coberta enjardinada semi-intensiva: 
Es tracta d’una coberta verda que es troba a mig camí entre la extensiva i la intensiva, tenint així 
característiques pròpies de les dos tipologies. Es compatible amb el trànsit de persones i per tant és 
mes fàcil poder combinar aquest sistema de coberta amb altres activitats, com ara l’oci o el 
descans. 
Aquest sistema es sol instal·lar quan es vol tenir un espai per a ús recreatiu i alhora obtenir els 
avantatges ecològics que aquestes cobertes aporten a l’edifici i a l’entorn. 
El pes d’aquesta coberta oscil·la entre 150 kg/m2 i 450 kg/m2. I el gruix del substrat d’aquesta coberta 
es situa entre 15cm i 30cm. 
La vegetació que es col·loca en aquestes cobertes requereix una mica més de manteniment que 
a les cobertes extensives. Les plantes solen tenir una mica més d’alçada, ja que es caracteritzen per 
ser subarbustives. Aquestes permeten jugar una mica més amb el disseny aconseguint diferents 
formes o volums que alhora incrementen el valor estètic de la coberta. 
El manteniment de la coberta passa a ser moderat, i aquest varia depenent del tipus de vegetació 
que s’hi posi. En aquest sistema es possible que s’hagi d’incorporar fertilitzants i també que s’hagi 
d’esporgar, retallar, fer controls fitosanitaris… 
El tipus de reg recomanat és el reg per degoteig, ja que les plantes d’aquest tipus no necessiten 




Figura 10. Fotografia coberta enjardinada 
extensiva. 
 
Figura 11. Fotografia coberta enjardinada semi-intensiva. 
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- Coberta enjardinada intensiva: 
Es tracta d’una coberta verda la qual ofereix als usuaris els beneficis semblants als que aportaria un 
jardí. Es compatible amb el trànsit de persones i per tant és mes fàcil poder combinar aquest sistema 
de coberta amb altres activitats recreatives. 
Aquest sistema es sol instal·lar quan es vol un espai per a ús recreatiu i alhora obtenir els avantatges 
ecològics que aquestes cobertes aporten a l’edifici i a l’entorn. 
Aquesta tipologia de coberta és la més pesada de totes, ja que el pes és superior a 650 kg/m2. 
També és la que té mes gruix, ja que el substrat oscil·la entre 30cm i 100cm. 
La càrrega estètica d’aquesta tipologia és molt més important. La coberta pot comptar amb 
làmines d’aigua, cascades, jocs infantils, mobiliari, etc. També es juga amb la vegetació, ja que en 
aquest tipus de cobertes, aquesta és de més envergadura. S’hi pot posar plantes arbustives, però 
també arbres i palmeres, fet que dóna la possibilitat de crear espais amb formes i volums molt 
significatius. 
El manteniment de la coberta intensiva és elevat i dependrà del tipus de vegetació que es posi a la 
coberta. Les tasques a realitzar són les mateixes que a les de un jardí, esporgar, segar, manteniment 
de mobiliari, etc. 
El tipus de reg recomanable és el reg per degoteig, però en certes zones es pot utilitzar el reg per 
aspersió. En aquest tipus de cobertes és una bona opció la instal·lació de boques de reg per tal de 
poder utilitzar una mànega facilitant així certes tasques. 
 
 
- Coberta naturalitzada: 
Aquest tipus de coberta pertany a la tipologia de cobertes extensives o semi-intensives. El que 
caracteritza a la coberta naturalitzada és que aquesta ha estat dissenyada per fomentar l’hàbit de 
flora i fauna. 
Aquesta coberta es sol instal·lar per millorar la biodiversitat en la regió on es troba la coberta. I al 
mateix moment millorar les característiques energètiques, tèrmiques, acústiques i estètiques de 
l’edifici. 
 
- Coberta hort: 
Aquest tipus de coberta pertany a la tipologia de cobertes intensives, degut a que el manteniment 
és elevat.  
Aquesta coberta es sol instal·lar quan es vol produir aliments com ara fruites i hortalisses, ja sigui per 
consum propi o per dur a terme una comercialització obtenint uns guanys econòmics. Al mateix 
Figura 12.Fotografia coberta enjardinada intensiva. 
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- Coberta acumuladora d’aigua: 
Aquest tipus de coberta pot implantar-se en qualsevol de les tres tipologies principals (extensiva, 
semi-intensiva i intensiva). La seva funció és recollir l’aigua de la pluja i emmagatzemar-la per 
després poder ser utilitzada en diferents usos. Aquests poden ser per regar la mateixa coberta o bé 
per estalviar aigua a l’edifici utilitzant per exemple l’aigua de la pluja per omplir les cisternes dels 
inodors. 
L’emmagatzematge d’aquesta aigua es pot dur a terme de dues maneres. La primera mitjançant 
dipòsits soterrats, i la segona creant un aljub a tota la superfície de la coberta. 
 
- Coberta d’usos múltiples: 
Aquest tipus de coberta pot instal·lar-se en qualsevol de les tres tipologies (extensiva, semi-intensiva 
i intensiva). 
En aquesta coberta es pot incorporar usos molt variats i diferents com ara oci, descans i esbarjo, es 
pot dur a terme tallers o activitats físiques, però també es pot incorporar horts i produir aliments. 
El manteniment pot ser baix, moderat o elevat, i aquest dependrà dels usos que se li doni a la 
coberta.  
La part estètica serà molt important en aquest tipus de coberta, ja que com més estètica sigui, més 
agradable serà estar allí i per tant més activitat hi haurà.  
 
  
Figura 13. Fotografia coberta hort. 
 
Figura 14. Fotografia coberta usos múltiples. 
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4.4 Composició de les cobertes enjardinades 
Una coberta enjardinada és un sistema constructiu format per diverses capes que treballen 
conjuntament, es a dir, treballen com a sistema. La funció de totes les capes és arribar a tenir unes 
condicions el més similars possibles a les del sòl per tal de poder garantir que les plantes puguin 
sobreviure. 
A continuació s’explica cada capa que forma la coberta enjardinada de la part exterior o superior 
fins a la part interior o inferior. 
- Capa vegetal: Aquesta capa és la que es troba a la part superior, per tant és la única capa que 
es pot observar, i està formada per diferents tipus de vegetació. 
El tipus de vegetació que s’ha de posar depèn de diversos factors. Primer s’ha de mirar quin tipus 
de coberta hi ha. Si es tracta d’una extensiva, semi-intensiva o intensiva, ja que la vegetació s’ha 
de plantar en un tipus de coberta el més semblant possible al seu àmbit natural. 
Un altre factor a tenir en compte és l’ús que se li dona a la coberta. Si aquesta es tracta d’una 
coberta verda només per obtenir els avantatges ecològics es posarà plantes amb baix 
manteniment. En canvi, si es tracta d’una coberta amb previsió d’utilitzar-la com a jardí s’optarà per 
una vegetació més ornamental i per tant amb un manteniment més elevat. 
També s’ha de pensar amb el microclima de la coberta, ja que s’ha d’intentar instal·lar plantes que 
puguin suportar les inclemències meteorològiques d’aquella zona. 
I un altre factor a tenir en compte és el tipus de creixement de les plantes. El més recomanable és 
que la vegetació que es planti a la coberta tingui un creixement poc profund i en horitzontal, per 
tal d’evitar possibles danys en les capes inferiors. 
 
- Substrat: Aquesta capa es troba sota de la vegetació i és la que s’encarrega que les plantes tinguin 
un bon desenvolupament, ja que es qui subministra els nutrients i l’aigua a les plantes, i alhora és el 
seu suport físic. 
Està format per barreges de terres dissenyades específicament per tal d’aconseguir el substrat 
adequat per al tipus de vegetació que es vol plantar. 
El substrat ha de ser capaç de drenar i alhora ha de tenir un pes el més lleuger possible per tal de 
que no es provoqui cap dany estructural en l’edifici. 
El gruix del substrat és molt variable, ja que aquest depèn del tipus de coberta que sigui i de les 
plantes que s’hagin escollit. Pot oscil·lar entre 8cm (cobertes extensives) i 100cm (cobertes 
intensives). 
Aquesta capa aporta un avantatge molt significatiu a l’edifici, i es que per si sola treballa com 
aïllament tèrmic i també acústic. 
 
- Capa filtrant: Aquesta capa es troba sota del substrat i s’encarrega de no deixar passar les 
partícules del substrat cap a les capes inferiors per tal de no obstruir-les, al mateix moment que ha 
de deixar passar l’aigua el més ràpid possible. 
Aquesta capa sol ser un feltre geotèxtil ja que la seva permeabilitat i la seva mida de porus és idònia 
per aquest tipus de cobertes. 
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- Capa drenant: Aquesta capa s’instal·la per tal de drenar i també per protegir la làmina 
impermeabilitzant.  Es tracta d’una làmina alveolar on els alvèols que queden a la part superior 
s’encarreguen d’emmagatzemar una petita quantitat d’aigua per tal de que les plantes pugin 
accedir a ella en èpoques de sequera. Els alvèols que queden a la part inferior s’encarreguen de 
formar una càmera per la qual circula l’aire assegurant així una bona oxigenació de les plantes. Per 
aquesta cambra d’aire també circula l’aigua sobrant al mateix temps que aquesta va travessant 
les capes inferiors. 
- Capa de protecció: Aquesta capa està formada per una manta, la qual la seva funció principal 
és protegir la làmina anti-arrels. Al mateix moment també s’encarrega de retenir aigua i nutrients per 
si les plantes ho necessiten. 
- Làmina anti-arrels: Aquesta capa, tal i com diu el seu nom, és l’encarregada de protegir la làmina 
impermeabilitzant de les possibles perforacions que poden produir les arrels de les plantes.  
- Làmina impermeabilitzant: Aquesta capa és la inferior, i per tant la que esta en contacte amb la 
cara superior del forjat de l’edifici. La seva funció és evitar que l’aigua estigui en contacte amb els 
elements constructius per tal d’evitar danys com puguin ser les humitats. 
Aquesta làmina impermeabilitzant pot ser anti-arrels, evitant així els punxonaments que poden 
causar les arrels de les plantes. El fet de que la làmina impermeabilitzant sigui anti-arrels, fa que es 
pugui prescindir de la capa anterior, ja que la seva única funció es aquesta. 
És recomanable que la capa impermeabilitzant s’aixequi uns 15cm aproximadament en els 
encontres amb els paraments verticals per tal de garantir una bona impermeabilització. 
 
A continuació, en la figura 15, s’observa una secció d’una coberta enjardinada on es pot veure les 
diferents capes que s’ha anomenat en aquest apartat. 
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5. EXEMPLES DE COBERTES ENJARDINADES 
Atès que aprofitant la rehabilitació es vol dotar al projecte d’un “valor afegit”, es considera oportú 
definir un programa funcional que permeti activar les cobertes amb tot un seguit de zones d’activitat 
que donin servei als usuaris del parc i a la vegada permetin fins i tot poder treure un benefici que 
complementi les despeses de manteniment de les cobertes enjardinades. 
Per tal de poder definir aquest programa funcional s’ha dut a terme una cerca de projectes similars 
que han servit d’inspiració en la definició de les zones d’activitat i el disseny de la proposta.  
 
A continuació es mostren cinc exemples on es combina la vegetació amb altres usos com ara el 
descans, el comerç o el conreu. 
 
- Campus Nacional d’Arqueologia de la Terra d’Israel, Shlomo Aronson Architects Ltd, 2017 
Ubicació: Shmuel Stephan Weiz St., Jerusalem (Israel). 
Aquest edifici situat a la ciutat de Jerusalem va ser construït per a troballes arqueòlogues, i també 
es feia servir com a centre de recerca, museu i oficines. Inclou una coberta verda de 1600m2, que 
es accessible per als visitants de l’edifici. Les zones verdes són una interpretació de la vegetació 
local i del paisatge agrícola. Els arbres també representen la tradició agrícola, ja que aquests són 
xiprers, oliveres, figueres, entre d’altres. 
 
  
Figura 16. Fotografies Campus Nacional d'Arqueologia de la Terra d'Israel. 
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- Universitat de Thammasat, Campus Rangsit, Landprocess 
Ubicació: Campus Universitari Rangsit, Bangkok (Tailandia). 
Aquest edifici situat a la ciutat de Bangkok és d’ús acadèmic, però la coberta, que compta amb 
22.000m2, té diferents usos. El primer seria com a espai lúdic i de descans pels estudiants de la 
Universitat, però el segon és un ús hortícola. Per aprofitar l’espai que s’ha necessitat per construir 
l’edifici, s’han unit el disseny amb l’agricultura tradicional, intentant recrear les terrasses d’arròs per 
així poder cultivar-lo en la coberta. 
 
- Projecte “Phoenix Rooftop”, Bent Architecture, 2017 
Ubicació: Melbourne (Austràlia). 
Aquesta coberta verda es troba en un edifici d’oficines de 30 plantes situat a Melbourne. Es pot 
definir com un lloc tranquil situat al cor de la ciutat. Des d’aquesta coberta, els treballadors del 
mateix edifici poden gaudir d’unes vistes excepcionals. Aquesta coberta està dividida en dues parts, 
la primera és una zona de descans, amb una taula i cadires, mentre que l’altra està pensada per 
estar de peu observant les vistes que ofereix la ciutat. 
 
  
Figura 17. Fotografies Universitat de Thammasat. 
Figura 18. Fotografies projecte "Phoenix Rooftop". 
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- Namba Parks, Jerde Architecture, 2003 
 Ubicació: Osaka (Japó) 
Aquest edifici és un centre comercial, situat en un dels districtes amb més comerç d’Osaka. Està 
pensat per tal d’incorporar una porció de natura en una ciutat on aquesta escasseja. La vegetació 
comença a nivell de carrer, donant la benvinguda als clients del centre, i ascendeix al llargs de vuit 
nivells. La coberta enjardinada es molt complerta, ja que compta amb arbres, roques, penya-
segats, gespa, rierols, cascades, estanys, etc.  
 
- MONA (Museum of Old and New Art), Fytogreen, 2005 
Ubicació: Hobart (Austràlia). 
Aquest edifici és un dels museus més notables d’Austràlia i està construït en una península del riu 
Derwent. Compta amb una coberta enjardinada extensiva de 2000m2 que s’estén per tota la 
superfície del museu. En ella s’hi troba plantes suculentes i fullatges, i el seu manteniment és mínim. 
Aquesta coberta és un espai de descans per a tots els visitants del museu, on alhora es pot gaudir 
de les vistes i sentir el soroll del riu de fons. A més, aquesta coberta també compta amb una zona 




Figura 19. Fotografies Nambra Parks. 
Figura 20. Fotografies Museum of Old and New Art. 
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6. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
6.1 Descripció de les cobertes 
Les cobertes dels edificis en H del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida són les cobertes 
de tres edificis unides entre elles formant així una gran coberta. 
Aquesta coberta es troba al que seria la planta 3, i s’hi accedeix a traves de la caixa d’escala de 
cadascun dels edificis en H. Cada edifici té dos sortides a coberta, ja que en cadascun la coberta 
es troba separada en dos espais, i aquests nomes estan comunicats a traves de la caixa d’escala. 
Aquesta tipologia es repeteix al llarg del tres edificis, i per tant hi ha un total de 6 sortides a coberta, 
2 per edifici. 
En quant a la distribució de la coberta, s’observa 6 espais molt diferenciats, on 3 estan a la façana 
principal i els altres 3 a la façana posterior. Cadascun d’aquests 6 espais compta amb una aula 
situada just al centre, dividint així cada espai amb 2 zones més, tenint un total de 12 espais al llarg 
de tota la coberta. 
A continuació, en la figura 21, s’observa un plànol de planta amb els diferents espais que s’han 
explicat, i aquests estan numerats per tal de poder diferenciar-los. 
 
En quant a la circulació de persones per la coberta, es pot dir que es pot circular lliurement per tota 
ella, i que es pot anar de la coberta d’un edifici a la coberta de l’edifici adjacent a traves d’unes 
passarel·les metàl·liques.   
Això comporta que es pugui circular per l’exterior a traves de tota la coberta situada a la façana 
principal, i el mateix passa en la coberta situada a la façana posterior. Però si es vol anar d’un 
d’aquests espais a l’altre, s’ha de travessar la caixa d’escala, i per tant s’ha d’entrar a l’interior d’un 
dels tres edificis. 
La tipologia de coberta és una coberta plana transitable i enjardinada, formada per grava i 
vegetació. A continuació, en la figura 22, es pot veure un plànol de planta, on s’observa les formes 
arrodonides que crea la vegetació i els camins que queden entre aquesta, fets amb grava. 
Figura 21. Plànol de planta de la coberta amb espais numerats. 
Figura 22. Plànol de planta de l'estat actual de la coberta. 
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Tot i tractar-se d’una coberta enjardinada, actualment la vegetació es molt escassa. A llarg de tota 
la coberta nomes es pot trobar plantes tipus sedum, romanens de la plantació original, y plantes 
foranies, majoritàriament gramínies. Tota aquesta vegetació ha anat sobrevivint a les inclemències 
del temps, i ha anat desenvolupant-se per si mateixa, ja que es pot observar que el manteniment 
d’aquesta vegetació es limita a neteges periòdiques. 
A part de la poca vegetació que es pot trobar en la coberta, s’observa també els espais de grava 
definits per a la circulació de persones. Aquests s’haurien de poder diferenciar més, però a causa 
de la escassa vegetació, el límit entre zona verda i zona de grava és difús. 
Per últim es pot trobar elements de fusta. Aquests estan just damunt de les instal·lacions, per tal de 
dissimular-les i alhora fer de banc per a que les persones puguin descansar. 
A la figura 23 s’observa unes fotografies de la situació actual de les cobertes enjardinades. En elles 
s’observa l’escassa vegetació, les zones de circulació, i les sortides d’instal·lacions cobertes amb 




Figura 23. Fotografies de l'estat actual de la coberta. 
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6.2 Superfícies coberta actual 
- Superfícies útils: 
A continuació es poden veure tres taules, cadascuna correspon a la superfície útil de la coberta de 
cada edifici. Les superfícies estan desglossades de la següent manera perquè sigui més entenedor. 
Primer es troba 4 números, que corresponen a les 4 zones clarament diferenciades que es troben en 
les cobertes de cadascun dels edificis (numerades segons figura 21). 
Just a continuació es troba la zona de pas 1 i la zona de pas 2. Aquestes corresponen a l’espai que 
es troba entre la caixa d’escala i l’aula que hi ha just davant. I en darrer lloc s’observa la superfície 










Després d’haver analitzat cada coberta de manera individual, es suma per tal de saber quina és la 









Com es pot observar en les taules 1, 2, 3 i 4, es tracta d’una coberta de grans dimensions. Les tres 
cobertes per separat ja compten amb una gran superfície, i quan es sumen entre elles s’obté una 









Pas 1 18,12 
Pas 2 18,12 
Total H1 1148,67 





Pas 1 18,12 
Pas 2 18,12 
Total H2 1146,02 





Pas 1 18,12 
Pas 2 18,12 
Total H3 1148,47 
Taula 1. Superfícies coberta H1. Taula 2. Superfícies coberta H2. Taula 3. Superfícies coberta H3. 





Taula 4. Superfícies totals coberta. 
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- Zona verda: 
També s’ha comptabilitzat la superfície que hi ha de zona verda en les cobertes actuals. S’ha seguit 
el mateix sistema que a l’hora de comptabilitzar les superfícies útils, per tant es torna a observar tres 
taules, on cadascuna d’elles correspon a una de les tres cobertes, i una més avall on es pot veure 















També s’ha fet el cubicatge, per saber quants metres cúbics hi ha de vegetació. Aquesta dada és 
variable, ja que depèn del clima, del manteniment, entre d’altres. Per tant, per calcular els metres 
cúbics de vegetació, s’agafa com alçada mitjana 2cm, ja que és aproximadament el gruix que es 
troba actualment en la coberta. Es per això que en aquestes taules es pot observar com es 
multiplica els metres quadrats de vegetació per un gruix de 2cm, obtenint així els metres cúbics de 
vegetació per coberta, i a continuació els metres cúbics totals. Aquesta dada serà utilitzada després 

















Total H1 701,95 





Total H2 644,84 





Total H3 585,84 
Taula 5. Superfícies zona verda H1. Taula 6. Superfícies zona verda H2. Taula 7. Superfícies zona verda H3. 





Taula 8. Superfícies zona verda coberta. 
Cubicatge Vegetació (m³) 
Superfície 701,95 
Gruix 0,02 
Total H1 14,04 
Cubicatge Vegetació (m³) 
Superfície 644,84 
Gruix 0,02 
Total H2 12,9 
Cubicatge Vegetació (m³) 
Superfície 585,84 
Gruix 0,02 
Total H3 11,72 
Taula 9. Volum vegetació H1. Taula 10. Volum vegetació H2. Taula 11. Volum vegetació H3. 





Taula 12. Volum vegetació coberta. 
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- Substrat: 
Seguint amb l’anàlisi de superfícies i quantitats, ara es calcula els metres cúbics que es troben de 
substrat en la totalitat de la coberta. 
Aquesta dada s’utilitza després per saber la quantitat de residus d’aquesta tipologia que es generen 
al llarg de tota l’obra. 
Els metres quadrats de substrat són els mateixos que els de vegetació, ja que aquest només es troba 
a sota de les zones verdes. Per tant, només s’ha de multiplicar la superfície de zona verda per el gruix 
que té el substrat. A continuació, s’observa tres taules (taula 13, 14 i 15), corresponents a cadascun 
dels edificis. Just després d’aquestes, es troba la taula 16, en la qual s’observa la quantitat total de 













- Zona grava: 
Per últim, s’ha comptabilitzat la superfície que hi ha de zona amb grava en les cobertes actuals. 
S’ha seguit el mateix sistema que en els casos anteriors, per tant es torna a observar tres taules, on 
cadascuna d’elles correspon a una de les tres cobertes, i a continuació, la taula 20, on es pot veure 
els metres quadrats totals. 
 
Total H1 410,48 
            Taula 19. Superfícies zona grava H2. 
 
 
Cubicatge Substrat (m³) 
Superfície 701,95 
Gruix 0,08 
Total H1 56,16 
Cubicatge Substrat (m³) 
Superfície 644,84 
Gruix 0,08 
Total H2 51,59 
Cubicatge Substrat (m³) 
Superfície 585,84 
Gruix 0,08 
Total H3 46,86 
Taula 13. Volum substrat H1. Taula 14. Volum substrat H2. Taula 15. Volum substrat H3. 





Taula 16. Volum substrat coberta. 





Total H3 526,39 










Total H2 482,94 
Taula 17. Superfícies zona grava H1. Taula 18. Superfícies zona grava H3. 















També s’ha fet el cubicatge, per saber quants metres cúbics hi ha de grava. Després d’anar de 
visita a la coberta, s’ha pogut observar que el gruix de grava oscil·la entre 8 i 12 cm 
aproximadament, es per això que s’ha decidit agafar 10cm a l’hora de comptabilitzar els metres 
cúbics. 
Així doncs en les taules 21, 22 i 23 s’observa com es multiplica els metres quadrats de grava per un 
gruix de 10cm, obtenint així els metres cúbics de grava per coberta, i a continuació, en la taula 24,  

















Taula 20. Superfícies zona grava coberta. 
Cubicatge Grava (m³) 
Superfície 526,39 
Gruix 0,1 
Total H3 52,63 
Cubicatge Grava (m³) 
Superfície 410,48 
Gruix 0,1 
Total H1 41,04 
Cubicatge Grava (m³) 
Superfície 482,94 
Gruix 0,1 
Total H2 48,29 
Taula 21. Volum grava H1. Taula 22. Volum grava H2. Taula 23. Volum grava H3. 





Taula 24. Volum grava coberta. 
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6.3 Sistema constructiu actual 
La coberta que hi ha actualment en l’edifici es una coberta plana transitable i enjardinada tal i com 
s’ha dit anteriorment. Aquesta es va construir quan es va rehabilitar l’edifici, per tant no fa molts anys 
que esta feta.  
Es va elegir un sistema de terra tècnic, ja que el paviment s’havia d’elevar sobre la cara superior del 
forjat 44cm. 
Així doncs, la coberta actual és enjardinada extensiva del tipus “aljub” de la casa comercial 
Intemper. El sistema que es va elegir és el Intemper TF “ecológico aljibe”. 
Aquest sistema està format per una làmina impermeabilitzant de PVC, i a sobre d’aquesta es troba 
uns suports de material plàstic. Aquests son regulables, i per tant fan possible elegir l’alçada final del 
paviment. Els suports són la base del paviment, el qual es tracta de lloses filtrón. Aquestes lloses són 
unes plaques de 60x60 cm, formades per una capa de formigó porós juntament amb una capa 
aïllament tèrmic, el qual és poliestirè extruït. 
El espai que queda comprés entra la làmina impermeabilitzant i les plaques filtrón de paviment (en 
aquest cas 21cm aproximadament), està destinat a l’emmagatzematge d’aigua, i per tant es fa 
servir com aljub. 
Sobre les plaques filtrón es troba una làmina geotèxtil, i damunt d’aquesta làmina es pot trobar o bé 
grava en les zones de circulació de persones, o bé substrat i vegetació en les zones destinades a ser 
verdes. 
A continuació, en la figura 24, es pot veure una secció del sistema constructiu actual de la coberta. 
Cada capa i/o element està enumerat per poder identificar-lo a la llegenda que es troba a la dreta 


















2. Làmina geotèxtil 
3. Paviment 
4. Aïllament tèrmic 
5. Suport plàstic 
6. Làmina impermeabilitzant 
7. Forjat de formigó armat 
8. Vegetació 
9. Substrat 
Figura 24. Secció del sistema constructiu actual de la coberta. 
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En la figura 25, es pot observar un disseny en 3D del sistema constructiu actual de la coberta, 
elaborat per l’empresa Intemper. En ella s’observa el nom comercial de tots els materials que 










En sis petites zones de les cobertes, es pot trobar unes plaques metàl·liques 
les quals fan la funció de paviment. Aquestes es troben en les zones de 
pas 1 i les zones de pas 2 (esmentades en les taules 1, 2 i 3). Són les 
encarregades de comunicar la caixa d’escala amb l’aula que es troba 
just davant, evitant així haver de trepitjar la grava per dur a terme aquest 
recorregut. 
Aquestes plaques estan sobre una capa de 11cm de grava 
aproximadament. 
En la figura 26 s’observa una fotografia d’aquest tipus de paviment, en el 
qual s’observa també la porta d’una de les aules. 
 
6.4 Patologies en la coberta 
En l’actualitat la coberta gairebé no s’utilitza. Això provoca un descuit en quan al manteniment, fet 
que fa que la coberta estigui en bastant mal estat.  A més, un altre problema que s’ha detectat es 
que hi ha una incompatibilitat de sistemes constructius.  




El problema més greu i per tant el precursor de la rehabilitació de la coberta és l’aparició d’humitats 
en l’edifici. 
La causa d’aquest problema és l’elecció de dos sistemes constructius i un ús de la coberta que no 
son compatibles entre ells. 
En quant als sistemes constructius es troba per una banda una làmina impermeabilitzant d’entre 0,5 
i 1mm de gruix, i per l’altra banda hi ha uns suports de material plàstic recolzats directament sobre 
aquesta làmina impermeabilitzant. 
En quant a l’ús de la coberta es troba una coberta transitable, per tant pensada per a que les 
persones puguin circular a llarg de tota ella. 
Figura 26. Fotografia zona de 
pas amb plaques 
metàl·liques. 
Figura 25. Detall en 3D del sistema constructiu actual, elaborat per la casa Intemper. 
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El problema sorgeix quan les persones al caminar estan transmetent tot el seu pes sobre el paviment, 
i aquest el transmet als suports. Els suports el que fan al suportar aquesta càrrega es prémer la  làmina 
impermeabilitzant fins arribar a pessigar i trencar-la, creant així un canal de pas per l’aigua de la 
pluja. 
En la figura 27, s’observa un plànol de planta on es pot veure dos espais pintats en color vermell. 
Aquests corresponen a dos superfícies de la coberta on el paviment està aixecat degut a aquesta 
patologia, i es situen un al edifici H2, i l’altre més petit a l’edifici H3. 
 
En les figures 28 i 29, s’observa unes fotografies de la visita a la coberta. En aquestes es veu una zona 




Un altre problema que es troba en la coberta esta relacionat amb les inclemència meteorològiques, 
ja que depenent de la direcció de la que vingui el vent, fa un rebuf el qual causa danys a la coberta 
enjardinada. 
Aquest problema s’ha originat degut a la manca de un adequat manteniment de la coberta, fet 
que ha derivat en una pèrdua de la cobertura vegetal que protegeix al substrat de ser aixecat pel 
vent. Amb la manca de vegetació, el substrat lleuger queda exposat i és arrossegat pel vent en les 
zones de la coberta on es generen remolins. 
Quan bufa el vent, el substrat es mogut pel vent, ja que no pesa suficient com per evitar ser mogut, 
deixant la làmina geotèxtil exposada a l’exterior. Aquesta làmina no està pensada per estar 
directament en contacte amb l’aire lliure, i per tant quan fa el rebuf de vent es trenca, quedant 
doncs la llosa “filtron” a l’aire lliure. 
S’ha pogut observar que la patologia es troba en dos llocs de la coberta, i aquests tenen molta 
relació l’un amb l’altre. 
Com s’ha dit anteriorment la coberta esta formada per tres cobertes més petites, de forma 
pràcticament idèntica. Això fa que aquesta patologia es trobi exactament al mateix lloc en dos de 
les tres cobertes, ja que aquestes es comporten totes per igual. 
Figura 27. Plànol de planta amb patologia d'humitats. 
Figura 28. Fotografies làmina impermeabilitzant. Figura 29. Fotografies paviment aixecat. 
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L’espai on es troba les patologies son en dos de les tres cantonades orientades a nord. Les dos 
cantonades estan afectades degut a que aquella zona estava destinada a zona verda, mentre 
que la tercera cantonada, i per tant la única que esta intacta, estava destinada a circulació. Això 
vol dir que en aquesta última hi ha grava, i aquesta pesa massa per ser moguda per vent, fet que 
ha evitat la patologia en aquest indret. 
En la figura 30 s’observa un plànol de planta on es pot veure dos àrees en color vermell. Aquestes 
estan situades a les dos cantonades afectades per aquesta patologia. També s’observa quina és la 
cantonada que esta intacta gràcies al seu disseny arquitectònic diferent.  
 
En la figura 31 s’observa unes fotografies de la visita a la 
coberta. En aquestes es veu com el vent a malmès varies 
capes de la coberta enjardinada, deixant les plaques de 




Un altre problema que s’ha pogut observar en la coberta està relacionat amb un mal o nul 
manteniment, i potser també a una mala execució de l’obra. 
Aquesta patologia es troba al llarg de tota la barana de la coberta. Aquesta barana és d’obra i té 
uns cobre-murs de pedra. Aquests han caigut, i per tant, a molts espais de la coberta hi falten. En 
alguns dels espais on manca la peça, es pot veure el morter que es va posar per tal d’adherir-la a 
la barana d’obra. 
Figura 30. Plànol de planta amb patologia de vent. 
Figura 31. Fotografies patologia causada pel vent. 
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A continuació, en la figura 32, s’observa un plànol on es pot veure al llarg de quines zones es poden 
trobar els despreniments de les peces de coronament. 
 
No a totes les zones marcades en color vermell hi falten les peces, però si que es al llarg de tota 
aquesta zona on es pot veure el buit que han deixat algunes d’elles al caure. 
En la figura 33, s’observa unes fotografies de la barana d’obra amb la manca dels cobre-murs. 
 
- Accessibilitat 
Per últim, el que es pot observar en la coberta és que aquesta, degut a l’elecció dels materials i dels 
sistemes constructius, no és accessible per a totes les persones. Això, tot i que no es tracta d’una 
patologia, si que causa un greu problema, al mateix moment que incompleix la normativa 
d’accessibilitat.  
Aquesta manca d’accessibilitat es causada per dos factors. El primer, l’acabat actual de la coberta, 
ja que aquest és de grava, i per tant dificulta molt la circulació de les persones amb mobilitat 
reduïda.  
El segon es tracta de les quatre passarel·les metàl·liques que comuniquen les cobertes dels edificis. 
Aquestes estan a una cota molt inferior a la del paviment de la coberta. Com que no compten amb 
cap rampa per tal de que siguin accessibles, hi ha persones que no poden fer ús d’aquestes 
passarel·les. A més, aquestes tampoc tenen l’amplada necessària per a que les puguin utilitzar 
persones amb mobilitat reduïda. 
Figura 32. Plànol de planta amb patologia despreniments. 
Figura 33. Fotografies despreniment peces coronament. 
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En la figura 34 s’observa els dos problemes, l’acabat de grava i la diferència de cota entre les 
passarel·les i la part de circulació de la coberta. 
Figura 34. Fotografies manca d'accessibilitat. 
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7. PROGRAMA DE NECESSITATS DE LA COBERTA 
Un cop vist quin es l’estat actual de la coberta, les superfícies de les quals disposa i les patologies 
que s’han originat, ja es pot elaborar el programa de necessitats. En aquest programa es pot 
observar el perquè es necessària una rehabilitació. A més, serveix d’ajuda per tal de més endavant 
poder elaborar una proposta que compleixi tots els requisits que es mostren a continuació. 
 
- Solucionar les diferents patologies que s’han originat al llarg de la coberta, sent el més important 
el problema d’humitats i goteres. 
- Garantir que la coberta sigui accessible a persones amb mobilitat reduïda. 
- Millorar l’aspecte visual de la coberta. 
- Aportar ingressos econòmics que permetin compensar les despeses de manteniment de les 
cobertes. 
- Donar més ús del que hi ha actualment per tal de que la coberta sigui més dinàmica. 
- Crear un espai acollidor per a que els treballadors del PCiTAL puguin descansar una estona entre 
hores de treball. 
- Proporcionar serveis als treballadors del PCiTAL com ara espais per fer reunions a l’aire lliure, o zones 
verdes perquè puguin plantar vegetació i poder dur a terme activitats de recerca i investigació. 
- Oferir la possibilitat de fer hort urbans. 
- Servir d’exemple a la ciutat de que una coberta verda es un sistema constructiu viable, útil i que a 
més aporta beneficis tant a nivell d’edifici com al seu entorn i a la societat.. 
 
Després d’analitzar el programa de necessitats ja es pot passar a elaborar les propostes 
arquitectòniques tenint cura de intentar complir tots o gairebé tots els punts que s’han vist 
anteriorment.  
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8. PROPOSTA INICIAL 
La proposta inicial d’aquest projecte va ser elaborada l’any 2020 per dos estudiants d’Arquitectura. 
A continuació s’explica molt breument amb que comptava el seu disseny, ja que es a partir 
d’aquest d’on sortirà la proposta final.  
 
8.1 Descripció 
En la proposta d’aquestes dos estudiants s’optava per una coberta enjardinada combinada amb 
altres usos obtenint així una coberta verda d’usos múltiples. 
En la figura 35 s’observa el plànol de planta amb la proposta inicial de la coberta. 
 
Tal com es veu en el plànol, la proposta comptava amb bastanta vegetació, combinada amb 
elements de fusta, i també jugava molt amb espais a diferents altures. 
Es pot veure també que es tracta d’una proposta força innovadora, en la qual la vegetació i la 
geometria són els elements conductors de tota la coberta. 
El fet de que la geometria jugui un paper tant important en els límits de transició d’espais i en el 
paviment, feia que l’execució d’aquest projecte tingués una alta complexitat. Es per aquest motiu 
que es decideix simplificar la proposta, per tal de fer-la mes viable econòmica i constructivament. 
 
Figura 35. Plànol proposta inicial, elaborat per dos estudiants d’Arquitectura. 
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8.2 Distribució espais 
La distribució dels espais era bastant complexa, ja que la coberta havia de comptar amb espais 
per poder fer coses diferents, però alhora totes elles havien de conviure en una mateixa coberta. 
Això comporta que gairebé cada un dels 12 espais estigués pensat per ser destinat a un ús diferent. 
A continuació, en la figura 36, es pot veure un plànol de planta amb la distribució d’espais de la 
proposta inicial. 
 
S’observa que hi ha 3 usos destinats a descans, 2 destinats a recerca i investigació, 1 destinat a usos 
múltiples, 2 destinats a horts i 2 destinats a menjar. 
Això vol dir que hi ha fins a 10 usos diferents en una coberta on només hi ha 12 espais, comportant 
així que hi hagi espais que tinguin poc protagonisme quan en podrien tenir més. 
Es per això que més endavant es decideix simplificar una mica la distribució d’espais, i redefinir per 
tant el programa funcional de la coberta. 
A més, en aquesta proposta es veu que es planteja l’opció d’instal·lar un muntacàrregues, amb 
l’objectiu de facilitar el trànsit vertical de materials per l’exterior dels edificis, especialment aquells 
necessaris per a l’activitat hortícola i jardinera, i també d’ampliar a 3m les passarel·les metàl·liques, 
per tal de facilitar el trànsit de vianants i de maquinària lleugera entre cobertes, millorant així la 
connectivitat dels nous espais entre sí i amb el seu entorn.  
Figura 36. Plànol distribució d'espais proposta inicial, elaborat per dos estudiants d’Arquitectura. 
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8.3 Espais públics i privats 
En quan a la tipologia dels espais, si eren d’ús públic o no, la proposta inicial comptava amb 3 tipus 
diferents d’espais, un que seria públic, l’altre privat, i després un punt mig, que seria el semi privat. 
La figura 37 correspon al plànol de planta on s’observa quins espais corresponen a cada tipus: 
 
El fet de tenir la coberta tan dividida complicava la circulació lliure de les persones, i això encareix 
una mica la construcció, ja que s’ha d’instal·lar mes tanques o portes per tal de separar espais, i més 
sistemes per tal de que les persones autoritzades puguin entrar. 
A més, el fet de que la gran majoria de la coberta no sigui pública, feia perdre atractiu podent fer 
decréixer així el rendiment econòmic de la coberta. 
Es per això que més endavant es decideix també simplificar la privadesa dels diferents espais. 
  
Figura 37. Plànol distribució espais públics i privats proposta inicial, elaborat per dos estudiants d’Arquitectura. 
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9. PROPOSTA FINAL 
Després d’un anàlisi exhaustiu sobre la proposta inicial elaborada per les dos noies estudiants 
d’Arquitectura durant la primavera del 2020, es decideix apostar per una proposta més simple, i per 
tant també més econòmica. 
La proposta final esta basada en la inicial, té la seva essència, però s’ha decidit fer petits canvis per 
tal d’arribar a un resultat final més realista, i per tant més viable econòmica i constructivament. 
 
9.1 Descripció 
La proposta final d’aquest projecte és optar per una coberta enjardinada combinada amb altres 
usos, per tal d’obtenir una coberta verda d’usos múltiples, aconseguint així una coberta molt 
dinàmica, i amb molta més activitat de la que té actualment. 
En la figura 38 s’observa el plànol de planta de la proposta final, aquesta compta amb zones verdes 
extensives i intensives, també amb una zona reservada a la circulació i dos zones elevades. També 
disposa de petits murets en formes triangulars els quals fan la funció de seient. 
 
Es pot veure com la proposta final és molt més senzilla que la inicial, sobretot si es parla en quan a 
la geometria de la coberta. En la inicial hi havia formes geomètriques molt més petites, mentre que 
en aquesta han passat a ser mes grans i seguint línies rectes més llargues. 
També es pot observar que s’ha jugat creant nivells diferents. Aquesta idea ja venia de la proposta 
inicial, però s’ha retocat per tal de fer més fàcil la construcció i l’accessibilitat de les persones amb 
mobilitat reduïda. Jugar amb esglaons fa que la coberta tingui més volum i sigui més atractiva 
visualment. 
També es pot veure com la vegetació, que seria el ombrejat verd i lila, té una gran importància a 
la coberta, ja que és l’element que més hi predomina. Es podria dir que la vegetació és el fil 
conductor de tota la coberta. 
Igual que en la proposta inicial, aquesta compta amb la instal·lació d’un muntacàrregues i també 
amb l’ampliació de les passarel·les. Aquestes però, només s’amplien a 2,5m, ja que tant 
constructivament com arquitectònicament és més viable. 
La proposta final continua tenint el punt innovador que tenia la inicial, però alhora també s’ha 
aconseguit que sigui més realista. 
Figura 38. Plànol de planta proposta final. 
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9.2 Superfícies zona verda 
A continuació es pot veure dues taules (Taula 25 i 26). En la primera hi ha les superfícies de zona 
verda extensiva desglossades segons l’edifici i la zona en la que es troben . Mentre que a la segona 
taula hi ha les superfícies de zona verda intensiva desglossades també segons l’edifici i la zona en la 
que s’ubiquen. Les zones estan numerades segons el plànol de la figura 21, vist anteriorment. 
Mes avall, en la taula 27 s’observa també el sumatori dels dos tipus de vegetació per saber quina és 
la quantitat de superfície verda que es troba al llarg de tota la coberta. 
Edificis Espais Superfície (m2) 
H1 
1. Nord esquerra 77,78 
2. Nord dreta 8,71 
3. Sud esquerra 130,37 
4. Sud dreta 70,71 
H2 
5. Nord esquerra 75,12 
6. Nord dreta 98,15 
7. Sud esquerra 25,11 
8. Sud dreta 47,94 
H3 
9. Nord esquerra 35,35 
10. Nord dreta 87,94 
11. Sud esquerra 75,92 
12. Sud dreta 73,34 
Total zona extensiva 806,53 








Sabent que la superfície útil de la coberta és de 3334,49m2, la zona verda ocupa 1557,23m2, que 
correspon al 46,7%. Així doncs, gairebé la meitat de la coberta està destinada a zona verda.  
  
Edificis Espais Superfície (m2) 
H1 
1. Nord esquerra 42,69 
2. Nord dreta 49 
3. Sud esquerra 125,91 
4. Sud dreta 78,44 
H2 
5. Nord esquerra 6,61 
6. Nord dreta 104,02 
7. Sud esquerra 59,41 
8. Sud dreta 102,47 
H3 
9. Nord esquerra 35,03 
10. Nord dreta 122,84 
11. Sud esquerra 13,23 
12. Sud dreta 11,05 
Total zona extensiva 750,7 
Tipus vegetació Superfície (m2) 
Zona intensiva 806,53 
Zona extensiva 750,7 
Total zona verda 1557,23 
Taula 25. Superfícies zona intensiva proposta final. 
 
Taula 27. Superfície zona verda proposta final. 
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9.3 Distribució espais 
La proposta pretén combinar la vegetació amb diferents usos, es per això que s’incorpora diferents 
tipus d’espais, cadascun destinat a un ús diferent per tal de que la coberta tingui una major activitat 
de la que té actualment. 
A continuació, en la figura 39, s’observa un plànol de planta de la coberta dividit en espais pintats 
de diferents colors. Cada un d’aquests colors representa un ús diferent tal i com indica la llegenda 
que es troba sota del plànol. 
 
En la coberta s’hi trobarà sis zones ben diferenciades en quant al seu ús general. Aquestes són: 
- Zona de menjar i actes 
- Zona de descans 
- Zona hortícola 
- Zona per la biodiversitat 
- Zona d’investigació 
- Zona de circulació 
Tot i que hi ha espais que no necessiten zona verda per al seu funcionament, com podrien ser els 
espais de la cafeteria o de pícnic, aquests compten igualment amb la presència de zona verda en 




Figura 39. Plànol distribució d’espais proposta final. 
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A continuació s’explica quins són els espais que pertanyen a cada zona i que s’hi pot trobar a 
cadascun d’ells. 
- Zona de menjar i actes: 
- Cafeteria i espai usos múltiples: En aquest espai s’hi troba una zona reservada per la instal·lació 
d’una petita cafeteria pensada principalment pels treballadors dels edificis en “H”, tot i que 
estaria oberta a tot el públic. 
En la cafeteria s’hi podria trobar tota classe de begudes, i també una carta de menjar informal, 
per si els treballadors dels edificis tenen la necessitat de quedar-se a fer algun àpat al seu lloc de 
treball. 
Tocant a l’espai reservat per la cafeteria s’ha creat un espai elevat, que vindria a ser la terrassa 
pensada per a posar-hi les taules. Però si es retiren les taules i cadires, aquest espai elevat fa la 
funció d’escenari. En ell es poden dur a terme una gran varietat de coses diferents, ja sigui 
exposicions de projectes, mítings, o inclús petits concerts. 
Un punt molt positiu és que si es fa algun acte a l’escenari es pot continuar gaudint de la 
cafeteria, ja que aquesta pot continuar funcionant tot i que no hi hagi taules a la terrassa. 
Tocant a la terrassa es troba una explanada bastant espaiosa, aquesta està pensada per poder 
posar cadires per tal de que la gent pugui estar asseguda mentre gaudeix de les diferents 
activitats que es puguin dur a terme a l’escenari. 
- Zona de pícnic: S’ha creat un espai pensat per als treballadors dels edificis que estan tot el dia 
allí i han de dinar fora de casa. 
Aquest espai compta amb una zona de taules i cadires per tal de que la gent pugui menjar amb 
comoditat. També s’hi pot trobar una zona coberta per als dies que fa més calor i es prefereix 
estar a l’ombra. La zona coberta pot tenir la possibilitat de comptar amb un microones per tal 
d’oferir al treballadors un servei més. Això però s’ha de decidir abans d’executar l’obra per tal 
de que tant en l’obra com en el pressupost es contempli la instal·lació elèctrica que comporta. 
Apart, aquesta zona també es una de les més versàtils de la coberta, ja que si s’elimina totes les 
taules i cadires queda un gran espai el qual està tot al mateix nivell, on també es pot fer 
actuacions, tallers, etc. 
 
- Zona de descans: 
Dins d’aquesta categoria podem diferenciar entre tres tipus de descans diferents. 
- Zona de descans: És un espai pensat per descansar després d’estar hores treballant. Aquests 
espais es poden trobar al llarg de tota la coberta i en ells hi ha seients formats per un doble esglaó, 
i també sortides d’instal·lacions que s’utilitzen com a seient tal i com ja s’està fent en l’actualitat. 
A més, tots aquests espais estan envoltats d’una gran quantitat de vegetació.  
- Zona de descans contemplatiu: Aquest espai és un lloc tranquil on dur a terme un descans més 
individual, on la natura tingui un paper molt més important.  
Està pensat per estar sol i en silenci, per tal de poder observar, escoltar i connectar amb la natura 
i els animals. Sentir el moviment de la vegetació causat pel vent i el so dels animals per poder 
connectar amb un mateix i alhora baixar el nivell d’estrès. 
En aquests espais doncs, és important prioritzar les zones verdes, i per això la zona pavimentada 
és més escassa que en altres zones. 
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- Zona hamaques: És un espai similar al de descans, ja que la funció principal que ofereix és 
descansar una estona després d’hores de treball. 
Aquest espai però, compta amb unes hamaques per tal de poder descansar d’una manera més 
còmoda, ja que es pot estar assegut en seients. Aquestes hamaques estan penjades d’un sostre 
amb llistons de fusta, i alhora aquest proporciona ombra a l’espai. 
Al igual que la zona de descans, aquesta també compta amb la formació de dobles esglaons 
que serveixen com a seient, i sortides d’instal·lacions habilitades per a funcionar com a banc. 
 
- Zona hortícola: 
- Hort cafeteria: Aquesta zona està situada a tocar de l’espai reservat per a la cafeteria, ja que 
aquest hort és l’encarregat de proporcionar a la cafeteria tota classe d’ingredients provinents 
de la natura per que després puguin ser consumits pels treballadors dels edificis. 
Per tant, aquest hort és d’ús privat, exclusiu per als treballadors de la cafeteria. 
- Horts comunitaris: Aquests horts estan pensats per tenir un caràcter privat. Són petits horts, els 
quals es poden llogar i així la gent pot cultivar els seus propis aliments per després poder consumir-
los a les seves pròpies cases. 
Estan pensats principalment per als treballadors dels edificis, ja que són qui els tenen més a 
l’abast, tot i que també hi ha la possibilitat de llogar-los a persones externes al Parc. 
- Hort didàctic: Aquest espai és un conjunt d’horts destinats a la recerca i sobretot a 
l’aprenentatge. S’hi pot trobar una gran varietat de plantes amb la finalitat d’aprendre diferents 
coses sobre elles. Es pot obtenir coneixements sobre les mateixes plantes, sobre com cultivar-les, 
sobre com reaccionen al clima, també sobre els animals que atreuen, etc. 
 
- Zona per la biodiversitat: 
- Zona biodiversa: Aquest espai pot ser tant una zona verda extensiva com semi-intensiva. En ell 
es pot trobar una zona naturalitzada, dissenyada de tal manera que fomenti l’hàbit de flora i 
fauna, millorant així la biodiversitat de la coberta.  
Per tant, és un espai on la natura ha de ser la principal protagonista, i on ella sigui capaç d’anar-
se desenvolupant per si mateixa. 
 
- Zona d’investigació: 
- Zona d’investigació: Aquest espai està pensat per poder treballar i experimentar. Compta amb 
taules i cadires on poder fer reunions de caire més informal a l’exterior. També hi haurà zones 
amb ombra, i per descomptat també hi haurà presència de vegetació, que si es requereix pot 
ser utilitzada per plantar per tal d’investigar. El conjunt d’elements que es troba en aquesta zona 
farà més amè el treball que s’està duent a terme. 
A més, aquest espai també compta amb una gran zona elevada, la qual també es pot fer servir 
com a escenari si es retiren les taules i les cadires. 
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- Zona de circulació: 
- Zona de pas: Aquest espai queda reservat exclusivament a zona de circulació. És per aquest 
motiu que en ella no s’hi troba massa elements, ja que l’objectiu principal de la zona és facilitar 
la lliure circulació entre les diferents zones de la coberta.  
En alguna d’aquestes zones si que es pot trobar algun espai destinat a zona verda per tal de que 
aquesta també estigui present en aquesta zona. També comptarà amb petits seients per poder 
descansar, però aquests dos elements estan dissenyats per tal de que no obstaculitzin ni dificultin 
el pas de les persones. 
 
9.4 Superfícies espais 
En la taula 28, es pot veure que hi ha desglossades les superfícies que corresponen a cada zona de 
la coberta. Mes avall, en la mateixa taula, s’observa també el sumatori de totes les zones i després 















Zones Espais Superfícies (m²) 
Zona de menjar i actes 
Cafeteria i espai usos múltiples 281,14 
Zona de pícnic 279,16 
Zona de descans 
Zona de descans 323,5 
Zona de descans contemplatiu 414,29 
Zona hamaques 271,38 
Zona hortícola 
Hort cafeteria 43,04 
Horts comunitaris 606,74 
Hort didàctic 324,86 
Zona per la biodiversitat Zona biodiversa 324,20 
Zona d'investigació Zona d'investigació 466,18 
Total zones 3334,39 
Zona de circulació Zona de pas 110,37 
Total coberta 3444,76 
Taula 28. Superfícies espais proposta final. 
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9.5 Espais públics i privats 
La coberta compta amb dos zones diferenciades, aquestes són una d’ús públic i una d’ús privat. 
Aquesta idea ja es plantejava en la proposta inicial, però ara s’ha simplificat per tal de que més 
gent aliena al PCiTAL pugui gaudir de la coberta.  
En la figura 40 s’observa un plànol de planta de la coberta dividit en dos espais diferents. En color 
verd l’espai que és públic, i en taronja el que és privat. 
 
 
- Públic: Més del 65% de la coberta està oberta a tot el públic. Són espais en els quals hi poden anar 
tots els treballadors dels edificis, però també persones que no treballen al Parc, sinó que per motius 
varis es troben d’una manera puntual als edificis en “H”. 
El fet de que dos terços de l’espai sigui públic fa que els guanys econòmics siguin majors. Ja que per 
exemple hi pot haver més demanda de lloguer dels horts comunitaris, o també pot haver la 
possibilitat de dur a terme mes activitats com tallers, concerts, etc. 
- Privat: Menys del 35% de la coberta és d’ús privat, el que significa que només les persones 
autoritzades poden fer ús d’aquest espai. Aquestes persones poden ser treballadors del Parc 
Científic i Tecnològic que estan duent a terme investigació i requereixen d’un espai de recerca i 
experimentació. També poden tenir accés persones que per exemple treballen per l’Ajuntament o 
la Universitat de Lleida entre altres entitats. 
Aquest espai estarà tancat amb un sistema de portes que necessiten l’acreditació mitjançant algun 
tipus d’identificació, ja sigui targeta o codi numèric. 
 
9.6 Superfícies espais públics i privats 
A continuació, en la taula 29 es pot veure clarament la diferència de superfície que està oberta a 
tot el públic i la que no ho està. A més, està acompanyat del percentatge que hi ha de cada tipus 







Tipologia espai Superfície (m²) Percentatge (%) 
Públic 2222,22 66,65 
Privat 1112,30 33,35 
Total coberta 3334,52 100 
Taula 29. Superfícies i percentatge espai públic i privat proposta final. 
Figura 40. Plànol espais públics i privats proposta final. 
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9.7 Rendiment econòmic 
El rendiment econòmic que es pot treure de la coberta està directament relacionat amb les 
persones que hi poden haver i les activitats que s’hi poden fer. Es per això que a continuació 
s’analitza l’ocupació màxima de cada espai seguint el CTE, juntament amb les activitats que es 
poden dur a terme en cada zona per veure de quines es pot treure profit econòmic i de quines no. 
 
- Cafeteria i espai usos múltiples: 
Ocupació màxima zona reservada a cafeteria: 13 persones 
Ocupació màxima terrassa/escenari: 46 persones 
Ocupació màxima explanada: 72 persones 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Taxa mensual de la cafeteria 
- Lloguer puntual de l’escenari per actes diürns o nocturns 
 
- Zona de pícnic: 
Ocupació màxima: 108 persones 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer puntual de la zona per actes diürns o nocturns 
 
- Zona de descans: 
Ocupació màxima: 106 persones 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer de la zona per fer activitats o tallers 
 
- Zona de descans contemplatiu: 
Ocupació màxima: 137 persones 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer de la zona per fer activitats o tallers 
 
- Zona hamaques: 
Ocupació màxima: 88 persones 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer de la zona per fer activitats o tallers 
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- Horts comunitaris: 
Ocupació màxima: 40 persones (10m² d’hort per persona aproximadament) 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer dels horts a particulars 
 
- Hort didàctic: 
Ocupació màxima: 77 persones 
                                   15 persones en el cas que es vulgui utilitzar com a lloguer d’horts 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer de la zona per fer activitats o tallers 
- Lloguer dels horts a particulars 
 
- Zona biodiversa: 
Ocupació màxima: 98 persones 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer de la zona a empreses 
 
- Zona d’investigació: 
Ocupació màxima escenari: 50 persones 
Ocupació màxima explanada: 56 persones 
Activitats que poden portar guanys econòmics al Parc: 
- Lloguer de la zona a empreses 
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10. MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA 
Un cop feta la proposta final ja es sap quines són totes les actuacions que s’han de dur a terme en 
la coberta, i per tant, ja es pot elegir quins són els sistemes constructius que més s’adapten al 
projecte. 
A continuació s’explica els sistemes constructius que s’han elegit per tal de poder elaborar tots els 
elements plantejats en la proposta final. 
 
10.1 Sistemes per la zona enjardinada 
Tal i com s’ha plantejat anteriorment, la zona verda és la part més important de tota la coberta. I 
per poder-la implementar a l’obra s’ha de buscar els sistemes constructius que més s’adapten a les 
necessitats que té la coberta del Parc, ja que avui en dia al mercat es pot trobar una opció per a 
cada tipus de coberta. 
Anteriorment ja s’havia decidit que els sistemes que més encaixaven en la proposta d’aquest 
projecte eren els de l’empresa ZinCo. Així doncs es va començar a fer una preselecció dins de totes 
les variants que té aquesta empresa. 
El tipus de coberta que es proposa en aquest projecte és una barreja entre una extensiva i una semi-
intensiva. Es per això que a continuació s’estudien quatre sistemes, dos per a zones extensives i dos 
per a zones intensives. 
Un cop recollida la informació sobre cada tipus de sistema es podrà decidir quins són els dos sistemes 
que s’implanten a la coberta d’aquest projecte. 
A continuació s’explica breument quins són els dos sistemes que s’han trobat més adients per les 
zones de coberta enjardinada extensiva: 
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- Sistema “Tapizante floral” 
Aquest sistema permet un enjardinament extensiu amb un gran marge des del punt de vista creatiu, 
ja que es pot utilitzar moltes varietats diferents d’espècies, fet que proporciona la possibilitat de tenir 
un ventall de colors més ampli. 
El substrat ha de ser com a mínim de 10 cm, i l’alçada de les plantes que son compatibles amb 
aquest sistema oscil·la entre els 5cm i els 50 cm. 
En la figura 41 es pot observar una secció del sistema, juntament amb l’element que conforma cada 















Figura 41. Secció constructiva sistema "Tapizante floral" 
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- Sistema “Cubierta verde extensiva con riego integrado” 
Aquest sistema s’adapta molt bé a les necessitats del projecte, ja que amb el clima que hi ha a 
Lleida és necessari tenir reg a les cobertes enjardinades per garantir que les plantes puguin 
sobreviure. Es per això que s’elegeix com un dels possibles candidats a ser instal·lat, ja que porta el 
reg incorporat. 
El reg està pensat només per el període d’implantació de les plantes, i per moments puntuals de 
sequera, ja que l’objectiu d’una coberta enjardinada extensiva és la seva independència. 
El reg es realitza a la capa inferior al substrat, d’aquesta manera l’aigua queda a la disposició de 
les plantes. 
El substrat ha de ser com a mínim de 8 cm, i l’alçada de les plantes que son compatibles amb aquest 
sistema oscil·la entre els 5 cm i els 50 cm. 
En la figura 42 es pot observar una secció del sistema, juntament amb l’element que conforma cada 




Després d’estudiar aquests dos sistemes, es pot dir que el que més s’adapta a la proposta de 
coberta enjardinada del PCiTAL és el segon.  
El factor decisiu a l’hora d’elegir el segon sistema és que aquest ja porta el reg incorporat, i es creu 
que això es clau per garantir la supervivència de les plantes en un clima com el de Lleida. 
 
  
Figura 42. Secció constructiva sistema "Cubierta verde extensiva con riego integrado". 
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A continuació s’explica breument quins són els dos sistemes que s’han trobat més adients per les 
zones de coberta enjardinada semi-intensiva: 
 
- Sistema “Cubierta jardín” 
Aquest sistema permet realitzar gairebé tot tipus d’enjardinaments. Reté aigua amb abundància 
per tal de reduir el consum i després aquesta s’utilitza per reg per capil·laritat i difusió arribant al nivell 
del substrat i de la vegetació. 
Es pot plantar gespa, arbustos o arbres sempre i quan la capa de substrat pugui proporcionar les 
necessitats que es requereixen per aquest tipus de plantacions. 
Aquest sistema és perfecte per combinar la zona verda amb altres usos com ara terrasses o zones 
per a vianants. 
El substrat ha de ser com a mínim de 20 cm, i l’alçada de les plantes que son compatibles amb 
aquest sistema pot ser molt variable. 
En la figura 43 es pot observar una secció del sistema, juntament amb l’element que conforma cada 




Figura 43. Secció constructiva sistema "Cubierta jardín". 
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- Sistema “Plantas aromáticas” 
Aquest sistema és adequat per cobertes semi-intensives amb un baix requeriment de manteniment. 
La vegetació que es pot plantar en aquest sistema de coberta enjardinada són plantes entapissants, 
herbes aromàtiques i petits arbustos. Aquestes plantes ofereixen un conjunt agradable a la vista. 
En aquest sistema es recomana un sistema de reg per tal d’utilitzar-lo només en èpoques puntuals 
de sequera. 
El manteniment d’aquest sistema respecte l’anterior és molt menys elevat, ja que la vegetació que 
es planta no té tantes necessitats com les del sistema anterior.  
El substrat ha de ser com a mínim de 10 cm, i l’alçada de les plantes que son compatibles amb 
aquest sistema oscil·la entre els 5 cm i els 100 cm. 
En la figura 44 es pot observar una secció del sistema, juntament amb l’element que conforma cada 
















Aquest sistema també és compatible tant per zones enjardinades com per zones pavimentades. En 
la figura 45 es mostra una secció constructiva on es veu utilitzar la mateixa capa drenant d’alvèols 






Figura 44. Secció constructiva sistema "Plantas aromáticas". 
Figura 45. Secció constructiva transició 
zona verda a pavimentada. 
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Després d’estudiar aquests dos sistemes, es pot dir que el que més s’adapta a la proposta de 
coberta enjardinada del PCiTAL és el segon.  
El factor decisiu a l’hora d’elegir el segon sistema és que aquest té un manteniment molt més baix 
que el primer, el que vol dir que també té un menor cost econòmic. 
 
Per a les zones de coberta previstes per utilitzar com a horts, el sistema més adequat és el següent: 
 
- Sistema “Huerto urbano” 
Aquest sistema varia depenent del tipus de fruita o hortalissa que es vulgui cultivar, ja que unes 
necessiten més substrat que altres. 
Si s’instal·la el sistema amb uns 20 cm de substrat, es pot plantar enciam, ceba, carabassó, 
albergínia, carbassa, col, entre d’altres. 
En canvi, si s’augmenta el gruix de substrat i aquest passa a ser d’entre 28 cm i 40 cm es podria 
cultivar tomates, mongetes verdes, mores, entre d’altres similars. 
La necessitat de reg dependrà de les espècies de fruites i verdures que s’hi ha cultivat i del clima de 
la regió on es trobi la coberta. 
El sistema està pensat per emmagatzemar aigua per tal de que les fruites i verdures puguin agafar 
l’aigua que necessitin de l’aljub. 














Figura 46. Secció constructica sistema "Huerto urbano". 






Projecte de rehabilitació i canvi d'ús de les cobertes enjardinades dels edificis en “H” del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
54 
 
Després d’estudiar els avantatges i desavantatges de cada tipus de sistema, juntament amb la 
compatibilitat que aquests tenen amb la coberta, es decideix que la millor opció són els tres 
següents: 
- Sistema “Cubierta verde extensiva con riego integrado” per les zones extensives. 
- Sistema “Plantas aromáticas” per les zones semi-intensives. 
- Sistema “Huerto urbano” per les zones d’hort. 
 
El fet d’haver d’implantar tres sistemes constructius amb elements i materials diferents en una única 
coberta fa molt complexa l’execució de l’obra, donant peu també a que sorgeixin més errors i 
problemes que els que ja surten habitualment. A raó d’això es decideix simplificar notablement el 
sistema. 
Primer de tot es pren la decisió de no instal·lar el sistema “Huerto urbano”, ja que aquest només 
estaria en petites zones, i els cultius poden ser plantats ens zones extensives i semi-intensives sense 
perillar el seu desenvolupament. Tot i així, si que és manté una de les seves capes en les zones 
destinades a hort. Es tracta del feltre que es situa damunt de la capa drenant. Aquest és el feltre 
sistema TG, i està endurit tèrmicament per tal de tenir una major resistència a les càrregues 
mecàniques. 
Un cop presa aquesta decisió ja nomes queden dos sistemes constructius, un per la zona intensiva i 
l’altre per zona extensiva. 
Tot i això, degut a que les formes de la coberta són bastant irregulars i per tant la transició d’un 
sistema a l’altre seria complicat, es decideix simplificar encara més.  
Això porta a la elecció d’un únic sistema constructiu. Aquest sorgeix de la fusió del sistema “Cubierta 
verde extensiva con riego integrado” i del sistema “Plantas aromáticas”. 
Aquesta fusió es fa de la següent manera: 
S’agafen les característiques i materials del sistema pensat per a zones intensives, ja que les plantes 
que es troben en zones extensives poden viure en aquestes condicions, mentre que les que es troben 
en zones intensives no poden viure amb les condicions que proporciona el sistema extensiu. 
Un cop elegit doncs el sistema de “Plantas aromáticas” se li decideix incorporar el reg, tal i com ja 
portava el primer sistema. 
D’aquesta manera s’aconsegueix tenir un únic sistema al llarg de tota la coberta verda. L’única 
diferència que hi hauria és la quantitat de substrat, que se’n posaria més o menys depenent de si es 
troba en espai destinat a ús extensiu o si pel contrari està en espai per a ús semi-intensiu. 
Aquest sistema, no només va instal·lat en les zones verdes. Es pot trobar a tota la superfície de la 
coberta. Les primeres capes del sistema es posarien igualment, per així obtenir un drenatge continu 
en tota la superfície de la coberta. L’únic que no es posa a les zones destinades a no ser verdes és 
el substrat i la vegetació. 
La decisió de homogeneïtzar les capes de impermeabilització i el drenatge en tota la superfície de 
coberta garantirà l’evacuació de l’aigua d’escorrentia de forma fàcil i fluida, evitant taps i o zones 
d’acumulació en els límits de separació entre sistemes, i a la vegada, garanteix una protecció 
també continua de la membrana impermeabilitzant, essent doncs una solució pràctica per a evitar 
problemes futurs, independentment de les activitats que es desenvolupin en la coberta. 
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A continuació, en la figura 47 es pot observar una secció constructiva de la fusió dels dos sistemes, i 













Tal com es pot observar en la figura 46, es tracta d’un sistema multicapa format per diversos 
elements que intenten imitar la natura. En aquest sistema les diferents capes no treballen per 
separat, sinó que treballen en conjunt per tal d’oferir un millor resultat. 
A continuació es troben quins són els materials que s’utilitzen en el sistema que s’ha elegit per aquest 
projecte ordenats de la cara superior a la cara inferior. 
 
- Substrat: 
Tipus de substrat (Nom comercial): Zincoterra Floral 
Espessor mitjana de la capa de substrat: 13cm en zona extensiva 
                                                                        26cm en zona semi-intensiva 
Entrega: en sacs Big Bag o a granel 
Figura 47. Secció constructiva sistema proposta. 
Figura 48. Zincoterra Floral. 











Material de la canonada: Polietilè 
Model: 500L2 
Diàmetre nominal exterior: 16mm 
Separacions: 0,5m entre goters i 0,5m entre tubs 
 
- Subjecció reg: 
Material: Vetes adherents (velcro) 
Mides a utilitzar: 5cm d’amplada x 12cm de llargada 
Roll: Llargada: 25m 
        Perforat a 12cm aproximadament – 208 peces/roll 
Quantitat: 2 fixacions per m2 
 
- Capa filtrant: 
Nom comercial: Feltre sistema SF 
Material feltre: polipropilè termosoldat 
Mides roll: Gruix: 0,6mm 
                  Amplada: 1m o 2m 
                  Llargada: 100m 
Mides retall: Gruix: 0,6mm 
                      Amplada: 2m 
                      Llargada: 10m 
 
- Capa filtrant zona hort: 
Nom comercial: Feltre sistema TG 
Material: polipropilé endurit tèrmicament 
Mides roll: Amplada: 1m o 2m. 
                  Llargada: 100m 
 
Figura 49. Fotografia instal·lació reg. 
Figura 50. Tub de polietilè. 
Figura 51. Tira adherent 
sobre tub de polietilè. 
Figura 52. Feltre sistema SF. 
Figura 53. Feltre sistema TG. 
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- Capa drenant: 
Nom comercial: Floradrain FD 40-E 
Entrega: Plaques de 1m x 2m (2m2) 
                Palet de 300 plaques (600m2) 
Altura: 4cm 
Material: poliolefina reciclada (principalment polietilé) 
 
- Unió capa drenant:  
Clips d’unió 
Quantitat: 2 clips/ m2 
Entrega: paquet de 100 peces 
 
- Capa separadora: 
Nom comercial: Manta protectora i retenidora SSM 45 
Mides roll: Gruix: 5mm 
                  Amplada: 2m 
                  Llargada: 50m 
Material: fibres de polièster i polipropilè 
 
- Làmina impermeabilitzant: 
Emulsió bituminosa no iònica tipus ED 
Marca comercial: Grupo puma 
 
 
Un cop ja es sap quin és el sistema constructiu que s’ha d’instal·lar, i també els materials que s’han 
d’utilitzar, ja es pot pensar com s’han de solucionar els punts més conflictius d’una coberta. 
Un punt força conflictiu són els encontres amb els paraments verticals, i és important solucionar-los 
bé, ja que sinó aquests a la llarga poden portar força problemes. En el cas d’una coberta 
enjardinada és igual o més important, ja que el substrat, que pot estar humit o bé saturat d’aigua, 
no ha d’estar en contacte amb elements que puguin ser malmesos per aquest contacte gairebé 
permanent amb partícules d’aigua. 
L’empresa ZinCo ja planteja aquesta solució, i aquesta consisteix en elevar la làmina 
impermeabilitzant i la manta protectora i retenidora SSM 45 fins més amunt del substrat. D’aquesta 
manera s’evita el contacte de l’aigua amb el mur perimetral, que en el cas d’aquest projecte són 
les baranes d’obra o bé els tancaments dels edificis. 
Figura 54. Floradrain FD 40-E. 
Figura 55. Explicació de com 
utilitzar els clips d'unió. 
Figura 56. Clips d'unió sobre 
capa drenant. 
Figura 57. Manta protectora i 
retenidora SSM 45. 
Figura 58. Emulsió bituminosa 
no iònica tipus ED. 
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Un altre punt a tenir en compte són els embornals. Aquests han de poder ser registrats, per saber si 
estan en bones condicions o no. La mateixa empresa ja disposa de caixes de registre, que 
simplement s’han de col·locar a l’indret on es troba l’embornal. 
A més, l’empresa disposa d’elevadors, per tal de que la caixa de registre no quedi a menys cota. 
En el cas d’aquesta coberta, s’ha hagut de buscar una solució alternativa, ja que degut a la gran 
diferència de cotes, l’elevador no és suficient. 
S’ha decidit elaborar un petit paredó, només per subjectar la caixa de registre. Aquest gairebé no 
obstaculitza la circulació de l’aigua, ja que aquesta arriba a l’embornal per la cambra d’aire que 
es troba just sota de la capa drenant. 
A més, no es troba en tot el perímetre de la caixa, sinó que nomes es trobaria en dos dels costats, 
deixant així poder passar la poca aigua que queda sobre la capa drenant. 
En la figura 60 es pot observar una secció on es veu aquest detall constructiu solucionat de diferents 
maneres depenent de la zona en que es trobi.  
 
Si s’analitza la figura 60 d’esquerra a dreta, es troba en primer lloc la zona que seria escenari 
(+0,57m), seguit de la zona de circulació (+0,44m), i per acabar les dos zones verdes, la semi-
intensiva (+0,31m) i l’extensiva (+0,18m). 
Figura 59. Secció detall constructiu encontre amb parament 
vertical. 
Figura 60. Secció detall constructiu caixa de registre. 
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10.2 Càrrega coberta enjardinada 
Per motius constructius de l’edifici actual no s’ha pogut veure el forjat existent, i per tant ara mateix 
no es pot saber quin gruix de forjat hi ha sense desmuntar els fals sostres que es troben al llarg de tot 
l’edifici. 
Tot i això si que és té una informació força rellevant. Es té coneixement de que el forjat és de formigó 
armat de grans dimensions, ja que en la última rehabilitació es va poder inspeccionar. A més, si es 
compara amb edificis de l’època tots segueixen la mateixa tipologia constructiva.  
Com que manca dades per poder fer càlculs estructurals, es decideix fer una comparativa entre el 
sistema que hi ha actualment i el sistema que es vol instal·lar. En les taules 30 i 31 s’observa el pes del 














A les taules 30 i 31 es pot treure la conclusió de que el sistema actual és molt més lleuger que el 
sistema proposat, ja que aquest pesa aproximadament 100 Kg/m² més. 
Abans de construir aquest sistema s’ha de fer un estudi exhaustiu del tipus de forjat que es troba a 
sota d’aquesta coberta, per tal de verificar si es capaç de suportat la càrrega que se li sol·licita. 
En el cas de que aquest no tingués la suficient capacitat per poder aguantar la càrrega sol·licitada, 
s’hauria de substituir metres cúbics de substrat per metres cúbics de poliestirè expandit. Aquesta és 
una de les maneres per tal de reduir el pes/m² de la coberta. 







Capes Gruix (m) Densitat/Pes Pes (Kg/m²) 
Grava 0,11 1600 kg/m³ 176 
Làmina geotèxtil 0,005 0,2 kg/m² 0,2 
Plaques formigó 0,03 2400 kg/m³ 72 
Aïllament tèrmic 0,04 33 kg/m³ 1,32 
Suport material plàstic 0,05 900 kg/m³ 20 
Làmina impermeabilitzant 0,002 4 kg/m² 4 
Total   273,52 
Taula 30. Pes per metre quadrat coberta actual. 
SISTEMA PROPOSAT 
Capes Gruix (m) Densitat/Pes Pes (Kg/m²) 
Substrat saturat d’aigua 0,26 1400 kg/m³ 364 
Sistema inferior al substrat 0,04 11 kg/m² 11 
Total   375 
Taula 31. Pes per metre quadrat coberta proposada. 
SISTEMA PROPOSAT AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT 
Capes Volum (m³) Densitat Pes (Kg/m²) 
Substrat saturat d’aigua 0,15 1400 kg/m³ 210 
Poliestirè expandit 0,11 10-50 kg/m³ 5,5 
Sistema inferior al substrat 0,04 11 kg/m² 11 
Total   226,5 
Taula 32. Pes per metre quadrat coberta proposada amb poliestirè expandit. 
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Es pot observar que la gran diferència de densitat entre el substrat (Zincoterra Floral) i el poliestirè 
expandit fa que el pes per metre quadrat redueixi molt notablement. 
A continuació, en la figura 61, s’observa una secció de com seria la secció del sistema amb 11 
centímetres aproximadament de poliestirè expandit. 
  
Figura 61. Secció constructiva sistema proposat amb poliestirè expandit. 
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10.3 Creació de diferents nivells 
La complexitat de la coberta,  constructivament parlant, ve donada per la variació de nivells. En la 
proposta final hi ha un total de cinc nivells diferents. D’aquests, dos corresponen a zona verda, un a 
zona de circulació, un altre a zona elevada, i l’últim està destinat a ser seients. 
En la figura 62, s’observa el plànol de planta amb àrees pintades de diferents colors. Cada color 
correspon a un nivell diferent, i tots ells es troben a la llegenda sota del plànol, on la cota +0.00 
correspon a la cara superior del forjat. 
 
Actualment, el paviment de la tercera planta dels edificis en “H” 
està construït 0,44 m per sobre del forjat, ja que es tracta d’un terra 
tècnic. 
En la figura 63 és pot veure com la sortida des de la caixa d’escala 
cap a la coberta està al mateix nivell. Per tant en el moment en 
que es desmunti el sistema actual de coberta enjardinada, 
aquesta quedarà amb un nivell molt inferior. 
Per tal de facilitar l’accessibilitat de persones amb mobilitat 
reduïda, es vol instal·lar el nou paviment de la coberta a la mateixa 
cota que el paviment interior de l’edifici, i per això s’ha pensat una 
zona de circulació, la qual està tota al mateix nivell. Aquesta zona 
és la que a la figura 62 està pintada amb color gris, i es pot observar 
com és contínua al llarg de tota la coberta. 
Des d’aquesta zona de circulació es baixa un esglaó de 13 cm per 
anar a les zones verdes semi-intensives, i se’n baixa un altre més, 
també de 13cm, per anar a les zones verdes extensives. Es a dir, 
totes les zones verdes de la coberta estan a cotes inferiors a la de 
circulació. 
Per tal de formar aquest desnivell en zones verdes, és necessari la 
utilització d’un perfil angular d’acer inoxidable, ja que el substrat 
no pot formar un desnivell en forma d’esglaó. La funció de l’angle 
d’acer és aguantar el substrat, per tal de poder formar un desnivell 
vertical. En la figura 64 es pot observar com va col·locat aquest 
angle, el qual s’aguanta pel propi pes del substrat i la vegetació.  
Figura 62. Plànol de planta senyalitzant diferents nivells. 
Figura 63. Fotografia paviment caixa 
d'escala i coberta. 
Figura 64. Secció constructiva amb 
angle inoxidable. 
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A més, la coberta compta amb dos zones elevades. A aquestes, s’hi accedeix a traves de la zona 
de circulació pujant un esglaó de 13cm. Només estan elevades aquesta cota, ja que si s’elevés 13 
cm més, seria necessari la incorporació d’una barana perimetral més alta, ja que la que hi ha 
actualment no compliria amb la normativa del CTE. 
Al llarg de tota la coberta, també es pot trobar unes petites formes triangulars. Aquestes són petits 
murets, construïts per tal de fer la funció de bancs. Estan a una cota de +0,89 m respecte la cara 
superior del forjat, però si s’agafa com a referència la zona de circulació, aquests murets estan a 
+0,45 m, alçada còmoda per poder seure. 
Per últim, actualment en la coberta hi ha quatre passarel·les metàl·liques que s’encarreguen de 
comunicar les cobertes dels diferents edificis. Aquestes estan a la mateixa cota del forjat, i per tant 
no compleixen l’accessibilitat. Es per això, que el projecte també contempla elevar el paviment de 
les passarel·les 0,44 m per tal de que estigui a la mateixa cota que la zona de circulació, complint 
així la normativa. 
 
10.4 Sistema de paviment 
Un cop decidit el nivell on s’ha d’instal·lar el paviment (+0,44 m i +0,57 m), ja es pot decidir un sistema 
constructiu adient. 
El paviment que s’ha elegit per aquesta coberta és Tarima 
NFC (Natural Fiber Composite) de la marca comercial 
Peygran. Aquesta tarima està composta en un 50% de fibres 
vegetals (clasca d’arròs) procedents de la reutilització de 
subproductes del cultiu de cereals, juntament amb polímers 
reciclats. A més, aquest tipus de tarima és 100% reciclable.  
Està pensada per anar a l’exterior i té força avantatges com 
ara els següents: 
- Resisteix bé les càrregues 
- Permet la inspecció de canonades que passin per sota 
- És antilliscant 
- És de ràpida instal·lació 
- Pesa poc  
- Evacua l’aigua cap al nivell inferior 
- No s’estella 
- És impermeable 
- Fa d’aïllament tèrmic 
- Es pot elegir l’acabat i el color 
 
  
Figura 65. Fotografia materials que conformen 
la tarima NFC. 
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En quant a la seva instal·lació, aquesta tarima es fixa mitjançant uns ancoratges sobre una 
subestructura de perfils d’alumini, evitant així cargolar totes les peces. Aquests ancoratges 
s’instal·len a la junta que es crea entre dos peces de tarima. 
En la figura 66 es pot observar varis detalls constructius de com s’ancora la tarima als perfils d’alumini. 
 
 
Tal i com s’observa en la figura 66, la idea inicial era elevar el paviment fins a l’altura desitjada amb 
suports regulables com els que hi ha actualment en la coberta, però el fet de que aquests haguessin 
d’anar recolzats damunt de la capa drenant, i a més haver de salvar tanta altura feia que aquests 
deixessin de tenir una bona estabilitat. 
Es per aquest motiu per el qual s’ha decidit que la millor manera d’elevar el terra és construint petits 
paredons sobre la capa drenant. Aquests queden estables i serveixen de suport per la subestructura 
d’alumini encarregada de sostenir el paviment, la qual estaria ancorada al paredó mitjançant petits 
angles i platines metàl·liques cargolades de tal manera que els dos materials quedin units. 
Els paredons estarien a una distància de 0,35cm, ja que és aquesta la distància de separació que 
ha d’haver entre els perfils d’alumini. El paredons però, al contrari que els perfils d’alumini, no 
formarien una línia continua, sinó que estarien construïts en petits trams de 0,3 m o bé 0,6 m, deixant 
un espai entre un paredó i el següent.  
En la figura 67 es troba un detall constructiu on s’observa com els paredons són construïts i la 
separació que queda entre ells. 
 
Aquests paredons estan construïts en punts estratègics per garantir l’estabilitat de la subestructura 
metàl·lica d’alumini. Aquests punts serien el perímetre i punts intermedis al llarg de tota la coberta. 
En el plànols adjunts 7 i 9 es pot observar amb més detall la localització d’aquests paredons. 
Figura 66. Detalls constructius sobre com col·locar la tarima NFC i la perfilaria d’alumini. 
Figura 67. Secció constructiva paredons sota el paviment. 
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10.5 Ampliació i elevació de les passarel·les metàl·liques 
Actualment en la coberta hi ha quatre passarel·les metàl·liques que comuniquen les cobertes dels 
diferents edificis. Aquestes són una estructura formada per perfils laminats d’acer de diferents tipus i 
seccions. 
El paviment de les passarel·les està aproximadament al mateix nivell que la cara superior del forjat, 
el que implica que actualment per poder arribar fins a elles s’ha de baixar gairebé 40 cm mitjançant 
una rampa molt pronunciada. Això dificulta que les persones amb accessibilitat reduïda puguin 
accedir-hi. 
A aquest problema se l’hi suma que l’amplada útil de pas és molt escassa, ja que no arriba a 1 m. 
A més, el paviment està format per enreixat metàl·lic. Això comporta que si hi ha persones amb por 
a les altures o amb vertigen no puguin creuar d’una coberta a una altra. 
Per tots aquests motius, a més de per complir en accessibilitat del CTE, es decideix fer una ampliació 
i elevació de les quatre passarel·les metàl·liques. 
Per tal de que econòmicament sigui més viable, es decideix no enderrocar la passarel·la actual. 
D’aquesta però, s’eliminen alguns perfils, ja que passaran a ser innecessaris. A més, el paviment 
d’aquesta serà retirat, i això poder elevar el nou paviment fins al nivell de la zona de circulació, la 
qual es torba a +0,44 m per sobre del forjat.  
Primer de tot es desmuntarà el paviment i es trauran els perfils metàl·lics que ja no siguin necessaris. 
El següent pas es ampliar la passarel·la per tal de que aquesta tingui una amplada útil de circulació 
de 2,5 m, i al mateix moment elevar-la fins a l’altura de circulació de tota la coberta, garantint així 
la continuïtat del paviment. Això esta pensat fer-ho amb 3 bigues IPE 18, i 6 perfils rectangulars buits 
d’acer. La funció de les bigues metàl·liques IPE són suportar l’estructura, mentre que la funció dels 
perfils rectangulars buits d’acer són ajudar a les IPE i alhora elevar el paviment fins a l’altura de 
circulació. 
Una de les tres IPE anirà sobre la HEB que ja hi ha actualment, mentre que les altres dues van soldades 
en una planxa d’acer i aquesta va cargolada a la cara superior del forjat de la coberta. 
En quan al paviment, aquest està format per la mateixa tarima NFC que es troba al llarg de tota la 
coberta garantint així una continuïtat de materials. Aquesta està instal·lada sobre una subestructura 
de perfils d’alumini, i aquests sobre un enreixat metàl·lic. La tarima NFC proporciona un sentiment 
de seguretat a la persona que l’està trepitjant, ja que no veu el pis inferior tal i com passa 
actualment. 
La reixa en canvi dona seguretat per si en algun moment es trenca una de les tarimes, ja que primer 
de tot el peu de la persona no cauria pel forat, i en segon lloc no caurien trossos de tarima al terra, 
podent provocar així danys a altres persones. 
La tarima NFC va fixada als perfils d’alumini mitjançant  uns ancoratges, mentre que els perfils 
d’alumini van cargolats als perfils rectangulars buits d’acer. 
En la figura 68  es 
pot veure un detall 
constructiu en 3D 
de l’estructura i del 
paviment de la 
passarel·la que s’ha 
proposat.  
 Figura 68. Detall constructiu en 3D de la passarel·la proposada. 
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Les baranes són molt similars a les actuals, ja que estan fetes amb perfils rectangulars buits de petites 
dimensions i perfils en T. 
Actualment la barana esta feta amb enreixat metàl·lic, i per tant també es veu el nivell inferior 
donant inseguretat a les persones, es per això que també es decideix cargolar tarima NFC als perfils 
en T que conformen la barana. 
En el plànol 10, adjunt en aquest projecte, s’observa diferents detalls constructius sobre la passarel·la 
i la barana proposada. 
 
10.6 Il·luminació 
Actualment en la coberta no hi ha massa llum, ja que aquesta només està pensada per tenir un ús 
diürn. Tot i això, es troba unes llums encastades als paraments verticals al llarg de tota la coberta. 
En la proposta, es planteja l’opció de posar unes tires de llum LED, encastades al terra. Es proposa 
això ja que es pretén aconseguir varis objectius. 
El primer objectiu és augmentar la il·luminació, ja que en el nou ús de la coberta si que hi pot haver 
activitats nocturnes. 
El segon objectiu és crear una línia visual que et condueixi al llarg de la coberta, restant importància 
als obstacles que es poden trobar entre mig com ara les instal·lacions. 
El tercer objectiu és delimitar les diferents zones, ja que on hi ha una transició o discontinuïtat en el 
terra apareix una tira de llum LED. Això fa que a tots els llocs on apareixen esglaons, aquests estiguin 
il·luminats mitjançant tires LED, augmentant així la seguretat a l’hora de circular per la coberta. 
En quant al tipus de llums s’ha pensat en instal·lar el model 
arquitrail de la marca comercial Arquiled. 
En la fotografia 69 es pot observar com és aquesta tira LED. 
A més, aquest tipus d’il·luminació lineal és apte per exteriors i 
està pensada per integrar espais creant un ambient únic i 
elegant. 
En la figura 70 s’observa on es trobarien instal·lades tires LED en la coberta. 
 
 
En el plànol 8, adjunt en aquest projecte, es pot observar un detall sobre la col·locació d’aquesta 
llum lineal LED.  
Figura 69. Fotografia llum Arquitrail de 
Arquiled. 
Figura 70. Plànol de planta amb tires LED. 










El projecte inicial comptava amb la construcció d’una cafeteria. Aquesta era un espai petit, però 
amb una gran terrassa. Això era degut ja que al ser a la coberta estava pensada per ser utilitzada 
durant els mesos més calorosos. 
En aquest projecte s’ha analitzat la proposta, i s’ha decidit no construir aquesta cafeteria, ja que 
s’estaria creant un altre volum al costat d’una de les aules que ja hi ha en la coberta. Els dos volums 
no tindrien cap relació entre ells, i això comporta fer desaparèixer la homogeneïtat volumètrica que 
es troba al llarg de tota la coberta. 
Per tant, es busca una altra opció. Aquesta es tracta de deixar un espai lliure, reservat per poder 
posar, només ens els mesos calorosos, una petita cafeteria. Es tractaria d’instal·lar una foodtruck, o 
pel contrari una caseta prefabricada, acabada amb materials com per exemple fusta, per tal de 
garantir la homogeneïtat de materials en la coberta. 
Aquestes dos opcions donen el servei de cafeteria durant els mesos estivals, però a la tardor i a 
l’hivern es poden retirar, ja que aquesta romandria tancada. 
Una altra opció que es valora és la possibilitat de canviar l’ús de l’aula que es troba en aquesta 
mateixa zona, per tal de que aquesta passi a ser la cafeteria. D’aquesta manera, s’obté un recinte 
tancat, el qual fa la funció de cafeteria, i queda un gran espai a l’exterior per tal de poder-lo utilitzar 
com a terrassa. 
La utilització d’aquesta aula com a cafeteria, fa possible que aquesta estigui oberta durant tot l’any, 
obtenint així ingressos també durant els mesos freds. 
Aquest espai on es troba aquesta aula i l’espai reservat per terrassa i cafeteria està situat a l’edifici 
H1, ja que és l’únic que no compta amb sortides d’instal·lacions. Això comporta que a la terrassa 
de la cafeteria no hi ha cap element que molesti, sent per tant una explanada lliure d’obstacles. 
A continuació, en la figura 71, es pot observar la zona de l’H1 destinada a l’ús de cafeteria. En 
aquest plànol s’observa l’aula que podria ser destinada a cafeteria, i en color taronja l’espai que 
podria ser destinat a terrassa i escenari. En color gris s’observa també l’explanada que es troba just 
davant d’aquesta terrassa. 
 
Figura 71. Zona 2 (segons fig. 21). Espai destinat a cafeteria i usos múltiples.  
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10.8 Porxos 
Al llarg de la coberta esta previst instal·lar varis porxos, ja que el clima de Lleida fa que en èpoques 
càlides com ara la primavera o l’estiu s’estigui millor a l’ombra. 
Es per això que es decideix instal·lar un total de 6 porxos. Aquests estan un a l’edifici H1, dos a l’edifici 
H2 i tres a l’edifici H3. 
Un es troba a la terrassa de la cafeteria. Dos es troben a les zones de descans amb hamaques, ja 
que són els porxos els encarregats de subjectar aquests seients, que penjaran de l’estructura del 
porxo. Els últims tres es troben en zones on hi ha taules i cadires, per a que es pugui gaudir d’ombra 
ja sigui dinant o bé fent una reunió, entre d’altres. 




En quan al sistema constructiu d’aquests porxos, està pensat utilitzar el mateix en tots ells. L’estructura 
seria d’acer, utilitzant perfils quadrats buits de 100x100 mm per als pilars, i perfils rectangulars buits de 
100x50 mm per a les bigues horitzontals.  
Les bigues horitzontals estarien situades en tot el perímetre, i a més, per tal de disminuir les llums es 
farien quadrícules quan fos necessari. 
Per ancorar aquests porxos al paviment, s’ha decidit fer un dau de formigó, el qual es troba sota de 
la Tarima NFC, i per tant queda amagat. Sobre aquest dau una xapa d’acer, la qual esta ancorada 
al dau mitjançant cargols. Es sobre aquesta peça on van soldats els diferents pilars que conformen 
l’estructura vertical del porxo. 
En quan al material encarregat de fer ombra, s’instal·larien llistons de fusta. Es col·locarien en 
paral·lel entre ells, deixant un espai d’uns 3 cm aproximadament per tal de que també deixi passar 
la llum solar. 
S’ha optat per no fer una ombra contínua ja que a l’alçada on està situada aquesta coberta hi pot 
haver fortes ràfegues de vent. Si s’instal·lés una superfície per la qual el aire no pogués passar, podria 
fer efecte vela i crear destrosses en el porxo o bé en la coberta. 




Figura 72. Plànol de planta amb les zones amb ombra. 










La proposta compta amb la instal·lació d’un muntacàrregues o ascensor industrial, ja que hi ha 
activitats que requereixen d’un sistema d’elevació. 
El muntacàrregues industrial previst és similar al de la figura 73, i 
aquest estaria dins d’una caixa metàl·lica que posteriorment si es 
desitja es podria cobrir per tal de que quedi millor estèticament. 
La porta d’entrada a planta baixa estaria orientada a sud-est, i la 
porta de sortida a la planta coberta estaria orientada a sud-oest. Es 
a dir, comunicaria la planta baixa de la façana posterior dels 
edificis amb la zona número 4 de la coberta enjardinada. 
Aquesta zona està situada a l’edifici H1, i és l’elegida per instal·lar 
el muntacàrregues ja que es l’espai destinat a horts urbans. Aquesta 
activitat pot requerir d’un elevador per tal de poder transportar 
verticalment substrat, caixes amb hortalisses, entre d’altres. 
A més, si es necessités també pot servir per abastir a la cafeteria o 
foodtruck, ja que per arribar a ella només caldria creuar la caixa 
d’escala de l’edifici H1. 
Per tant, es podria dir que el muntacàrregues és de gran utilitat en les zones 3 i 4, però també pot 
utilitzar-se per arribar a altres zones més llunyanes. 
El muntacàrregues compta amb una càrrega màxima de 2000 Kg i té una superfície de 6 metres 
quadrats, ja que fa 2 m x 3 m. 
En la figura 74 es pot observar on està ubicat el muntacàrregues. 
 
Les zones 3 i 4 (segons fig. 21) tenen una zona de circulació major que la resta de zones. Això ha 
estat dissenyat així pensant en si s’ha de pujar algun element de grans dimensions com ara un palet. 
Aquest podria ser transportat amb un transpalet, i hi hauria espai suficient per poder maniobrar. A 
més, el palet es podria dipositar en una àrea apartada i encara quedaria espai suficient per poder 
circular per la coberta. 
  
Figura 73. Fotografia muntacàrregues 
similar al proposat. 
Figura 74. Plànol de planta amb la localització del muntacàrregues. 
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11. PLANIFICACIÓ OBRA 
Abans de començar una obra, és important planificar-la, per saber en tot moment que és el que 
s’ha de fer i així evitar pèrdues de temps, manca de materials i possibles errors.  
Aquesta obra comença amb el desmuntatge de la coberta actual. Es treuen totes les capes que hi 
ha actualment per tal de deixar la làmina impermeabilitzant a l’aire lliure. A continuació es 
procedeix a enderrocar el tros de barana d’obra adjacent a les passarel·les metàl·liques. Aquesta 
barana s’elimina degut a que les passarel·les s’amplien, i per tant aquest espai passa a ser zona de 
circulació. 
Un cop enderrocada un tros de la barana d’obra es pot començar a ampliar i elevar la passarel·la 
metàl·lica tal i com s’ha explicat en aparts anteriors. Al mateix moment, es treuen tots els cobre-murs 
que es troben en el coronament de la barana. 
Mentre es van fent aquests treballs, ja es pot començar a netejar la superfície horitzontal de la 
coberta en les zones que ja s’han dut a terme les feines anteriors. Un cop netes, aquestes zones ja 
estan preparades per poder ser impermeabilitzades. Es repeteix el mateix treball al llarg de tota la 
coberta fins que aquesta queda totalment impermeabilitzada. En aquest cas, la impermeabilització 
estava tant malmesa que s’ha optat per impermeabilitzar tota la coberta de nou, assegurant així 
que no quedi cap zona malmesa sense reparar. 
Un cop ja està impermeabilitzada ja es pot dur a terme l’assaig d’aquesta impermeabilització, per 
tal de garantir que aquesta està ben executada i evitar així humitats i goteres en l’edifici. 
Un cop s’obtenen resultats favorables de l’assaig, ja es pot evacuar tota l’aigua que hi ha a la 
coberta per tal de poder continuar amb l’execució de l’obra. El següent pas doncs, és procedir a 
instal·lar les primeres capes del nou sistema constructiu al llarg de tota la coberta. 
Un cop les primeres capes ja estan instal·lades, es delimiten les zones, ja que depèn de quina zona 
sigui té un sistema constructiu o bé un altre. En pic ja estan marcades en obra, ja es pot començar 
a executar els paredons de diferents alçades depenent de la zona en la que es trobin, aquests seran 
de 0,34 m, 0,47 m i 0,79 m. Aquests paredons també es construiran a les zones on hi ha els embornals, 
per poder subjectar la caixa de registre. 
Al mateix moment, s’elaboren petits daus de formigó, els quals són els encarregats de subjectar els 
porxos, que van ancorats al formigó mitjançant cargols. Un cop endurit el formigó s’instal·len els 
perfils d’acer que conformen els pilars dels porxos. 
Mentre s’instal·len els pilars d’acer en els daus de formigó, ja es pot instal·lar els diferents acabats a 
la resta de superfície de la coberta. Per tant a les zones pavimentades es pot instal·lar la 
subestructura d’alumini per a sobre ancorar la tarima NFC, i a les zones verdes es pot instal·lar el reg 
per degoteig per poder posar el substrat a sobre. 
A continuació es col·loquen els perfils d’acer que delimiten les zones verdes. Aquests s’encarreguen 
d’aguantar el substrat, ja que aquest no te les característiques per poder formar un desnivell tipus 
esglaó. 
A l’hora d’instal·lar el paviment, s’ha de tenir en compte que s’ha de deixar l’espai necessari per 
poder instal·lar les tires LED que van encastades al terra, ja que aquest és el següent pas a dur a 
terme. 
Un cop instal·lat el terra, ja es pot continuar amb l’execució dels porxos. Els pilars d’aquests ja estan 
instal·lats, però ara es l’hora d’instal·lar les bigues metàl·liques que faran de suport als llistons de fusta. 
Al mateix moment es pot començar a executar la fusteria, que engloba acabar els porxos i cobrir 
les sortides d’instal·lacions que es torben al llarg de tota la coberta. 
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Per últim, es plantaria la vegetació en el substrat. Aquest es deixa per un dels últims passos per tal 
d’assegurar que la vegetació no es malmeti mentre s’executen les obres. 
Un cop l’obra està acabada només quedaria posar-hi el mobiliari i l’equipament públic. Aquest pot 
variar, però es proposa la instal·lació de bastantes taules, cadires i hamaques. En quan a 
equipament públic s’ha de comptar amb una o dos escombraries per espai, tenint-ne un total de 
12 o 24 al llarg de tota la coberta.  
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12. FASES D’OBRA 
L’obra esta pensada per tal de fer-la amb 3 fases. Això encareix el pressupost, ja que seria més 
econòmic fer-ho tot alhora. Tot i això, la necessitat de rehabilitar la coberta és tant elevada, que el 
projecte divideix l’obra en tres per tal de poder començar amb la primera fase el més aviat possible 
sense haver de fer una inversió econòmica tant gran.  
Cadascuna de les 3 fases correspon a un dels edificis. El primer edifici en executar-se seria el H1, 
seguit del H2 i acabant amb el H3. L’ordre s’ha establert així ja que la coberta de l’edifici H1 és la 
que té més activitat. Com a conseqüència també és el que pot aportar més ingressos econòmics 
al PCiTAL. 
Per tant s’executaria el H1, i un cop finalitzat ja podria generar ingressos. Si s’altera l’ordre això no 
seria així, ja que l’H2 i l’H3 no tenen, pel programa funcional definit en aquest projecte, tanta 
possibilitat de generar ingressos complementaris. Tot i això, si es creu que es més convenient 
executar l’obra en un ordre diferent, no hi hauria cap problema. 
A continuació s’explica que és el que principalment engloba cada fase d’obra: 
Fase 1: 
- Executar les zones verdes i zones pavimentades del H1. 
- Executar les dos passarel·les metàl·liques que comuniquen el H1 amb el H2. 
- Executar la zona elevada reservada per la cafeteria i la seva terrassa. 
- Executar el porxo de la terrassa de la cafeteria. 
- Altres elements secundaris. 
 
Fase 2: 
- Executar les zones verdes i zones pavimentades del H2. 
- Executar les dos passarel·les metàl·liques que comuniquen el H2 amb el H3. 
- Executar els dos porxos que es troben en l’edifici H2. 
- Altres elements secundaris 
 
Fase 3: 
- Executar les zones verdes i zones pavimentades del H3. 
- Executar la zona elevada de l’H3. 
- Executar els tres porxos que es troben en l’edifici H3. 
- Altres elements secundaris 
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12.1 Implantació d’obra 
Al tractar-se d’una coberta de grans dimensions, la implantació d’obra ha d’anar adaptant-se a les 
necessitats del moment a mesura que l’obra avança, ja que no es possible arribar a tot arreu des 
d’un únic punt. 
És per això que s’ha decidit fer tres implantacions d’obra, on cadascuna d’elles correspon a una 
fase d’obra diferent. 
En els plànols 12, 13 i 14, adjunts en aquest projecte, s’observa les diferents configuracions que s’ha 
elegit per les tres implantacions d’obra juntament amb tots els elements necessaris. A continuació 
s’especifica que és el que es troba en els tres plànols. 
- Tanca perimetral 
- Accés personal 
- Accés i sortida de maquinaria 
- Acopi de material 
- Contenidors de runa: 2 entubats 
                                        la resta sense entubar 
- Grua torre 
- Casetes d’obra: menjador 
                                vestuaris 
                                sanitaris 
 
La implantació de l’obra en les tres fases s’ha decidit de fer-la en la façana posterior dels edificis, 
evitant així zones vulnerables com ara les entrades principals, el pàrquing, la vorera, entre d’altres.  
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13. GESTIÓ DE RESIDUS 
Durant l’obra es generen quantitat de residus que són emmagatzemats en contenidors per després 
ser transportats a plantes de triatge. 
En les taules 33, 34 i 35 s’observa el tipus i la quantitat de residus amb m3 generats en cada fase de 
l’obra de la coberta. 
 
FASE 1 
Tipus de residus Volum (m3) 
Plàstics Suports 177,99 
Materials de construcció 
Lloses filtrón 77,87 
Grava 41,04 
Tela geotèxtil 5,56 
Barana obra 3,45 
Peces coronament 3,72 




Paviment passarel·la 0,58 
Barana passarel·la 0,40 
Perfils metàl·lics passarel·la 0,06 
Plaques metàl·liques paviment 1,81 
Total 382,66 
Taula 33. Residus fase 1. 
  
FASE 2 
Tipus de residus Volum (m3) 
Plàstics Suports 180,44 
Materials de construcció 
Lloses filtrón 78,94 
Grava 48,29 
Tela geotèxtil 5,63 
Barana obra 3,45 
Peces coronament 3,69 




Paviment passarel·la 0,58 
Barana passarel·la 0,40 
Perfils metàl·lics passarel·la 0,06 
Plaques metàl·liques paviment 1,81 
Total 387,76 
Taula 34. Residus fase 2. 










El total de residus generats en les tres fases s’observa en la taula 36: 
Fases Volum (m3) 
Fase 1 382,66 
Fase 2 387,76 
Fase 3 378,09 
Total 1148,51 
Taula 36. Residus totals obra. 
Tots els residus generats duran l’excussió de l’obra son portats a una planta de gestió de residus de 
la construcció i runes. Aquesta planta és troba a la mateixa ciutat de Lleida, i a una distància de 
menys de 5 km. 
En la figura 75 s’observa quina és i on es troba la planta esmentada. 
  
FASE 3 
Tipus de residus Volum (m3) 
Plàstics Suports 177,95 
Materials de construcció 
Lloses filtrón 77,85 
Grava 52,63 
Tela geotèxtil 5,56 
Peces coronament 3,72 
Terra i vegetació 
Substrat 46,86 
Vegetació 11,71 
Metall Plaques metàl·liques paviment 1,81 
Total 378,09 
Taula 35. Residus fase 3. 
Figura 75. Dades i localització de la planta de gestió de residus de la construcció i runes. 
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14. PRESSUPOSTOS 
Per tal saber el cost econòmic que comporta executar aquest projecte, s’ha elaborat tres 
pressupostos. Cadascun d’ells correspon a una de les tres fases en que està dividida l’obra, per així 
poder saber el cost per separat de cada una de les tres cobertes. Això va bé perquè es pot donar 
el cas de que s’executi una de les cobertes, i al cap de varis mesos s’executi la segona, i el mateix 
amb la tercera. D’aquesta manera es sap en tot moment el que costa cada fase. 
Si s’observa l’annex 1, es pot veure que es composa pel pressupost, el resum del pressupost, l’últim 
full, un gràfic de barres i els amidaments. Tots aquests documents es troben tres vegades, ja que 
cadascun d’ells correspon a una de les tres fases. 
Dins dels pressupostos es pot veure que aquests estan desglossats en dos nivells. El primer són els 
capítols, i dins d’ells s’hi troba el segon nivell. 
A continuació, en la taula 37, s’observa els capítols en els quals està dividit el projecte, per tal de 




Un cop els pressupostos s’han acabat, ja es sap quin és el cost d’execució de cadascuna de les tres 
fases que conformen aquesta obra. 
En la taula 38 es pot observar quin és el pressupost per contracte de les tres fases, i més avall, en la 
mateixa taula, la suma del cost de les tres fases per poder saber el cost total de l’obra. 
 
  
CAPÍTOLS FASE 1 – H1 CAPÍTOLS FASE 2 – H2 CAPÍTOLS FASE 3 – H3 
Treballs previs i implantació d’obra Treballs previs i implantació d’obra Treballs previs i implantació d’obra 
Desmuntatge i enderrocs Desmuntatge i enderrocs Desmuntatge i enderrocs 
Neteja Neteja Neteja 
Estructura metàl·lica Estructura metàl·lica Estructura metàl·lica 
Paleteria Paleteria Paleteria 
Impermeabilització Impermeabilització Impermeabilització 
Instal·lació coberta Instal·lació coberta Instal·lació coberta 
Fusteria Fusteria Fusteria 
Ascensor elèctric industrial - - 
Instal·lació elèctrica (Tires LED) Instal·lació elèctrica (Tires LED) Instal·lació elèctrica (Tires LED) 
Seguretat i salut Seguretat i salut Seguretat i salut 
Control de qualitat Control de qualitat Control de qualitat 
Gestió de residus Gestió de residus Gestió de residus 
Taula 37. Capítols del pressupost que es torben en cada fase d'obra. 
PRESSUPOSTOS 
FASES COST (€) 
Fase 1 - H1 476.340,25 
Fase 2 - H2 454.465,10 
Fase 3 - H3 426.911,57 
TOTAL 1.357.716,92 
Taula 38. Pressuposts per contracte. 










Les cobertes enjardinades gairebé no estan reglades en l’estat Espanyol, ja que es tracta d’un 
sistema constructiu molt innovador i encara poc comú en aquest país. 
Tot i això hi ha normatives alemanyes que es poden utilitzar com a referència: 
- FLL: Forschungsgesellschaft Landsentwicklung Landschaftsbau e.V. , Bonn (Alemania) Regles 
generals per al planejament i la execució de cobertes enjardinades. Primera edició 1982, ampliació 
y normatives per cobertes vegetals extensives 1990 
- DDV Deutscher Dachgärtner Verband e.V., (Dachgärtnerrichtlinien 1985) per cobertes extensives 
 
També hi ha una normativa en espanyol, la qual no es obligatòria aplicar-la (tret que ho digui en el 
plec de condicions), però si que serveix com a referència alhora de construir una coberta verda. 
- NTJ 11C: Normas Tecnológicas de Jardineria i Paisajísmo sobre cubiertas verdes (Gener 2012) 
 
L’Ajuntament de Barcelona també ha creat una guia per a cobertes verdes, la qual també es pot 
utilitzar com a punt de referència: 
- Guia de terrats vius i cobertes verdes, Ajuntament de Barcelona 
 
A més, per executar aquest projecte s’ha tingut en compte el Codi Tècnic de l’Edificació. 
- Compliment de DB-SI (Seguretat en cas d’incendi) 
Apartat DB-SI 3.3 
La coberta del edificis en H disposa de 6 sortides a planta, que es redueixen a 3 ja que es compta 
amb 2 espais que no estan comunicats entre ells. 
Per tant, com que hi ha més d’una sortida per planta, la coberta del Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida està reglada segons el que s’observa en la figura 76. 
 
 
Així doncs com s’ha pogut observar, la coberta entra en una de els dues excepcions, i per tant el 
recorregut màxim entre el punt més llunyà de la coberta fins a una de les sortides a planta ha de ser 
de 75 m com a màxim. 
En la coberta del projecte, això es compleix ja que el recorregut màxim és de 35,88 metres. 
  
Figura 76. Normativa extreta del DB-SI. 
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- Compliment de DB-SUA (Seguretat de utilització i accessibilitat) 
Apartat DB-SUA 1 4.3 
En la coberta es troba bastants nivells diferents. Per tal de que les persones amb mobilitat reduïda 
puguin accedir a la majoria de zones s’ha creat una sèrie de rampes que es troben al llarg de tota 
la coberta. 
Aquestes tenen la pendent, l’amplada i la llargada tal i com dicta la normativa del CTE. 
A continuació, en la figura 77 es pot observar totes les rampes que es troben en la coberta. A més, 
al principi i al final de cada rampa hi ha indicat una zona d’1,50m de diàmetre lliure. 
 
 
- Compliment del DB-HS (Salubritat) 
Secció HS 1. Protecció davant la humitat 
La coberta, com ja s’ha dit anteriorment és plana, i per tant la pendent està compresa entre l’1 i el 
5%. Tal i com es pot observar en la figura 78, hi ha una apartat específic per cobertes enjardinades, 
i s’observa que es compleix la normativa exigida.  
Figura 77. Plànol de planta amb rampes i espais lliures. 
Figura 78. Normativa extreta del DB-HS. 










El projecte de rehabilitació que es planteja en aquest Treball Final de Grau pretén adaptar el màxim 
possible a la realitat la proposta plantejada l’any 2020. 
El fet de que aquesta rehabilitació s’hagi de dur a terme de manera imminent, ha creat la necessitat 
d’elaborar un projecte realista el qual es pugui executar en la coberta dels edificis en “H”. Això s’ha 
dut a terme decidint els materials i els sistemes constructius per tal de que sigui viable l’execució de 
l’obra, tenint en compte també la viabilitat econòmica del projecte. 
Al llarg de la realització d’aquest projecte, s’ha arribat a vàries conclusions. 
En primer lloc la importància de que el disseny arquitectònic sigui viable. Aquest ha de complir amb 
el que s’ha establert, però també ha d’estar adaptat a la realitat, i per tant ha de ser possible la 
seva construcció. És important que sigui el més simple possible, per tal de facilitar la feina que s’ha 
de dur a terme posteriorment.  
També es pot recalcar la importància de l’elecció dels diferents sistemes constructius. Aquests han 
de ser compatibles entre ells, i alhora han de poder proporcionar a la coberta les diferents finalitats 
per les quals ha estat dissenyada. S’ha observat al llarg del projecte, que la mala elecció d’aquests 
i la nul·la compatibilitat entre ells poden originar patologies en els edificis. 
Ha quedat reflectida també la importància d’adaptar els diferents sistemes constructius a cada 
projecte. És important elegir el sistema que més s’adapta a cada element, però això de vegades 
no és suficient, ja que tots els edificis són i funcionen de manera diferent. 
Per tant, en aquest projecte s’ha hagut de fusionar diferents sistemes, i també modificar-los per dos 
motius. El primer, simplificar i facilitar l’execució de l’obra, i el segon assegurar la compatibilitat de 
l’edifici amb el sistema. 
A més, també s’ha vist com una de les façanes dels edificis, com és la coberta, pot servir no només 
per realitzar les seves principals funcions, sinó que se li pot donar molta més vida. S’ha observat com 
en una coberta es pot instal·lar una cafeteria, escenaris, horts, i molts més elements que no han estat 
contemplats en aquest projecte.   
Per últim, recalcar la importància de la construcció de cobertes verdes. Tal i com s’ha exposat en 
aquest projecte, aquestes aporten molts beneficis, tant en el propi edifici com en l’entorn. És per 
això que s’ha de començar a construir aquesta tipologia de cobertes. 
La construcció de cobertes verdes és l’única manera per poder donar a la gent la possibilitat de 
veure com funcionen, per així poder adonar-se’n que aquestes són viables, i que són un pas 
endavant en la societat d’avui en dia. A la llarga, s’ha de poder aconseguir que la ciutat de Lleida 
i el seu entorn sigui una zona més verda i per tant que també sigui més sostenible. 
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ANNEX 1: PRESSUPOSTOS 
 
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 01 Treballs previs i implantació d'obra
1 Z0300001 mes Lloguer de grua de 40m de ploma, 40m d'alçària i 1t de pes en punta
(P - 67)
1.454,69 3,000 4.364,07
2 I12AG231 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m
d'alçària i 1 t de pes en punta (P - 28)
7.235,14 1,000 7.235,14
3 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)
1,99 283,750 564,66
4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 14)
27,72 92,040 2.551,35
5 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)
96,64 1,000 96,64
6 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)
281,10 3,000 843,30
7 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 21)
63,75 3,000 191,25
8 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 19)
60,00 3,000 180,00
9 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 20)
71,25 3,000 213,75
10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
57,69 1,000 57,69
11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
15,35 3,000 46,05
12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
17,08 2,000 34,16
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)
97,30 1,000 97,30
14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
43,96 2,000 87,92
15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27) 1,66 2,000 3,32
TOTAL Capítol 01.01 16.566,60
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 01 Desmuntatge coberta
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 2
1 Z0010001 m2 Arrancada de vegetació, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 41)
0,73 701,950 512,42
2 Z0010002 m2 Extracció de substrat vegetal, amb mitjans manuals, i càrrega de runa
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 42)
0,73 701,950 512,42
3 Z0010003 m2 Extracció de grava, amb mitjans manuals i càrrega sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos. (P - 43)
1,46 410,480 599,30
4 Z0010004 m2 Arrancada de feltre geotèxtil, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 44)
0,30 1.112,430 333,73
5 Z0010005 m2 Desmuntatge de plaques de paviment de formigó, amb mitjans
manuals, col·locades sobre soports, i càrrega manual de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 45)
1,02 1.112,430 1.134,68
6 Z0010006 m2 Desmuntatge de soports de PVC, amb mitjans manuals i càrrega
manual de sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 46)
0,22 1.112,430 244,73
7 Z0010007 m Desmunatge de sòcol d'alumini de menys de 50cm d'altura situat en la
part inferior del parament vertical, amb mitjans manuals sense tererior
els elements constructius contigus, i càrrega sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos. (P - 47)
2,20 237,880 523,34
8 Z0010008 m2 Desmuntatge de plaques de paviment metàl·liques situades entre les
caixes d'escala i les aules, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 48)
0,74 36,240 26,82
TOTAL Titol 3 01.02.01 3.887,44
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 02 Desmuntatge passarel·la
1 Z0020001 m Arrancada i desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 49)
1,74 37,000 64,38
2 Z0020002 m2 Arrancada i desmuntatge de paviment metàl·lic de religa de la
passarel·la,amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos. (P - 50)
0,86 19,426 16,71
3 Z0020003 m Arrancada i desmuntatge de perfils metàl·lics, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 51)
0,86 74,000 63,64
TOTAL Titol 3 01.02.02 144,73
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 03 Enderrocs
1 Z0030001 m3 Enderroc de barana de 1,80m d'altura d'obra ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos. (P - 52)
6,46 4,240 27,39
2 Z0030002 m Enderroc de peces cobre-murs de la barana perimetral amb mitjans
manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos. (P - 53)
3,23 186,420 602,14
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 3
TOTAL Titol 3 01.02.03 629,53
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 03 Neteja
1 Z0040001 m2 Preparació i neteja del parament horitzontal de la coebrta per al seu
posterior revestiment, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 54)
1,78 1.112,430 1.980,13
TOTAL Capítol 01.03 1.980,13
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 01 Passarel·la
1 Z0080001 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces
simples de perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions
soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 62)
7,78 1.128,000 8.775,84
2 Z0080002 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces
simples de perfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant,
amb unions soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 63)
7,84 1.730,216 13.564,89
TOTAL Titol 3 01.04.01 22.340,73
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 02 Porxos
1 Z0090001 kg Estructura d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils
laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions
soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 64)
7,84 835,384 6.549,41
TOTAL Titol 3 01.04.02 6.549,41
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 03 Creació nivells
1 Z0090002 kg Creació d'esglaons amb angles d'acer inoxidable. PErfils laminats en
calent serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectnagular i planxa, tallat a mida.
Acabat inoxidable, amb unions soladades a obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 65)
6,79 5.178,933 35.164,96
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 4
TOTAL Titol 3 01.04.03 35.164,96
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 05 Paleteria
1 K612BD1L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P - 37)
59,86 2,160 129,30
2 K8J3618L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, sortida de motlle, amb trencaaigües als dos
cantells, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 39)
58,94 186,420 10.987,59
3 E881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis (P - 3)
12,70 6,480 82,30
4 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger per a l'elaboració de els rampes, elaborat a
l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix (P - 4)
16,76 4,680 78,44
5 K612EM6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, de
dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P -
38)
45,15 390,309 17.622,45
6 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (P - 35)
110,95 0,144 15,98
7 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta (P - 36)
30,89 1,872 57,83
8 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada
amb morter de ciment 1:6 (P - 2)
57,26 12,000 687,12
TOTAL Capítol 01.05 29.661,01
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 06 Impermeabilització
1 Z0050001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes segons
UNE-EN13707 de betum modificat amb elastomer SBS,
LBM(SMS)-30-FV, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m², amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60g/m², de superficie no
protegida. (P - 56)
11,84 1.112,430 13.171,17
TOTAL Capítol 01.06 13.171,17
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 01 Totalitat coberta
1 Z0060001 m2 Sistema de coberta verda semiintesiva ZinCO ´´Plantas aromáticas´´
(P - 57)
27,38 1.112,430 30.458,33
2 Z0060002 u Encontre de coberta plana transitable, amb embornal de sortida
vertical amb caixa de registre de 40x40cm model Zinco, d'alumini
recobert de plàstic, color gris fosc. (P - 58)
57,66 12,000 691,92
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 5
TOTAL Titol 3 01.07.01 31.150,25
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 02 Zona verda
1 Z0070001 m Instal·lació de reg per degoteig. (P - 59) 4,80 1.175,200 5.640,96
2 Z0070002 m3 Col·locació de substrat Zincoterra Floral ZINCO en la coberta
enjardinada. (P - 60)
37,53 137,940 5.176,89
3 Z0070003 m2 Plantació de plantes tipus ZINCO Sedum Mix (P - 61) 36,11 583,700 21.077,41
TOTAL Titol 3 01.07.02 31.895,26
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 03 Zona pavimentada
1 Z0400001 m2 Col·locació de tarima exterior, formada per peces alveolars de fusta
tecnològica (NFC) ´´PEYGRAN´´, compostes per material termoplàstic
i fibres vegetals amb reforç mienal, de 2500x150x27mm, fixades
mitjançant sistema de fixació oculta, sobre perfils d'alumini de
60x24mm, separats entre ells 350mm i recolzats sobre tabicons d'obra.
(P - 68)
100,50 628,862 63.200,63
TOTAL Titol 3 01.07.03 63.200,63
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 08 Fusteria
Titol 3 01 Porxos
1 Z0100003 m2 Col·locació de llistons de fusta en els porxos, unides a l'estructura amb
peces d'acer inoxidable. (P - 66)
63,03 42,020 2.648,52
TOTAL Titol 3 01.08.01 2.648,52
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 09 Ascenssor elèctric industrial
1 EL9E21A1 u Ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 0.6 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 2 parades, maniobra universal simple,
portes d'accès de maniobrabilitat batent manual de 180 cm d'amplària i
220 cm d'alçària d'acer pintat, cabina sense porta i qualitat d'acabats
normal (P - 5)
48.868,57 1,000 48.868,57
TOTAL Capítol 01.09 48.868,57
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 10 Instal·lació elèctrica
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 6
1 KH251256 m Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís d'alumini
anoditzat, i encastada al sostre (P - 40)
56,34 206,040 11.608,29
TOTAL Capítol 01.10 11.608,29
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11 Seguretat i salut
Titol 3 01 Proteccions individuals
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 6)
5,67 8,000 45,36
2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 7)
7,72 4,000 30,88
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 8)
18,42 4,000 73,68
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)
1,42 8,000 11,36
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)
2,69 4,000 10,76
6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 11)
38,58 2,000 77,16
TOTAL Titol 3 01.11.01 249,20
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11 Seguretat i salut
Titol 3 02 Proteccions col·lectives
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 12)
7,21 38,000 273,98
2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)
5,17 6,400 33,09
TOTAL Titol 3 01.11.02 307,07
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11 Seguretat i salut
Titol 3 03 Senyalització
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 7
1 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)
26,37 3,000 79,11
2 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)
23,93 3,000 71,79
TOTAL Titol 3 01.11.03 150,90
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11 Seguretat i salut
Titol 3 04 Neteja
1 Z0040002 m2 Neteja peròdica de l'obra, després de finalitzar les diferents tasques
que intervenen durant l'execussió de l'obra, i càrrega manual sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 55)
2,08 1.112,430 2.313,85
TOTAL Titol 3 01.11.04 2.313,85
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 12 Control de qualitat
Titol 3 01 Passarel·la
1 J441FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 30)
16,51 1,000 16,51
2 J441A103 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 (P - 29)
337,50 1,000 337,50
TOTAL Titol 3 01.12.01 354,01
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 12 Control de qualitat
Titol 3 02 Barana
1 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 32)
488,28 1,000 488,28
TOTAL Titol 3 01.12.02 488,28
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 12 Control de qualitat
Titol 3 03 Impermeabilització
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 31)
455,68 1,000 455,68
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 8
TOTAL Titol 3 01.12.03 455,68
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 13 Gestió de residus
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 33)
14,86 382,710 5.687,07
2 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P
- 34)
3,38 396,898 1.341,52
TOTAL Capítol 01.13 7.028,59
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs i implantació d'obra 16.566,60
Capítol 01.02  Desmuntatge i enderrocs 4.661,70
Capítol 01.03  Neteja 1.980,13
Capítol 01.04  Estructura metàl·lica 64.055,10
Capítol 01.05  Paleteria 29.661,01
Capítol 01.06  Impermeabilització 13.171,17
Capítol 01.07  Instal·lació coberta 126.246,14
Capítol 01.08  Fusteria 2.648,52
Capítol 01.09  Ascenssor elèctric industrial 48.868,57
Capítol 01.10  Instal·lació elèctrica 11.608,29
Capítol 01.11  Seguretat i salut 3.021,02
Capítol 01.12  Control de qualitat 1.297,97
Capítol 01.13  Gestió de residus 7.028,59




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01_ COBERTA ENJARDINADA H1 330.814,81
330.814,81
euros
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 330.814,81
13 % DGE SOBRE 330.814,81........................................................................................... 43.005,93
6 % BI SOBRE 330.814,81................................................................................................. 19.848,89
Subtotal 393.669,63
21 % IVA SOBRE 393.669,63............................................................................................. 82.670,62
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 476.340,25
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( QUATRE-CENTS SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )
Capítol
Treball Final de Grau
Nivell:
Data: 23/01/2021








































































































































































Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
AMIDAMENTS Data: 23/01/21 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA
1 Z0300001 mes Lloguer de grua de 40m de ploma, 40m d'alçària i 1t de pes en punta
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 I12AG231 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 283,750
4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones implantació H1 T Longitud (m)
2 Davant 20,420 20,420 C#*D#*E#*F#
3 Darrere 71,620 71,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,040
5 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
AMIDAMENTS Data: 23/01/21 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 01  DESMUNTATGE COBERTA
1 Z0010001 m2 Arrancada de vegetació, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, m2
2 Nord Esquerra 123,770 123,770 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 209,010 209,010 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 154,220 154,220 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 214,950 214,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 701,950
2 Z0010002 m2 Extracció de substrat vegetal, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, m2
2 Nord Esquerra 123,770 123,770 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 209,010 209,010 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 154,220 154,220 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 214,950 214,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 701,950
3 Z0010003 m2 Extracció de grava, amb mitjans manuals i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, m2
2 Nord Esquerra 57,730 57,730 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 115,180 115,180 C#*D#*E#*F#
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 1 - Edifici H1
AMIDAMENTS Data: 23/01/21 Pàg.: 3
4 Sud Esquerra 128,330 128,330 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 109,240 109,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 410,480
4 Z0010004 m2 Arrancada de feltre geotèxtil, amb mitjans manuals, i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, m2
2 Nord Esquerra 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 282,550 282,550 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,430
5 Z0010005 m2 Desmuntatge de plaques de paviment de formigó, amb mitjans manuals, col·locades sobre soports, i càrrega
manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, m2
2 Nord Esquerra 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 282,550 282,550 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,430
6 Z0010006 m2 Desmuntatge de soports de PVC, amb mitjans manuals i càrrega manual de sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, m2
2 Nord Esquerra 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 282,550 282,550 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,430
7 Z0010007 m Desmunatge de sòcol d'alumini de menys de 50cm d'altura situat en la part inferior del parament vertical, amb
mitjans manuals sense tererior els elements constructius contigus, i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Long, m
2 Nord Esquerra 32,110 32,110 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 72,040 72,040 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 61,420 61,420 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 72,310 72,310 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 237,880
8 Z0010008 m2 Desmuntatge de plaques de paviment metàl·liques situades entre les caixes d'escala i les aules, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup (m2)
EUR
Treball Final de Grau
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AMIDAMENTS Data: 23/01/21 Pàg.: 4
2 Nord 18,120 18,120 C#*D#*E#*F#
3 Sud 18,120 18,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,240
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 02  DESMUNTATGE PASSAREL·LA
1 Z0020001 m Arrancada i desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització
i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passarel·les H1-H2 T Long, m N, baranes
2 Passarel·la Nord 9,250 2,000 18,500 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la Sud 9,250 2,000 18,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
2 Z0020002 m2 Arrancada i desmuntatge de paviment metàl·lic de religa de la passarel·la,amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passarel·les H1-H2 T Llarg, m Amplada m
2 Passarel·la Nord 9,250 1,050 9,713 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la Sud 9,250 1,050 9,713 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,426
3 Z0020003 m Arrancada i desmuntatge de perfils metàl·lics, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passarel·les H1-H2 T Llargada m N, perfils
2 Passarel·la Nord 9,250 4,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la Sud 9,250 4,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 03  ENDERROCS
1 Z0030001 m3 Enderroc de barana de 1,80m d'altura d'obra ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana d'obra H1 T Llargada (m) Amplada (m) Alçada (m)
2 Passarel·la Nord T
3 Barana Esquerra 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
4 Barana Dreta 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la Sud T
6 Barana Esquerra 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
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7 Barana Dreta 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,240
2 Z0030002 m Enderroc de peces cobre-murs de la barana perimetral amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Longitud Barana d'Obra H1 T Longitud (m)
2 Nord Esquerra 25,830 25,830 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 54,420 54,420 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 51,450 51,450 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 54,720 54,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 186,420
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 03  NETEJA
1 Z0040001 m2 Preparació i neteja del parament horitzontal de la coebrta per al seu posterior revestiment, amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, (m2)
2 Nord Esquerra 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 282,550 282,550 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,430
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 01  PASSAREL·LA
1 Z0080001 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils laminats en calent serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soladades en
obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de perfils T Longitud (m) Pes (Kg/ml) Unitats
2 Perfils IPE T
3 Passarel·la Nord 10,000 18,800 3,000 564,000 C#*D#*E#*F#
4 Passarel·la Sud 10,000 18,800 3,000 564,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.128,000
2 Z0080002 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils laminats en calent serie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions
soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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1 Tipus perfils T Llargada (m) Pes (kg/m) Unitats Pes (kg)
2 Perfil rectangular T
3 Passarel·la nord 9,250 17,380 3,000 482,295 C#*D#*E#*F#
4 Passarela sud 9,250 17,380 3,000 482,295 C#*D#*E#*F#
5 Perfil recntangular 70x40 T
6 Passarel·la nord 9,250 3,220 3,000 89,355 C#*D#*E#*F#
7 Passarel·la sud 9,250 3,220 3,000 89,355 C#*D#*E#*F#
8 Perfil recnagular 70x40 T
9 Passarel·la nord 2,400 3,220 6,000 46,368 C#*D#*E#*F#
10 Passarel·la sud 2,400 3,220 6,000 46,368 C#*D#*E#*F#
11 Enreixat metàl·lic T
12 Passarel·la nord 167,620 167,620 C#*D#*E#*F#
13 Passarel·la sud 167,620 167,620 C#*D#*E#*F#
14 Planxa 0.3x0.15x0.01 T
15 Passarel·la nord 4,000 3,530 14,120 C#*D#*E#*F#
16 Passarel·la sud 4,000 3,530 14,120 C#*D#*E#*F#
17 Planxa 9.25x0.09x0.01 T
18 Passarel·la nord 1,000 65,350 65,350 C#*D#*E#*F#
19 Passarel·la sud 1,000 65,350 65,350 C#*D#*E#*F#
20 T
22 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.730,216
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 02  PORXOS
1 Z0090001 kg Estructura d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porxo T Llargada (m) Pes (kg/m) Unitats Pes(kg)
2 Porxo 1 (Cafeteria) T
3 Perfils verticals cuadrats 100x100 2,500 8,890 12,000 266,700 C#*D#*E#*F#
4 Perfils horitzontals 100x50 44,140 12,030 531,004 C#*D#*E#*F#
5 Planxes 0.2x0.2x0.01 T
6 12,000 3,140 37,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 835,384
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 03  CREACIÓ NIVELLS
1 Z0090002 kg Creació d'esglaons amb angles d'acer inoxidable. PErfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectnagular i planxa, tallat a mida. Acabat inoxidable, amb unions soladades a obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perfil L costats desiguals (130x65mm) T Pes (kg/ml) Longitud (m)
2 H1 Nord 14,600 83,440 1.218,224 C#*D#*E#*F#
3 H1 Sud 14,600 78,400 1.144,640 C#*D#*E#*F#
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4 Platina (130x10mm) T Amplada (m) Alçada (m) Longitud (m) Pes (kg/m3)
5 H1 Nord 0,130 0,010 16,850 7.850,000 171,954 C#*D#*E#*F#
6 H1 Sud 0,130 0,010 30,880 7.850,000 315,130 C#*D#*E#*F#
7 Platina (260x10mm) T
8 H1 Nord 0,260 0,010 66,590 7.850,000 1.359,102 C#*D#*E#*F#
9 H1 Sud 0,260 0,010 47,520 7.850,000 969,883 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.178,933
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 05  PALETERIA
1 K612BD1L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Baranes H1 T Llargada (m) Alçada (m)
2 Passarel·la nord T
3 Esquerra 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
4 Dreta 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la sud T
6 Esuqerra 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
7 Dreta 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
2 K8J3618L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
amb trencaaigües als dos cantells, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana obra H1 T Longitud (m)
2 Nord Esquerra 25,830 25,830 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 54,420 54,420 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 51,450 51,450 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 54,720 54,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 186,420
3 E881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat llis
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana H1-H2 T Llargada (m) Alçada (m)
2 Passarel·la Nord T
3 Esquerra 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
4 Dreta 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la Sud T
6 Esquerra 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
7 Dreta 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,480
4 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger per a l'elaboració de els rampes, elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Rampes H1 T Sup, (m2)
2 Nord T
3 Rampa Cafeteria 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
4 Sud T
5 Rampa Horts 1 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
6 Rampa Horts 2 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,680
5 K612EM6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
240x115x100 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Longitud perfil Proporció alu Alçada (m)
2 Nord T
3 Paviment (+0.44) 758,130 0,550 0,340 141,770 C#*D#*E#*F#
4 Paviment (+0.57) 403,690 0,550 0,470 104,354 C#*D#*E#*F#
5 Seient (+0.89) 6,160 0,550 0,840 2,846 C#*D#*E#*F#
6 Sud T
7 Paviment (+0.44) 691,740 0,550 0,340 129,355 C#*D#*E#*F#
8 Seient (+0.89) 27,580 0,550 0,790 11,984 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 390,309
6 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum dau (m Unitats
2 Dau formigó  0.3x0.3x0.13 0,012 12,000 0,144 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,144
7 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Llargada (m) Alçada (m) Costats dau N, de daus
2 Dau de formigó 0,300 0,130 4,000 12,000 1,872 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,872
8 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment 1:6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T N, boneres
2 Nord esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 06  IMPERMEABILITZACIÓ
EUR
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1 Z0050001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes segons UNE-EN13707 de betum modificat amb elastomer SBS,
LBM(SMS)-30-FV, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m², amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60g/m², de superficie no protegida.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,550 282,550 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,430
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 01  TOTALITAT COBERTA
1 Z0060001 m2 Sistema de coberta verda semiintesiva ZinCO ´´Plantas aromáticas´´
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, (m2)
2 Nord Esuqerra 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 282,550 282,550 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,430
2 Z0060002 u Encontre de coberta plana transitable, amb embornal de sortida vertical amb caixa de registre de 40x40cm
model Zinco, d'alumini recobert de plàstic, color gris fosc.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T N, caixes
2 Nord esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 02  ZONA VERDA
1 Z0070001 m Instal·lació de reg per degoteig.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficie verda H1 T Sup, (m2) Longitud tub p
2 Nord Esquerra 120,560 2,000 241,120 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 57,710 2,000 115,420 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 256,280 2,000 512,560 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 153,050 2,000 306,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.175,200
2 Z0070002 m3 Col·locació de substrat Zincoterra Floral ZINCO en la coberta enjardinada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, (m2) Gruix (m) Factor compac
2 Nord Esquerra T
3 Extensiu 77,870 0,131 1,200 12,241 C#*D#*E#*F#
4 Intensiu 42,690 0,261 1,200 13,371 C#*D#*E#*F#
5 Nord Dreta T
6 Extensiu 8,710 0,131 1,200 1,369 C#*D#*E#*F#
7 Intensiu 49,000 0,261 1,200 15,347 C#*D#*E#*F#
8 Sud Esquerra T
9 Extensiu 130,370 0,131 1,200 20,494 C#*D#*E#*F#
10 Intensiu 125,910 0,261 1,200 39,435 C#*D#*E#*F#
11 Sud Dreta T
12 Extensiu 70,710 0,131 1,200 11,116 C#*D#*E#*F#
13 Intensiu 78,440 0,261 1,200 24,567 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 137,940
3 Z0070003 m2 Plantació de plantes tipus ZINCO Sedum Mix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Sup, (m2)
2 Nord Esquerra 120,560 120,560 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 57,710 57,710 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 256,280 256,280 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 149,150 149,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 583,700
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 03  ZONA PAVIMENTADA
1 Z0400001 m2 Col·locació de tarima exterior, formada per peces alveolars de fusta tecnològica (NFC) ´´PEYGRAN´´,
compostes per material termoplàstic i fibres vegetals amb reforç mienal, de 2500x150x27mm, fixades mitjançant
sistema de fixació oculta, sobre perfils d'alumini de 60x24mm, separats entre ells 350mm i recolzats sobre
tabicons d'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Superficie (m2 Esglaons
2 Nord (+0.44) 201,610 1,100 221,771 C#*D#*E#*F#
3 Nord (+0.57) 115,340 1,100 126,874 C#*D#*E#*F#
4 Nord (+0.89) 3,930 3,930 C#*D#*E#*F#
5 Sud (+0.44) 195,870 1,100 215,457 C#*D#*E#*F#
6 Sud (+0.89) 14,580 14,580 C#*D#*E#*F#
7 Passarel·la H1-H2 T
8 Passarel·la nord 23,125 23,125 C#*D#*E#*F#
9 Passarel·la sud 23,125 23,125 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 628,862
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Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 08  FUSTERIA
Titol 3 01  PORXOS
1 Z0100003 m2 Col·locació de llistons de fusta en els porxos, unides a l'estructura amb peces d'acer inoxidable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porxos H1 T Sup, (m2)
2 Porxo cafeteria 42,020 42,020 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,020
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 09  ASCENSSOR ELÈCTRIC INDUSTRIAL
1 EL9E21A1 u Ascensor elèctric industrial per a 2000 kg i 0.6 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 2 parades, maniobra
universal simple, portes d'accès de maniobrabilitat batent manual de 180 cm d'amplària i 220 cm d'alçària d'acer
pintat, cabina sense porta i qualitat d'acabats normal
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 10  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1 KH251256 m Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís d'alumini anoditzat, i encastada al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Longitud (m)
2 Nord esquerra 38,210 38,210 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 67,670 67,670 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 39,500 39,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 60,660 60,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 206,040
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Amplada (m) Llargada (m)
2 Espai passarel·la metàl·lica 4,000 9,500 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana obra costat passarel·les T Longitud (m)
2 Passarel·la nord esquerra 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la nord dreta 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Passarel·la sud esquerra 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la sud dreta 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,400
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ
1 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  NETEJA
1 Z0040002 m2 Neteja peròdica de l'obra, després de finalitzar les diferents tasques que intervenen durant l'execussió de l'obra, i
càrrega manual sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T Superficie (m2
2 Nord esquerra 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
3 Nord derta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,550 282,550 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,190 324,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,430
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 12  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01  PASSAREL·LA
1 J441FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció
EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J441A103 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 12  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 02  BARANA
1 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 12  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 03  IMPERMEABILITZACIÓ
EUR
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1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01_ COBERTA ENJARDINADA H1
Capítol 13  GESTIÓ DE RESIDUS
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de residus T Superfície (m2 Gruix (m) Unitats Volum (m3)
2 Soports 177,990 177,990 C#*D#*E#*F#
3 Plaques formigó i aïllament 1.112,430 0,070 77,870 C#*D#*E#*F#
4 Grava 410,480 0,100 41,048 C#*D#*E#*F#
5 Vegetació 701,950 0,020 14,039 C#*D#*E#*F#
6 Substrat 701,950 0,080 56,156 C#*D#*E#*F#
7 Tela geotèxtil 1.112,430 0,005 5,562 C#*D#*E#*F#
8 Barana obra 2,880 0,300 4,000 3,456 C#*D#*E#*F#
9 Peces coronament 186,420 0,020 3,728 C#*D#*E#*F#
10 Paviment passarel·la 9,710 0,030 2,000 0,583 C#*D#*E#*F#
11 Barana passarel·la 10,175 0,010 4,000 0,407 C#*D#*E#*F#
12 Perfils metàl·lics passarel·la 0,370 0,040 4,000 0,059 C#*D#*E#*F#
13 Plaques metàl·liques 18,120 0,050 2,000 1,812 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 382,710
2 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de residus T Sup, (m2) Gruix (m) Unitats Volum (m3)
2 Soports 177,990 177,990 C#*D#*E#*F#
3 Plaques formigó i aïllament 1.112,430 0,070 77,870 C#*D#*E#*F#
4 Grava 410,480 0,100 41,048 C#*D#*E#*F#
5 Vegetació 701,950 0,020 14,039 C#*D#*E#*F#
6 Substrat 701,950 0,080 56,156 C#*D#*E#*F#
7 Tela geotèxtil 1.112,430 0,005 5,562 C#*D#*E#*F#
8 Barana obra 2,880 0,300 4,000 3,456 C#*D#*E#*F#
9 Peces coronament 186,420 0,020 3,728 C#*D#*E#*F#
10 Paviment passarel·la 9,710 0,030 2,000 0,583 C#*D#*E#*F#
11 Barana passarel·la 10,175 0,010 4,000 0,407 C#*D#*E#*F#
12 Perfils metàl·lics passarel·la 0,370 0,040 4,000 0,059 C#*D#*E#*F#
13 Plaques metàl·liques 18,120 0,050 2,000 1,812 C#*D#*E#*F#
14 Neteja i esbrossada 283,750 0,050 14,188 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 396,898
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Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 01 Treballs previs i implantació d'obra
1 Z0300001 mes Lloguer de grua de 40m de ploma, 40m d'alçària i 1t de pes en punta
(P - 68)
1.454,69 3,000 4.364,07
2 I12AG231 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m
d'alçària i 1 t de pes en punta (P - 27)
7.235,14 1,000 7.235,14
3 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)
1,99 96,630 192,29
4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)
27,72 141,700 3.927,92
5 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)
96,64 1,000 96,64
6 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)
281,10 3,000 843,30
7 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 20)
63,75 3,000 191,25
8 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 18)
60,00 3,000 180,00
9 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 19)
71,25 3,000 213,75
10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
57,69 1,000 57,69
11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
15,35 3,000 46,05
12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
17,08 2,000 34,16
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
97,30 1,000 97,30
14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
43,96 2,000 87,92
15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26) 1,66 2,000 3,32
TOTAL Capítol 01.01 17.570,80
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 01 Desmuntatge coberta
EUR
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1 Z0010001 m2 Arrancada de vegetació, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 41)
0,73 644,840 470,73
2 Z0010002 m2 Extracció de substrat vegetal, amb mitjans manuals, i càrrega de runa
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 42)
0,73 644,840 470,73
3 Z0010003 m2 Extracció de grava, amb mitjans manuals i càrrega sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos. (P - 43)
1,46 482,940 705,09
4 Z0010004 m2 Arrancada de feltre geotèxtil, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 44)
0,30 1.127,780 338,33
5 Z0010005 m2 Desmuntatge de plaques de paviment de formigó, amb mitjans
manuals, col·locades sobre soports, i càrrega manual de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 45)
1,02 1.127,780 1.150,34
6 Z0010006 m2 Desmuntatge de soports de PVC, amb mitjans manuals i càrrega
manual de sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 46)
0,22 1.127,780 248,11
7 Z0010007 m Desmunatge de sòcol d'alumini de menys de 50cm d'altura situat en la
part inferior del parament vertical, amb mitjans manuals sense tererior
els elements constructius contigus, i càrrega sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos. (P - 47)
2,20 250,380 550,84
8 Z0010008 m2 Desmuntatge de plaques de paviment metàl·liques situades entre les
caixes d'escala i les aules, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 48)
0,74 36,240 26,82
TOTAL Titol 3 01.02.01 3.960,99
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 02 Desmuntatge passarel·la
1 Z0020001 m Arrancada i desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 49)
1,74 37,000 64,38
2 Z0020002 m2 Arrancada i desmuntatge de paviment metàl·lic de religa de la
passarel·la,amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos. (P - 50)
0,86 19,426 16,71
3 Z0020003 m Arrancada i desmuntatge de perfils metàl·lics, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 51)
0,86 74,000 63,64
TOTAL Titol 3 01.02.02 144,73
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 03 Enderrocs
1 Z0030001 m3 Enderroc de barana de 1,80m d'altura d'obra ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos. (P - 52)
6,46 4,240 27,39
2 Z0030002 m Enderroc de peces cobre-murs de la barana perimetral amb mitjans
manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos. (P - 53)
3,23 184,680 596,52
EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.03 623,91
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 04 Desmuntatge instal·lacions
1 K21EA421 u Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització
d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica màxima, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 32)
29,87 37,000 1.105,19
TOTAL Titol 3 01.02.04 1.105,19
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 03 Neteja
1 Z0040001 m2 Preparació i neteja del parament horitzontal de la coebrta per al seu
posterior revestiment, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 54)
1,78 1.127,780 2.007,45
TOTAL Capítol 01.03 2.007,45
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 01 Passarel·la
1 Z0080001 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces
simples de perfils laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions
soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 62)
7,78 1.128,000 8.775,84
2 Z0080002 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces
simples de perfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant,
amb unions soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 63)
7,84 1.730,216 13.564,89
TOTAL Titol 3 01.04.01 22.340,73
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 02 Porxos
1 Z0090001 kg Estructura d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils
laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions
soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 64)
7,84 2.348,568 18.412,77
EUR
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TOTAL Titol 3 01.04.02 18.412,77
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 03 Creació nivells
1 Z0090002 kg Creació d'esglaons amb angles d'acer inoxidable. PErfils laminats en
calent serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectnagular i planxa, tallat a mida.
Acabat inoxidable, amb unions soladades a obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 65)
6,79 5.646,697 38.341,07
TOTAL Titol 3 01.04.03 38.341,07
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 05 Paleteria
1 K612BD1L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P - 37)
59,86 2,160 129,30
2 K8J3618L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, sortida de motlle, amb trencaaigües als dos
cantells, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 39)
58,94 184,680 10.885,04
3 E881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis (P - 3)
12,70 6,480 82,30
4 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger per a l'elaboració de els rampes, elaborat a
l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix (P - 4)
16,76 10,920 183,02
5 K612EM6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, de
dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P -
38)
45,15 394,698 17.820,61
6 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (P - 35)
110,95 0,348 38,61
7 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta (P - 36)
30,89 4,524 139,75
8 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada
amb morter de ciment 1:6 (P - 2)
57,26 12,000 687,12
TOTAL Capítol 01.05 29.965,75
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 06 Impermeabilització
1 Z0050001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes segons
UNE-EN13707 de betum modificat amb elastomer SBS,
LBM(SMS)-30-FV, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m², amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60g/m², de superficie no
protegida. (P - 56)
11,84 1.127,780 13.352,92
EUR
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TOTAL Capítol 01.06 13.352,92
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 01 Totalitat coberta
1 Z0060001 m2 Sistema de coberta verda semiintesiva ZinCO ´´Plantas aromáticas´´
(P - 57)
27,38 1.127,780 30.878,62
2 Z0060002 u Encontre de coberta plana transitable, amb embornal de sortida
vertical amb caixa de registre de 40x40cm model Zinco, d'alumini
recobert de plàstic, color gris fosc. (P - 58)
57,66 12,000 691,92
TOTAL Titol 3 01.07.01 31.570,54
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 02 Zona verda
1 Z0070001 m Instal·lació de reg per degoteig. (P - 59) 4,80 1.049,120 5.035,78
2 Z0070002 m3 Col·locació de substrat Zincoterra Floral ZINCO en la coberta
enjardinada. (P - 60)
37,53 124,071 4.656,38
3 Z0070003 m2 Plantació de plantes tipus ZINCO Sedum Mix (P - 61) 36,11 518,830 18.734,95
TOTAL Titol 3 01.07.02 28.427,11
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 03 Zona pavimentada
1 Z0400001 m2 Col·locació de tarima exterior, formada per peces alveolars de fusta
tecnològica (NFC) ´´PEYGRAN´´, compostes per material termoplàstic
i fibres vegetals amb reforç mienal, de 2500x150x27mm, fixades
mitjançant sistema de fixació oculta, sobre perfils d'alumini de
60x24mm, separats entre ells 350mm i recolzats sobre tabicons d'obra.
(P - 69)
100,50 681,435 68.484,22
TOTAL Titol 3 01.07.03 68.484,22
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 08 Fusteria
Titol 3 01 Porxos
1 Z0100003 m2 Col·locació de llistons de fusta en els porxos, unides a l'estructura amb
peces d'acer inoxidable. (P - 66)
63,03 185,630 11.700,26
TOTAL Titol 3 01.08.01 11.700,26
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
EUR
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Capítol 08 Fusteria
Titol 3 02 Cobrir instal·lacions
1 Z0100004 m2 Col·locació llistons de fusta davant de les instal·lacions (P - 67) 37,59 70,767 2.660,13
TOTAL Titol 3 01.08.02 2.660,13
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 09 Instal·lació elèctrica
1 KH251256 m Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís d'alumini
anoditzat, i encastada al sostre (P - 40)
56,34 239,850 13.513,15
TOTAL Capítol 01.09 13.513,15
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10 Seguretat i salut
Titol 3 01 Proteccions individuals
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 5)
5,67 8,000 45,36
2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 6)
7,72 4,000 30,88
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 7)
18,42 4,000 73,68
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)
1,42 8,000 11,36
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
9)
2,69 4,000 10,76
6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 10)
38,58 2,000 77,16
TOTAL Titol 3 01.10.01 249,20
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10 Seguretat i salut
Titol 3 02 Proteccions col·lectives
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 11)
7,21 38,000 273,98
2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
5,17 6,400 33,09
EUR
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per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)
TOTAL Titol 3 01.10.02 307,07
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10 Seguretat i salut
Titol 3 03 Senyalització
1 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
26,37 3,000 79,11
2 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)
23,93 3,000 71,79
TOTAL Titol 3 01.10.03 150,90
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10 Seguretat i salut
Titol 3 04 Neteja
1 Z0040002 m2 Neteja peròdica de l'obra, després de finalitzar les diferents tasques
que intervenen durant l'execussió de l'obra, i càrrega manual sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 55)
2,08 1.127,780 2.345,78
TOTAL Titol 3 01.10.04 2.345,78
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 11 Control de qualitat
Titol 3 01 Passarel·la
1 J441FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 29)
16,51 1,000 16,51
2 J441A103 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 (P - 28)
337,50 1,000 337,50
TOTAL Titol 3 01.11.01 354,01
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 11 Control de qualitat
Titol 3 02 Barana
1 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 31)
488,28 1,000 488,28
TOTAL Titol 3 01.11.02 488,28
EUR
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Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 11 Control de qualitat
Titol 3 03 Impermeabilització
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 30)
455,68 1,000 455,68
TOTAL Titol 3 01.11.03 455,68
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 12 Gestió de residus
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 33)
14,86 387,813 5.762,90
2 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P
- 34)
3,38 392,645 1.327,14
TOTAL Capítol 01.12 7.090,04
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/01/21 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs i implantació d'obra 17.570,80
Capítol 01.02  Desmuntatge i enderrocs 5.834,82
Capítol 01.03  Neteja 2.007,45
Capítol 01.04  Estructura metàl·lica 79.094,57
Capítol 01.05  Paleteria 29.965,75
Capítol 01.06  Impermeabilització 13.352,92
Capítol 01.07  Instal·lació coberta 128.481,87
Capítol 01.08  Fusteria 14.360,39
Capítol 01.09  Instal·lació elèctrica 13.513,15
Capítol 01.10  Seguretat i salut 3.052,95
Capítol 01.11  Control de qualitat 1.297,97
Capítol 01.12  Gestió de residus 7.090,04




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 02_COBERTA ENJARDINADA H2 315.622,68
315.622,68
euros
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 2 - Edifici H2
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 315.622,68
13 % DGE SOBRE 315.622,68........................................................................................... 41.030,95
6 % BI SOBRE 315.622,68................................................................................................. 18.937,36
Subtotal 375.590,99
21 % IVA SOBRE 375.590,99............................................................................................. 78.874,11
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 454.465,10
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS
)
Capítol
Treball Final de Grau
Nivell:
Data: 23/01/2021
























































































































































Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 2 - Edifici H2
AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA
1 Z0300001 mes Lloguer de grua de 40m de ploma, 40m d'alçària i 1t de pes en punta
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 I12AG231 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 96,630
4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones implantació H2 T Longitud (m)
2 Davant 20,420 20,420 C#*D#*E#*F#
3 Darrere 121,280 121,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 141,700
5 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 01  DESMUNTATGE COBERTA
1 Z0010001 m2 Arrancada de vegetació, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 117,420 117,420 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 193,200 193,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerraSud dreta 180,500 180,500 C#*D#*E#*F#
5 153,720 153,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 644,840
2 Z0010002 m2 Extracció de substrat vegetal, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 117,420 117,420 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 193,200 193,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 180,500 180,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 153,720 153,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 644,840
3 Z0010003 m2 Extracció de grava, amb mitjans manuals i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 64,090 64,090 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 131,050 131,050 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 3
4 Sud esquerra 116,660 116,660 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 171,140 171,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 482,940
4 Z0010004 m2 Arrancada de feltre geotèxtil, amb mitjans manuals, i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 181,510 181,510 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,250 324,250 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 297,160 297,160 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,860 324,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.127,780
5 Z0010005 m2 Desmuntatge de plaques de paviment de formigó, amb mitjans manuals, col·locades sobre soports, i càrrega
manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 181,510 181,510 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,250 324,250 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 297,160 297,160 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,860 324,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.127,780
6 Z0010006 m2 Desmuntatge de soports de PVC, amb mitjans manuals i càrrega manual de sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 181,510 181,510 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,250 324,250 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 297,160 297,160 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,860 324,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.127,780
7 Z0010007 m Desmunatge de sòcol d'alumini de menys de 50cm d'altura situat en la part inferior del parament vertical, amb
mitjans manuals sense tererior els elements constructius contigus, i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Long (m)
2 Nord esquerra 32,940 32,940 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 77,380 77,380 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 62,990 62,990 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 77,070 77,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 250,380
8 Z0010008 m2 Desmuntatge de plaques de paviment metàl·liques situades entre les caixes d'escala i les aules, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup, (m2)
EUR
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2 Nord 18,120 18,120 C#*D#*E#*F#
3 Sud 18,120 18,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,240
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 02  DESMUNTATGE PASSAREL·LA
1 Z0020001 m Arrancada i desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització
i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passarel·les H2-H3 T Long, (m) N, baranes
2 Passarel·la Nord 9,250 2,000 18,500 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la Sud 9,250 2,000 18,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
2 Z0020002 m2 Arrancada i desmuntatge de paviment metàl·lic de religa de la passarel·la,amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passarel·les H2-H3 T Llarg, (m) Amplada (m)
2 Passarel·la Nord 9,250 1,050 9,713 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la Sud 9,250 1,050 9,713 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,426
3 Z0020003 m Arrancada i desmuntatge de perfils metàl·lics, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passarel·les H2-H3 T Llargada (m) N, perfils
2 Passarel·la Nord 9,250 4,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la Sud 9,250 4,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 03  ENDERROCS
1 Z0030001 m3 Enderroc de barana de 1,80m d'altura d'obra ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana d'obra H2 T Llargada (m) Amplada (m) Alçada (m)
2 Passarel·la Nord T
3 Barana Esquerra 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
4 Barana Dreta 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la Sud T
6 Barana Esquerra 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
EUR
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7 Barana Dreta 1,900 0,310 1,800 1,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,240
2 Z0030002 m Enderroc de peces cobre-murs de la barana perimetral amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Longitud Barana d'Obra H2 T Longitud (m)
2 Nord esquerra 25,240 25,240 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 54,410 54,410 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 50,730 50,730 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 54,300 54,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 184,680
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 04  DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS
1 K21EA421 u Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica
màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona H2 T N, màquines
2 Sud esquerra 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 03  NETEJA
1 Z0040001 m2 Preparació i neteja del parament horitzontal de la coebrta per al seu posterior revestiment, amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 181,510 181,510 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,250 324,250 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 297,160 297,160 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,860 324,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.127,780
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 01  PASSAREL·LA
1 Z0080001 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils laminats en calent serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soladades en
obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de perfils T Longitud (m) Pes (kg/ml) Unitats
2 Perfils IPE T
3 Passarel·la Nord 10,000 18,800 3,000 564,000 C#*D#*E#*F#
4 Passarel·la Sud 10,000 18,800 3,000 564,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.128,000
2 Z0080002 kg Estructura de passarel·la peatonal d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils laminats en calent serie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions
soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus perfils T Llargada (m) Pes (kg/m) Unitats Pes (kg)
2 Perfil rectangular T
3 Passarel·la nord 9,250 17,380 3,000 482,295 C#*D#*E#*F#
4 Passarel·la sud 9,250 17,380 3,000 482,295 C#*D#*E#*F#
5 Perfil rectangular 70x40 T
6 Passarel·la nord 9,250 3,220 3,000 89,355 C#*D#*E#*F#
7 Passarel·la sud 9,250 3,220 3,000 89,355 C#*D#*E#*F#
8 Perfil rectangular 70x40 T
9 Passarel·la nord 2,400 3,220 6,000 46,368 C#*D#*E#*F#
10 Passarel·la sud 2,400 3,220 6,000 46,368 C#*D#*E#*F#
11 Enreixat metàl·lic T
12 Passarel·la nord 167,620 167,620 C#*D#*E#*F#
13 Passarel·la sud 167,620 167,620 C#*D#*E#*F#
14 Planxa 0.3x0.15x0.01 T
15 Passarel·la nord 4,000 3,530 14,120 C#*D#*E#*F#
16 Passarel·la sud 4,000 3,530 14,120 C#*D#*E#*F#
17 Planxa 9.25x0.09x0.01 T
18 Passarel·la nord 1,000 65,350 65,350 C#*D#*E#*F#
19 Passarel·la sud 1,000 65,350 65,350 C#*D#*E#*F#
20 T
TOTAL AMIDAMENT 1.730,216
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 02  PORXOS
1 Z0090001 kg Estructura d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porxos T Llargada (m) Pes (kg/m) Unitats Pes (kg)
2 Porxo nord T
3 Perfils verticals quadrats 100x100 2,500 8,890 14,000 311,150 C#*D#*E#*F#
4 Perfils horitzontals 100x50 67,360 12,030 810,341 C#*D#*E#*F#
5 Porxo sud T
6 Perfils verticals quadrats 100x100 2,500 8,890 15,000 333,375 C#*D#*E#*F#
7 Perfils horitzontals 100x50 66,720 12,030 802,642 C#*D#*E#*F#
8 Planxes 0.2x0.2x0.01 T
9 29,000 3,140 91,060 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.348,568
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 03  CREACIÓ NIVELLS
1 Z0090002 kg Creació d'esglaons amb angles d'acer inoxidable. PErfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectnagular i planxa, tallat a mida. Acabat inoxidable, amb unions soladades a obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perfil L costats desiguals (130x65mm) T Pes (kg/ml) Longitud (m)
2 H2 Nord 14,600 79,480 1.160,408 C#*D#*E#*F#
3 H2 Sud 14,600 87,600 1.278,960 C#*D#*E#*F#
4 Platina (130x10mm) T Amplada (m) Alçada (m) Longitud (m) Pes (kg/m3)
5 H2 Nord 0,130 0,010 9,240 7.850,000 94,294 C#*D#*E#*F#
6 H2 Sud 0,130 0,010 10,630 7.850,000 108,479 C#*D#*E#*F#
7 Platina (260x10mm) T
8 H2 Nord 0,260 0,010 70,240 7.850,000 1.433,598 C#*D#*E#*F#
9 H2 Sud 0,260 0,010 76,970 7.850,000 1.570,958 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.646,697
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 05  PALETERIA
1 K612BD1L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Baranes H2 T Llargada (m) Alçada (m)
2 Passarel·la nord T
3 Esquerra 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
4 Dreta 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la sud T
6 Esuqerra 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
7 Dreta 0,300 1,800 0,540 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
2 K8J3618L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
amb trencaaigües als dos cantells, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana H2 T Longitud (m)
2 Nord Esquerra 25,240 25,240 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 54,410 54,410 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 50,730 50,730 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 54,300 54,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 184,680
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3 E881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat llis
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana H2-H3 T Llargada (m) Alçada (m)
2 Passarel·la Nord T
3 Esquerra 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
4 Dreta 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la Sud T
6 Esquerra 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
7 Dreta 0,900 1,800 1,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,480
4 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger per a l'elaboració de els rampes, elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampes H2 T Sup, (m2)
2 Nord T
3 Rampa esquerra 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#
4 Rampa dreta 1 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
5 Rampa dreta 2 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#
6 Sud T
7 Rampa dreta 1 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
8 Rampa dreta 2 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,920
5 K612EM6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
240x115x100 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Longitud perfil Proporció alu Alçada (m)
2 Nord T
3 Paviment (+0.44) 673,360 0,550 0,340 125,918 C#*D#*E#*F#
4 Seient (+0.89) 33,910 0,550 0,790 14,734 C#*D#*E#*F#
5 Sud T
6 Paviment (+0.44) 1.295,520 0,550 0,340 242,262 C#*D#*E#*F#
7 Seient (+0.89) 27,120 0,550 0,790 11,784 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 394,698
6 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum dau (m Unitats
2 Dau formigó  0.3x0.3x0.13 0,012 29,000 0,348 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,348
7 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Llargada (m) Alçada (m) Costats dau N, de daus
2 Dau de formigó 0,300 0,130 4,000 29,000 4,524 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,524
8 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment 1:6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T N, boneres
2 Nord esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 06  IMPERMEABILITZACIÓ
1 Z0050001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes segons UNE-EN13707 de betum modificat amb elastomer SBS,
LBM(SMS)-30-FV, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m², amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60g/m², de superficie no protegida.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 181,510 181,510 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,250 324,250 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 297,160 297,160 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,860 324,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.127,780
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 01  TOTALITAT COBERTA
1 Z0060001 m2 Sistema de coberta verda semiintesiva ZinCO ´´Plantas aromáticas´´
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 181,510 181,510 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,250 324,250 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 297,160 297,160 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,860 324,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.127,780
2 Z0060002 u Encontre de coberta plana transitable, amb embornal de sortida vertical amb caixa de registre de 40x40cm
model Zinco, d'alumini recobert de plàstic, color gris fosc.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T N, caixes
2 Nord esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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5 Sud dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 02  ZONA VERDA
1 Z0070001 m Instal·lació de reg per degoteig.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficie verda H2 T Sup, (m2) Longitud tub p
2 Nord esquerra 81,730 2,000 163,460 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 204,160 2,000 408,320 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 84,520 2,000 169,040 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 154,150 2,000 308,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.049,120
2 Z0070002 m3 Col·locació de substrat Zincoterra Floral ZINCO en la coberta enjardinada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup (m2) Gruix (m) Factor compac
2 Nord esquerra T
3 Extensiu 75,120 0,131 1,200 11,809 C#*D#*E#*F#
4 Intensiu 6,610 0,261 1,200 2,070 C#*D#*E#*F#
5 Nord dreta T
6 Extensiu 98,150 0,131 1,200 15,429 C#*D#*E#*F#
7 Intensiu 104,020 0,261 1,200 32,579 C#*D#*E#*F#
8 Sud esquerra T
9 Extensiu 25,110 0,131 1,200 3,947 C#*D#*E#*F#
10 Intensiu 59,410 0,261 1,200 18,607 C#*D#*E#*F#
11 Sud dreta T
12 Extensiu 47,940 0,131 1,200 7,536 C#*D#*E#*F#
13 Intensiu 102,470 0,261 1,200 32,094 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 124,071
3 Z0070003 m2 Plantació de plantes tipus ZINCO Sedum Mix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 81,730 81,730 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 202,170 202,170 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 84,520 84,520 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 150,410 150,410 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 518,830
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 03  ZONA PAVIMENTADA
EUR
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1 Z0400001 m2 Col·locació de tarima exterior, formada per peces alveolars de fusta tecnològica (NFC) ´´PEYGRAN´´,
compostes per material termoplàstic i fibres vegetals amb reforç mienal, de 2500x150x27mm, fixades mitjançant
sistema de fixació oculta, sobre perfils d'alumini de 60x24mm, separats entre ells 350mm i recolzats sobre
tabicons d'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Superficies (m Esglaons
2 Nord (+0.44) 192,390 1,100 211,629 C#*D#*E#*F#
3 Nord (+0.89) 15,380 15,380 C#*D#*E#*F#
4 Sud (+0.44) 360,460 1,100 396,506 C#*D#*E#*F#
5 Sud (+0.89) 11,670 11,670 C#*D#*E#*F#
6 Passarel·la H2-H3 T
7 Passarel·la nord 23,125 23,125 C#*D#*E#*F#
8 Passarel·la sud 23,125 23,125 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 681,435
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 08  FUSTERIA
Titol 3 01  PORXOS
1 Z0100003 m2 Col·locació de llistons de fusta en els porxos, unides a l'estructura amb peces d'acer inoxidable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porxos H2 T Superficie (m2
2 Porxo nord 101,090 101,090 C#*D#*E#*F#
3 Porxo sud 84,540 84,540 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 185,630
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 08  FUSTERIA
Titol 3 02  COBRIR INSTAL·LACIONS
1 Z0100004 m2 Col·locació llistons de fusta davant de les instal·lacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Llargada (m) Alçada (m) Amplada (m) N,cares
2 Nord esquerra T
3 Esquerra T
4 1,680 0,820 2,000 2,755 C#*D#*E#*F#
5 0,860 0,820 2,000 1,410 C#*D#*E#*F#
6 1,680 0,860 1,000 1,445 C#*D#*E#*F#
7 Centre T
8 1,680 0,820 2,000 2,755 C#*D#*E#*F#
9 0,860 0,820 2,000 1,410 C#*D#*E#*F#
10 1,680 0,860 1,445 C#*D#*E#*F#
11 Dreta T
12 1,680 0,820 2,000 2,755 C#*D#*E#*F#
13 0,860 0,820 2,000 1,410 C#*D#*E#*F#
14 1,680 0,860 1,000 1,445 C#*D#*E#*F#
15 Nord dreta T
16 Esquerra T
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17 1,680 0,820 2,000 2,755 C#*D#*E#*F#
18 0,860 0,820 2,000 1,410 C#*D#*E#*F#
19 1,680 0,860 1,000 1,445 C#*D#*E#*F#
20 Centre T
21 1,680 0,820 2,000 2,755 C#*D#*E#*F#
22 0,860 0,820 2,000 1,410 C#*D#*E#*F#
23 1,680 0,860 1,000 1,445 C#*D#*E#*F#
24 Dreta T
25 1,680 0,820 2,000 2,755 C#*D#*E#*F#
26 0,860 0,820 2,000 1,410 C#*D#*E#*F#
27 1,680 0,860 1,000 1,445 C#*D#*E#*F#
28 Sud Esquerra T
29 Esquerra T
30 1,680 1,640 2,000 5,510 C#*D#*E#*F#
31 0,850 1,640 2,000 2,788 C#*D#*E#*F#
32 1,680 0,850 1,000 1,428 C#*D#*E#*F#
33 Centre T
34 1,680 0,800 2,000 2,688 C#*D#*E#*F#
35 0,850 0,800 2,000 1,360 C#*D#*E#*F#
36 1,680 0,850 1,000 1,428 C#*D#*E#*F#
37 Dreta T
38 1,680 0,800 2,000 2,688 C#*D#*E#*F#
39 0,850 0,800 2,000 1,360 C#*D#*E#*F#
40 1,680 0,850 1,000 1,428 C#*D#*E#*F#
41 Sud dreta T
42 Esquerra T
43 1,700 0,800 2,000 2,720 C#*D#*E#*F#
44 0,850 0,800 2,000 1,360 C#*D#*E#*F#
45 1,700 0,850 1,000 1,445 C#*D#*E#*F#
46 Centre T
47 1,670 0,800 2,000 2,672 C#*D#*E#*F#
48 0,850 0,800 2,000 1,360 C#*D#*E#*F#
49 1,670 0,850 1,000 1,420 C#*D#*E#*F#
50 Dreta T
51 1,670 0,800 2,000 2,672 C#*D#*E#*F#
52 0,850 0,800 2,000 1,360 C#*D#*E#*F#
53 1,670 0,850 1,000 1,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,767
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 09  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1 KH251256 m Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís d'alumini anoditzat, i encastada al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Longitud (m)
2 Nord esquerra 43,670 43,670 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 64,840 64,840 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 64,520 64,520 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 66,820 66,820 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 239,850
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Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Amplada (m) Llargada (m)
2 Espai passarel·la metàl·lica 4,000 9,500 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
2 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana obra costat passarel·les T Longitud (m)
2 Passarel·la nord esuqerra 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 Passarel·la nord dreta 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
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4 Passarel·la sud esquerra 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
5 Passarel·la sud dreta 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,400
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ
1 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  NETEJA
1 Z0040002 m2 Neteja peròdica de l'obra, després de finalitzar les diferents tasques que intervenen durant l'execussió de l'obra, i
càrrega manual sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H2 T Supericie (m2)
2 Nord esquerra 181,510 181,510 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,250 324,250 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 297,160 297,160 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,860 324,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.127,780
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01  PASSAREL·LA
1 J441FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció
EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J441A103 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
EUR
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Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 02  BARANA
1 JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 03  IMPERMEABILITZACIÓ
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02_COBERTA ENJARDINADA H2
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de residus T Superficie (m2 Gruix (m) Unitats Volum (m3)
2 Soports 180,440 180,440 C#*D#*E#*F#
3 Plaques de formigó i aïllament 1.127,780 0,070 78,945 C#*D#*E#*F#
4 Grava 482,940 0,100 48,294 C#*D#*E#*F#
5 Vegetació 644,840 0,020 12,897 C#*D#*E#*F#
6 Substrat 644,840 0,080 51,587 C#*D#*E#*F#
7 Tela geotèxil 1.127,780 0,005 5,639 C#*D#*E#*F#
8 Barana obra 2,880 0,300 4,000 3,456 C#*D#*E#*F#
9 Peces coronament 184,680 0,020 3,694 C#*D#*E#*F#
10 Paviment passarel·la 9,710 0,030 2,000 0,583 C#*D#*E#*F#
11 Barana passarel·la 10,175 0,010 4,000 0,407 C#*D#*E#*F#
12 Perfils metàl·lics passarel·la 0,370 0,040 4,000 0,059 C#*D#*E#*F#
13 Plaques metàl·liques 18,120 0,050 2,000 1,812 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 387,813
2 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de residus T Sup, (m2) Gruix (m) Unitats Volum (m3)
2 Soports 180,440 180,440 C#*D#*E#*F#
3 Plaques de formigó i aïllament 1.127,780 0,070 78,945 C#*D#*E#*F#
4 Grava 482,940 0,100 48,294 C#*D#*E#*F#
5 Vegetació 644,840 0,020 12,897 C#*D#*E#*F#
6 Substrat 644,840 0,080 51,587 C#*D#*E#*F#
7 Tela geotèxil 1.127,780 0,005 5,639 C#*D#*E#*F#
8 Barana obra 2,880 0,300 4,000 3,456 C#*D#*E#*F#
9 Peces coronament 184,680 0,020 3,694 C#*D#*E#*F#
EUR
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10 Paviment passarel·la 9,710 0,030 2,000 0,583 C#*D#*E#*F#
11 Barana passarel·la 10,175 0,010 4,000 0,407 C#*D#*E#*F#
12 Perfils metàl·lics passarel·la 0,370 0,040 4,000 0,059 C#*D#*E#*F#
13 Plaques metàl·liques 18,120 0,050 2,000 1,812 C#*D#*E#*F#
14 Neteja i esbrossada 96,630 0,050 4,832 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 392,645
EUR
Treball Final de Grau
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Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 01 Treballs previs i implantació d'obra
1 Z0300001 mes Lloguer de grua de 40m de ploma, 40m d'alçària i 1t de pes en punta
(P - 53)
1.454,69 3,000 4.364,07
2 I12AG231 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m
d'alçària i 1 t de pes en punta (P - 23)
7.235,14 1,000 7.235,14
3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 9)
27,72 91,470 2.535,55
4 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 10)
96,64 1,000 96,64
5 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)
281,10 3,000 843,30
6 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 16)
63,75 3,000 191,25
7 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 14)
60,00 3,000 180,00
8 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 15)
71,25 3,000 213,75
9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
57,69 1,000 57,69
10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)
15,35 3,000 46,05
11 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
17,08 2,000 34,16
12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
97,30 1,000 97,30
13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
43,96 2,000 87,92
14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 22) 1,66 2,000 3,32
TOTAL Capítol 01.01 15.986,14
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 01 Desmuntatge coberta
EUR
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1 Z0010001 m2 Arrancada de vegetació, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 32)
0,73 585,840 427,66
2 Z0010002 m2 Extracció de substrat vegetal, amb mitjans manuals, i càrrega de runa
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 33)
0,73 585,840 427,66
3 Z0010003 m2 Extracció de grava, amb mitjans manuals i càrrega sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos. (P - 34)
1,46 526,390 768,53
4 Z0010004 m2 Arrancada de feltre geotèxtil, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 35)
0,30 1.112,230 333,67
5 Z0010005 m2 Desmuntatge de plaques de paviment de formigó, amb mitjans
manuals, col·locades sobre soports, i càrrega manual de runa sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 36)
1,02 1.112,230 1.134,47
6 Z0010006 m2 Desmuntatge de soports de PVC, amb mitjans manuals i càrrega
manual de sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 37)
0,22 1.112,230 244,69
7 Z0010007 m Desmunatge de sòcol d'alumini de menys de 50cm d'altura situat en la
part inferior del parament vertical, amb mitjans manuals sense tererior
els elements constructius contigus, i càrrega sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos. (P - 38)
2,20 253,450 557,59
8 Z0010008 m2 Desmuntatge de plaques de paviment metàl·liques situades entre les
caixes d'escala i les aules, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 39)
0,74 36,240 26,82
TOTAL Titol 3 01.02.01 3.921,09
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 02 Desmuntatge i enderrocs
Titol 3 02 Enderrocs
1 Z0030002 m Enderroc de peces cobre-murs de la barana perimetral amb mitjans
manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos. (P - 40)
3,23 186,300 601,75
TOTAL Titol 3 01.02.02 601,75
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 03 Neteja
1 Z0040001 m2 Preparació i neteja del parament horitzontal de la coebrta per al seu
posterior revestiment, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 41)
1,78 1.112,230 1.979,77
TOTAL Capítol 01.03 1.979,77
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 01 Porxos
1 Z0090001 kg Estructura d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils
laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
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El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 49)
TOTAL Titol 3 01.04.01 24.496,49
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 04 Estructura metàl·lica
Titol 3 02 Creació nivells
1 Z0090002 kg Creació d'esglaons amb angles d'acer inoxidable. PErfils laminats en
calent serie L, LD, T, rodó, quadrat, rectnagular i planxa, tallat a mida.
Acabat inoxidable, amb unions soladades a obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars
de montatge. (P - 50)
6,79 5.358,959 36.387,33
TOTAL Titol 3 01.04.02 36.387,33
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 05 Paleteria
1 K8J3618L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, sortida de motlle, amb trencaaigües als dos
cantells, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 30)
58,94 186,300 10.980,52
2 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger per a l'elaboració de els rampes, elaborat a
l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix (P - 2)
16,76 7,800 130,73
3 K612EM6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, de
dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P -
29)
45,15 450,904 20.358,32
4 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (P - 27)
110,95 0,598 66,35
5 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta (P - 28)
30,89 7,176 221,67
6 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada
amb morter de ciment 1:6 (P - 1)
57,26 12,000 687,12
TOTAL Capítol 01.05 32.444,71
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 06 Impermeabilització
1 Z0050001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes segons
UNE-EN13707 de betum modificat amb elastomer SBS,
LBM(SMS)-30-FV, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m², amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60g/m², de superficie no
protegida. (P - 43)
11,84 1.112,230 13.168,80
TOTAL Capítol 01.06 13.168,80
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 01 Totalitat coberta
EUR
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1 Z0060001 m2 Sistema de coberta verda semiintesiva ZinCO ´´Plantas aromáticas´´
(P - 44)
27,38 1.112,230 30.452,86
2 Z0060002 u Encontre de coberta plana transitable, amb embornal de sortida
vertical amb caixa de registre de 40x40cm model Zinco, d'alumini
recobert de plàstic, color gris fosc. (P - 45)
57,66 12,000 691,92
TOTAL Titol 3 01.07.01 31.144,78
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 02 Zona verda
1 Z0070001 m Instal·lació de reg per degoteig. (P - 46) 4,80 909,400 4.365,12
2 Z0070002 m3 Col·locació de substrat Zincoterra Floral ZINCO en la coberta
enjardinada. (P - 47)
37,53 99,894 3.749,02
3 Z0070003 m2 Plantació de plantes tipus ZINCO Sedum Mix (P - 48) 36,11 454,700 16.419,22
TOTAL Titol 3 01.07.02 24.533,36
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 07 Instal·lació coberta
Titol 3 03 Zona pavimentada
1 Z0400001 m2 Col·locació de tarima exterior, formada per peces alveolars de fusta
tecnològica (NFC) ´´PEYGRAN´´, compostes per material termoplàstic
i fibres vegetals amb reforç mienal, de 2500x150x27mm, fixades
mitjançant sistema de fixació oculta, sobre perfils d'alumini de
60x24mm, separats entre ells 350mm i recolzats sobre tabicons d'obra.
(P - 54)
100,50 696,271 69.975,24
TOTAL Titol 3 01.07.03 69.975,24
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 08 Fusteria
Titol 3 01 Porxos
1 Z0100003 m2 Col·locació de llistons de fusta en els porxos, unides a l'estructura amb
peces d'acer inoxidable. (P - 51)
63,03 210,010 13.236,93
TOTAL Titol 3 01.08.01 13.236,93
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 08 Fusteria
Titol 3 02 Cobrir instal·lacions
1 Z0100004 m2 Col·locació llistons de fusta davant de les instal·lacions (P - 52) 37,59 93,675 3.521,24
EUR
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TOTAL Titol 3 01.08.02 3.521,24
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 09 Instal·lació elèctrica
1 KH251256 m Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub
fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís d'alumini
anoditzat, i encastada al sostre (P - 31)
56,34 266,650 15.023,06
TOTAL Capítol 01.09 15.023,06
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 10 Seguretat i salut
Titol 3 01 Proteccions individuals
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)
5,67 8,000 45,36
2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)
7,72 4,000 30,88
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)
18,42 4,000 73,68
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)
1,42 8,000 11,36
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)
2,69 4,000 10,76
6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 8)
38,58 2,000 77,16
TOTAL Titol 3 01.10.01 249,20
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 10 Seguretat i salut
Titol 3 02 Senyalització
1 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)
26,37 3,000 79,11
2 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)
23,93 3,000 71,79
TOTAL Titol 3 01.10.02 150,90
EUR
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Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 10 Seguretat i salut
Titol 3 03 Neteja
1 Z0040002 m2 Neteja peròdica de l'obra, després de finalitzar les diferents tasques
que intervenen durant l'execussió de l'obra, i càrrega manual sobre
contenidor mitjançant tub de desguassos. (P - 42)
2,08 1.112,230 2.313,44
TOTAL Titol 3 01.10.03 2.313,44
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 11 Control de qualitat
Titol 3 01 Impermeabilització
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 24)
455,68 1,000 455,68
TOTAL Titol 3 01.11.01 455,68
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 12 Gestió de residus
1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 25)
14,86 378,128 5.618,98
2 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P
- 26)
3,38 378,128 1.278,07
TOTAL Capítol 01.12 6.897,05
EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs i implantació d'obra 15.986,14
Capítol 01.02  Desmuntatge i enderrocs 4.522,84
Capítol 01.03  Neteja 1.979,77
Capítol 01.04  Estructura metàl·lica 60.883,82
Capítol 01.05  Paleteria 32.444,71
Capítol 01.06  Impermeabilització 13.168,80
Capítol 01.07  Instal·lació coberta 125.653,38
Capítol 01.08  Fusteria 16.758,17
Capítol 01.09  Instal·lació elèctrica 15.023,06
Capítol 01.10  Seguretat i salut 2.713,54
Capítol 01.11  Control de qualitat 455,68
Capítol 01.12  Gestió de residus 6.897,05




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 03_COBERTA ENJARDINADA H3 296.486,96
296.486,96
euros
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 3 - Edifici H3
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 296.486,96
13 % DGE SOBRE 296.486,96........................................................................................... 38.543,30
6 % BI SOBRE 296.486,96................................................................................................. 17.789,22
Subtotal 352.819,48
21 % IVA SOBRE 352.819,48............................................................................................. 74.092,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 426.911,57
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( QUATRE-CENTS VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )
Capítol
Treball Final de Grau
Nivell:
Data: 24/01/2021

























































































































































Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 3 - Edifici H3
AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA
1 Z0300001 mes Lloguer de grua de 40m de ploma, 40m d'alçària i 1t de pes en punta
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 I12AG231 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones implantació H3 T Longitud (m)
2 Davant 20,420 20,420 C#*D#*E#*F#
3 Darrere 71,050 71,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 91,470
4 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 3,000




Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 3 - Edifici H3
AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 2
10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 01  DESMUNTATGE COBERTA
1 Z0010001 m2 Arrancada de vegetació, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 101,670 101,670 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 167,650 167,650 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 155,730 155,730 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 160,790 160,790 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 585,840
2 Z0010002 m2 Extracció de substrat vegetal, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 101,670 101,670 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 167,650 167,650 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 155,730 155,730 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 160,790 160,790 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 585,840
3 Z0010003 m2 Extracció de grava, amb mitjans manuals i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup (m2)
2 Nord equerra 79,660 79,660 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 156,550 156,550 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 126,770 126,770 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 163,410 163,410 C#*D#*E#*F#
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 3 - Edifici H3
AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 526,390
4 Z0010004 m2 Arrancada de feltre geotèxtil, amb mitjans manuals, i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 181,330 181,330 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,500 282,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,230
5 Z0010005 m2 Desmuntatge de plaques de paviment de formigó, amb mitjans manuals, col·locades sobre soports, i càrrega
manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T
2 Nord esquerra 181,330 181,330 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,500 282,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,230
6 Z0010006 m2 Desmuntatge de soports de PVC, amb mitjans manuals i càrrega manual de sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 181,330 181,330 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,500 282,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,230
7 Z0010007 m Desmunatge de sòcol d'alumini de menys de 50cm d'altura situat en la part inferior del parament vertical, amb
mitjans manuals sense tererior els elements constructius contigus, i càrrega sobre contenidor mitjançant tub de
desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Long, (m)
2 Nord esquerra 32,880 32,880 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 77,960 77,960 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 63,960 63,960 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 78,650 78,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 253,450
8 Z0010008 m2 Desmuntatge de plaques de paviment metàl·liques situades entre les caixes d'escala i les aules, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup (m2)
2 Nord 18,120 18,120 C#*D#*E#*F#
3 Sud 18,120 18,120 C#*D#*E#*F#
EUR
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Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 3 - Edifici H3
AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 36,240
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 02  DESMUNTATGE I ENDERROCS
Titol 3 02  ENDERROCS
1 Z0030002 m Enderroc de peces cobre-murs de la barana perimetral amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre contenidor
mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Longitud Barana d'Obra H3 T Logitud (m)
2 Nord esquerra 25,240 25,240 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 55,100 55,100 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 50,860 50,860 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 55,100 55,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 186,300
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 03  NETEJA
1 Z0040001 m2 Preparació i neteja del parament horitzontal de la coebrta per al seu posterior revestiment, amb mitjans manuals,
càrrega manual de runa sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup (m2)
2 Nord esquerra 181,330 181,330 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,500 282,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,230
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 01  PORXOS
1 Z0090001 kg Estructura d'acer S275JR, formada per peces simples de perfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, tallat a mida, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soladades en obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Porxos T Llargada (m) Pes (Kg/m) Unitats
2 Porxo nord T
3 Perfils verticals quadrats 100x100 2,500 8,890 18,000 400,050 C#*D#*E#*F#
4 Perfils hortizontals 100x50 54,540 12,030 656,116 C#*D#*E#*F#
5 Porxo sud esquerra T
6 Perfils verticals quadrats 100x100 2,500 8,890 11,000 244,475 C#*D#*E#*F#
7 Perfils hortizontals 100x50 33,870 12,030 407,456 C#*D#*E#*F#
8 Porxo sud dreta T
EUR
Treball Final de Grau
Rehabilitació de les cobertes enjardinades del PCiTAL
Fase 3 - Edifici H3
AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 5
9 Perfils verticals quadrats 100x100 2,500 8,890 17,000 377,825 C#*D#*E#*F#
10 Perfils hortizontals 100x50 74,330 12,030 894,190 C#*D#*E#*F#
11 Planxes 0.2x0.2x0.01 T
12 46,000 3,140 144,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.124,552
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 04  ESTRUCTURA METÀL·LICA
Titol 3 02  CREACIÓ NIVELLS
1 Z0090002 kg Creació d'esglaons amb angles d'acer inoxidable. PErfils laminats en calent serie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectnagular i planxa, tallat a mida. Acabat inoxidable, amb unions soladades a obra.
El preu inclou soldadures, talls, peces especials i elements auxiliars de montatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Perfil L costats desiguals (130x65mm) T Pes (kg/ml) Longitud (m)
2 H3 Nord 14,600 84,270 1.230,342 C#*D#*E#*F#
3 H3 Sud 14,600 80,660 1.177,636 C#*D#*E#*F#
4 Platina (130x10mm) T Amplada (m) Alçada (m) Longitud (m) Pes (kg/m3)
5 H3 Nord 0,130 0,010 19,520 7.850,000 199,202 C#*D#*E#*F#
6 H3 Sud 0,130 0,010 21,170 7.850,000 216,040 C#*D#*E#*F#
7 Platina (260x10mm) T
8 H3 Nord 0,260 0,010 64,750 7.850,000 1.321,548 C#*D#*E#*F#
9 H3 Sud 0,260 0,010 59,490 7.850,000 1.214,191 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.358,959
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 05  PALETERIA
1 K8J3618L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
amb trencaaigües als dos cantells, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Barana obra H3 T Longitud (m)
2 Nord Esquerra 25,240 25,240 C#*D#*E#*F#
3 Nord Dreta 55,100 55,100 C#*D#*E#*F#
4 Sud Esquerra 50,860 50,860 C#*D#*E#*F#
5 Sud Dreta 55,100 55,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 186,300
2 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger per a l'elaboració de els rampes, elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rampes H3 T Sup, (m2)
2 Nord T
3 Rampa dreta 1 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
4 Rampa dreta 2 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
5 Sud T
6 Rampa esquerra 3,120 3,120 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 6
7 Rampa dreta 1,560 1,560 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,800
3 K612EM6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
240x115x100 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Longitud perfil Proporció alu Alçada (m)
2 Nord T
3 Paviment (+0.44) 712,910 0,550 0,340 133,314 C#*D#*E#*F#
4 Seient (+0.89) 32,020 0,550 0,790 13,913 C#*D#*E#*F#
5 Sud T
6 Paviment (+0.44) 1.081,180 0,550 0,340 202,181 C#*D#*E#*F#
7 Paviment (+0.57) 334,110 0,550 0,470 86,367 C#*D#*E#*F#
8 Seient (+0.89) 34,820 0,550 0,790 15,129 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 450,904
4 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat manualment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum dau (m Unitats
2 Dau formigó  0.3x0.3x0.13 0,013 46,000 0,598 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,598
5 K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Llargada (m) Alçada (m) Costats dau N, de daus
2 Dau de formigó 0,300 0,130 4,000 46,000 7,176 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,176
6 E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment 1:6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H1 T N, boneres
2 Nord esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 06  IMPERMEABILITZACIÓ
1 Z0050001 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes segons UNE-EN13707 de betum modificat amb elastomer SBS,
LBM(SMS)-30-FV, de 2,5mm de gruix, massa nominal 3kg/m², amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60g/m², de superficie no protegida.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 7
1 Zones H3 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 181,330 181,330 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,500 282,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,230
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 01  TOTALITAT COBERTA
1 Z0060001 m2 Sistema de coberta verda semiintesiva ZinCO ´´Plantas aromáticas´´
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 181,330 181,330 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,500 282,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,230
2 Z0060002 u Encontre de coberta plana transitable, amb embornal de sortida vertical amb caixa de registre de 40x40cm
model Zinco, d'alumini recobert de plàstic, color gris fosc.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T N, caixes
2 Nord esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 02  ZONA VERDA
1 Z0070001 m Instal·lació de reg per degoteig.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Superficie verda H3 T Sup, (m2) Longitud tub p
2 Nord esquerra 70,380 2,000 140,760 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 210,780 2,000 421,560 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 89,150 2,000 178,300 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 84,390 2,000 168,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 909,400
2 Z0070002 m3 Col·locació de substrat Zincoterra Floral ZINCO en la coberta enjardinada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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1 Zones H3 T Sup, (m2) Gruix (m) Factor compac
2 Nord esquerra T
3 Extensiu 35,350 0,131 1,200 5,557 C#*D#*E#*F#
4 Intensiu 35,030 0,261 1,200 10,971 C#*D#*E#*F#
5 Nord dreta T
6 Extensiu 87,940 0,131 1,200 13,824 C#*D#*E#*F#
7 Intensiu 122,840 0,261 1,200 38,473 C#*D#*E#*F#
8 Sud esquerra T
9 Extensiu 75,920 0,131 1,200 11,935 C#*D#*E#*F#
10 Intensiu 13,230 0,261 1,200 4,144 C#*D#*E#*F#
11 Sud dreta T
12 Extensiu 73,340 0,131 1,200 11,529 C#*D#*E#*F#
13 Intensiu 11,050 0,261 1,200 3,461 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,894
3 Z0070003 m2 Plantació de plantes tipus ZINCO Sedum Mix
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Sup, (m2)
2 Nord esquerra 70,380 70,380 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 210,780 210,780 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 89,150 89,150 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 84,390 84,390 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 454,700
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ COBERTA
Titol 3 03  ZONA PAVIMENTADA
1 Z0400001 m2 Col·locació de tarima exterior, formada per peces alveolars de fusta tecnològica (NFC) ´´PEYGRAN´´,
compostes per material termoplàstic i fibres vegetals amb reforç mienal, de 2500x150x27mm, fixades mitjançant
sistema de fixació oculta, sobre perfils d'alumini de 60x24mm, separats entre ells 350mm i recolzats sobre
tabicons d'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Superficie (m2 Esglaons
2 Nord (+0.44) 203,690 1,100 224,059 C#*D#*E#*F#
3 Nord (+0.89) 10,295 10,295 C#*D#*E#*F#
4 Sud (+0.44) 308,910 1,100 339,801 C#*D#*E#*F#
5 Sud (+0.57) 95,460 1,100 105,006 C#*D#*E#*F#
6 Sud (+0.89) 17,110 17,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 696,271
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 08  FUSTERIA
Titol 3 01  PORXOS
1 Z0100003 m2 Col·locació de llistons de fusta en els porxos, unides a l'estructura amb peces d'acer inoxidable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 9
1 Porxos H3 T Superficie (m2
2 Porxo nord 86,130 86,130 C#*D#*E#*F#
3 Porxo sud esquerra 41,480 41,480 C#*D#*E#*F#
4 Porxo sud dreta 82,400 82,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,010
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 08  FUSTERIA
Titol 3 02  COBRIR INSTAL·LACIONS
1 Z0100004 m2 Col·locació llistons de fusta davant de les instal·lacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Llargada (m) Alçada (m) Amplada (m) N,cares
2 Nord esquerra T
3 Esquerra T
4 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
5 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
6 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
7 Centre T
8 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
9 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
10 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
11 Dreta T
12 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
13 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
14 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
15 Nord dreta T
16 Esquerra T
17 2,080 0,650 2,000 2,704 C#*D#*E#*F#
18 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
19 2,080 0,770 1,000 1,602 C#*D#*E#*F#
20 Centre T
21 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
22 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
23 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
24 Dreta T
25 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
26 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
27 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
28 Sud esquerra T
29 Esquerra T
30 3,140 2,050 2,000 12,874 C#*D#*E#*F#
31 0,810 2,050 2,000 3,321 C#*D#*E#*F#
32 3,140 0,810 1,000 2,543 C#*D#*E#*F#
33 Centre T
34 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
35 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
36 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
37 Dreta T
38 2,080 0,650 2,000 2,704 C#*D#*E#*F#
39 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
40 2,080 0,770 1,000 1,602 C#*D#*E#*F#
41 Sud dreta T
42 Esquerra T
EUR
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AMIDAMENTS Data: 24/01/21 Pàg.: 10
43 2,080 0,650 2,000 2,704 C#*D#*E#*F#
44 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
45 2,080 0,770 1,000 1,602 C#*D#*E#*F#
46 Centre T
47 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
48 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
49 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
50 Dreta T
51 3,080 0,650 2,000 4,004 C#*D#*E#*F#
52 0,770 0,650 2,000 1,001 C#*D#*E#*F#
53 3,080 0,770 1,000 2,372 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 93,675
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 09  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1 KH251256 m Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb
xassís d'alumini anoditzat, i encastada al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Longitud (m)
2 Nord esquerra 65,310 65,310 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 61,500 61,500 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 67,330 67,330 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 72,510 72,510 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 266,650
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ
1 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  NETEJA
1 Z0040002 m2 Neteja peròdica de l'obra, després de finalitzar les diferents tasques que intervenen durant l'execussió de l'obra, i
càrrega manual sobre contenidor mitjançant tub de desguassos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zones H3 T Superficie (m2
2 Nord esquerra 181,330 181,330 C#*D#*E#*F#
3 Nord dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
4 Sud esquerra 282,500 282,500 C#*D#*E#*F#
5 Sud dreta 324,200 324,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.112,230
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01  IMPERMEABILITZACIÓ
1 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 03_COBERTA ENJARDINADA H3
Capítol 12  GESTIÓ DE RESIDUS
EUR
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1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de residus T Superficie (m2 Gruix (m) Unitats Volum (m3)
2 Soports 177,950 177,950 C#*D#*E#*F#
3 Plaques formigó i aïllament 1.112,230 0,070 77,856 C#*D#*E#*F#
4 Grava 526,390 0,100 52,639 C#*D#*E#*F#
5 Vegetació 585,840 0,020 11,717 C#*D#*E#*F#
6 Substrat 585,840 0,080 46,867 C#*D#*E#*F#
7 Tela geotèxtil 1.112,230 0,005 5,561 C#*D#*E#*F#
8 Peces coronament 186,300 0,020 3,726 C#*D#*E#*F#
9 Plaques metàl·liques 18,120 0,050 2,000 1,812 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 378,128
2 K2R64265 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tipus de residus T Sup, (m2) Gruix (m) Unitats Volum (m3)
2 Soports 177,950 177,950 C#*D#*E#*F#
3 Plaques formigó i aïllament 1.112,230 0,070 77,856 C#*D#*E#*F#
4 Grava 526,390 0,100 52,639 C#*D#*E#*F#
5 Vegetació 585,840 0,020 11,717 C#*D#*E#*F#
6 Substrat 585,840 0,080 46,867 C#*D#*E#*F#
7 Tela geotèxtil 1.112,230 0,005 5,561 C#*D#*E#*F#
8 Peces coronament 186,300 0,020 3,726 C#*D#*E#*F#
9 Plaques metàl·liques 18,120 0,050 2,000 1,812 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 378,128
EUR


































ANNEX 2: GUIES TÈCNIQUES 
 
 
La EMULSIÓN IMPERPUMA es una emulsión bituminosa no iónica tipo ED según UNE 104231, de 
consistencia pastosa y soluble al agua.  Es inodora, inerte e inatacable por emanaciones ácidas, alcalinas, 
aire de mar, humos industriales, etc. No contiene disolventes y es fácilmente aplicable. Totalmente estable y 
de gran duración. Protección anti-humedad. Se emplea como protección impermeable en revestimientos de 
fibra de lana mineral, fibras de vidrio, etc.
DESCRIPCIÓN 
Es inodora, inerte e inatacable por emanaciones ácidas, alcalinas, aire de mar, humos industriales, etc.
No contiene disolventes.
Fácilmente aplicable.
No fluye ni gotea a temperatura elevada.
Totalmente estable y de gran duración.
Protección anti-humedad de muros, medianeras, cimentaciones, etc.
Se emplea como protección impermeable en revestimientos de fibra de lana mineral, fibras de vidrio, etc.
Especialmente indicado, diluido en agua, como imprimación de pavimentos y paramentos bajo una 
posterior aplicación de lámina asfáltica.
CARACTERÍSTICAS Y 
APLICACIONES 
Los soportes deben de ser firmes y estar limpios de polvo, residuos grasos o antiadherentes, y en general 
de cualquier sustancia que perjudique su adherencia.
Regularizar previamente la superficie del soporte si presenta huecos o coqueras.
SOPORTES 
El producto se aplica en frío, previa homogeneización del mismo. Se aplica tal y como viene en el envase, 
o diluido hasta un 10 - 15% de agua.
Cuando se aplican varias capas, debe hacerse de forma cruzada, dejando secar completamente la 
primera capa entre 24 - 48 horas aproximadamente antes de aplicar la siguiente (dependiendo del grado 
de humedad y de la temperatura ambiente).
MODO DE EMPLEO 
Aplicar con temperaturas superiores a 10º C e inferiores a 35º C.
Los útiles de trabajo deben lavarse con abundante agua antes de que el producto seque. En el caso de 
que haya secado, podrá realizarse la limpieza con disolvente industrial.
En general, la puesta en obra de la protección de la impermeabilización se llevará a cabo lo antes posible, 
especialmente en el caso de soluciones no adheridas, para las cuales se recomienda que no estén 
expuestas a la intemperie durante un período mayor que 72 h.
PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 
IMPERPUMA EMULSIÓN se presenta en botes de 5 y 20 Kg.














































































(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Residuo de destilación (en masa) 45 - 60 %
Contenido en agua (en masa) 40 - 55 %
Densidad relativa a 25ºC 0.98 - 1,10 g/cm³
Contenido de ceniza referido a la masa no volátil 5 - 30 %
Endurecimiento < 24
Calentamiento a 100ºC SATISFACTORIO
Resistencia al agua SATISFACTORIO
Flexibilidad a 0ºC SATISFACTORIO
Rendimiento Normalmente 1 Kg. por mm. de espesor y m²
Ensayos realizados por GEOCISA según NORMA UNE-104-231-88
DATOS TÉCNICOS 
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen 
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su 
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada 
trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones 
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o 
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los 
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados 
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o 
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la 
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los 
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean 
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren 
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, 
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. 
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo 









































































ZinCo Cubiertas Ecológicas S.L. 
C/ Velázquez 15, 1° Derecha · 28001 Madrid 
Teléfono 910 059 175 · contacto@zinco-iberica.es  
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
Ficha técnica 
Manta protectora y retenedora SSM 45  
Datos técnicos 
Manta de retención de agua y nutrientes 
en fibra sintética utilizada como capa de 
protección debajo de  cubiertas 
extensivas, rellenos de grava, pavimentos 
de baldosas. 
Manta protectora y retenedora SSM 45   
Manta de fibra de poliéster/polipropileno de gran calidad. 
 
Grosor:   aprox. 5 mm 
Peso:  aprox. 470 g/m² 
Color:  marrón 
 
Capacidad de retención de agua: aprox. 5 l/m² 
Capacidad protectora testada según 
EN ISO 13428:  grosor resultante ≥ 25 % 
 
Test de resistencia a la tracción según 
La normativa alemana DIN 53857: 
Tracción longitudinal:  > 5,5 kN/m 
Dilatación longitudinal: > 75 % 
 
Test CBR según la normativa 
alemana DIN 54307: 
Resistencia al punzonamiento: > 2000 N 
Fuerza clase:   3 
80 
Dimensiones del rollo: 
Ancho:   aprox.   2,00 m 
Longitud:   aprox. 50,00 m 
Ejemplo de aplicación Características  
• Resistencia a fuerza mecánica 
 
• Capacidad protectora testada 
según la normativa europea       
EN ISO 13428 
 
• Retención de aqua y nutrientes 
 
• Resistente a descomposición 
 
• Biológica y químicamente neutral 
 
• Compatible con materiales       
bituminosos y poliestireno 
 
• Fabricado de fibras recicladas 
 
• Instalación rápida y fácil 
“Cubierta verde extensivo tipo Tapizante Floral según normativa ETA-13/0668“ 
Nivel de vegetación 
p. ej.“Tapizante floral” 
Zincoterra “Floral” 
 
Filtro sistema SF 
Floradrain® FD 25-E 
Manta protectora y retenedora SSM 45 
 
Forjado con impermeabilización antirraíces  
Descripción para la memoria técnica 
Manta de fibras de alta calidad, resis-
tente a descomposición, con capacidad 
protectora testada según la normativa 
europea EN ISO 13428, grosor 5 mm, 
peso 470 g/m², fuerza clase 3, suminis-
tro e instalación como capa protectora 
contra daños mecánicos sobre la imper-
meabilización según las instrucciones del 
fabricante. 
 
Producto: ZinCo Manta protectora y 
retenedora SSM 45 


































































































ZinCo Cubiertas Ecológicas S.L. 
Calle París, 45–47, entlo. 3a · 08029 Barcelona 
Teléfono 931 640 665 · Fax 931 641 792 
contacto@zinco-iberica.es · www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
Ficha técnica 
Floradrain® FD 40-E 
Datos técnicos 
Elemento de drenaje y de retención de 
agua, en poliolefina reciclada, para ser 
colocado en cubiertas ajardinadas tanto 
extensivas como semi-extensivas, con o 
sin pendiente. 
 
Floradrain® FD 40-E 
Elemento de drenaje y retención de agua de poliolefina reciclada embutido a 
profundidad.  
 
Material:   Poliolefina (principalmente polietileno)  
Color:   gris oscuro 
Altura:   aprox. 40 mm 
Peso:   aprox. 1,9 kg/m² 
 
Diámetro de las aperturas de difusión:   aprox. 2 mm 
Capacidad de retención de agua:   aprox. 6 l/m² 
Volumen de relleno:    aprox. 17 l/m² 
Resistencia a la compresión (10 %  
de compactación): vacío:  aprox. 170 kN/m² 
 relleno de gravilla:   aprox. 250 kN/m² 
Capacidad de drenaje en superficie  
(EN ISO 12958) (vacío):   
con 1 % de pendiente:       aprox. 1,5 l(s·m) 
con 2 % de pendiente:      aprox. 2,1 l(s·m) 
con 3 % de pendiente:       aprox. 2,6 l(s·m) 
 
Dimensiones:   aprox. 1,00 m x 2,00 m 
 
Accesorios:  
Clips de unión de plástico   N° art. 9620 
(Se conectan, a presión, en las perforaciones de difusión) 
Características  
• Elemento utilizable tanto en      
cultivos extensivos como semi-
extensivos 
 
• Alta capacidad drenante 
 
• También para cubiertas sin      
pendiente 
 





• Biológicamente neutral 
 
• Rápido y fácil de instalar 
 
• Clips de unión disponibles como 
accesorios 
Descripción para la memoria 
Elemento de drenaje y de retención de 
agua de poliolefina reciclada; peso aprox. 
1,9 kg/m²; altura  40 mm; posee cavi-
dades para retener el agua y aperturas de 
aireación y difusión, además de un siste-
ma de canales multidireccionales por la 
cara inferior; soporta presiones de 170  
kN/m² (sin relleno); capacidad de drenaje 
conforme a la normativa EN ISO 12958; 
suministro e instalación de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 
Producto: ZinCo Floradrain® FD 40-E 


































































































"Cultivos semi-extensivos tipo Plantas Aromáticas según normativa ETA-13/0668" 
Ejemplo de aplicación 






Zincoterra "Aromáticas"  
Filtro sistema SF 
Floradrain® FD 40-E 
Manta protectora y retenedora SSM 45 
Forjado con impermeabilización antirraíces 
Clips de unión de plástico 
ZinCo Cubiertas Ecológicas S.L. 
Calle París, 45–47, entlo. 3a · 08029 Barcelona 
Teléfono 931 640 665 · Fax 931 641 792 
contacto@zinco-iberica.es · www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
Ficha técnica 
Filtro sistema  SF 
Datos técnicos 
Filtro de polipropileno termosoldado, 
utilizable como manta filtrante sobre 
elementos de drenaje para una tensión y 
estiramiento normal.  
Filtro sistema SF 
Filtro de polipropileno termosoldado. 
 
Grosor:     aprox. 0,60 mm 
Peso:     aprox. 100 g/m² 
Color:     gris 
 
Resistencia al punzonamiento CBR 
según normativa EN ISO 12236: aprox. 1100 N 
Resistencia clase:    2 
 
Resistencia a traccíon (200 mm)  
según normativa EN ISO 10319:    aprox. 7,0 kN/m 
 
Dilatación de rotura: 
Longitudinal/Transversal:  aprox. 40% / 55% 
 
Permeabilidad (H50) 
según normativa EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m²·s)      (≙ 0,07 m/s) 
 
Abertura de poro (O90) 
según normativa EN ISO 12956: aprox. 95 µm 
 
Dimensiones: 
Largo 100,00 m Ancho 2,00 m N° art. 2100  
   Ancho 1,00 m N° art. 2102 
Largo   10,00 m Ancho 2,00 m N° art. 2101 
Ejemplo de aplicación Características 
• Cargabilidad mecánica 
 
• Varias posibilidades de aplicación 
 
• Resistente a todo tipo de ácidos y 
alcalinos naturales 
 
• Biológica y químicamente neutral 
 
• Alta permeabilidad 
 
• Rápida y fácil instalación 
 
• Resistente a la descomposición 
“Cubierta verde extensivo tipo Tapizante Floral según normativa ETA-13/0668“ 
Nivel de vegetación 




Filtro sistema SF 
Floradrain® FD 25-E 
Manta protectora y retenedora SSM 45 
 
Forjado con impermeabilización antirraíces 
Descripción para la memoria técnica 
Filtro agujeteado de polipropileno 
termosoldado por ambas caras, peso 
aprox. 100 g/m², resistencia al 
punzonamiento CBR según normativa EN 
ISO 12236: aprox. 1100 N, resistencia 
clase 2, permeabilidad  (H50)  según  
normativa  EN  ISO  11058:       
aprox. 70 l/(m²×s), apertura de poro 
(O90) según normativa EN ISO 12956: 
aprox. 95 µm, suministro y colocación 
según instrucciones del fabricante. 
 
Producto: ZinCo Filtro Sistema SF 



































































































ZinCo Cubiertas Ecológicas S.L. 
Calle París, 45–47, entlo. 3a · 08029 Barcelona 
Teléfono 931 640 665 · Fax 931 641 792 




Sustrato de vegetación para ajardina-
mientos extensivos en modo de construc-
ción multicapa. 
Zincoterra “Floral“ 
Zincoterra Floral se compone de Zincolit® (cerámica especialmente escogida y 
triturada)  y otros componentes minerales, mezclados con Zincohum® (compost 
vegetal) y  turba rubia. 
 
Es especialmente apropiado para ajardinamientos extensivos con las especies de la 
lista de plantas “Tapizante floral”. La plantación puede realizarse con plantas en 
alveolo (p.e. vivaces y sedum), o con semillas (p.e. gramíneas). Para el desarrollo 
uniforme y natural de la vegetación recomendamos el uso del fertilizante ZinCo Plantfit 
4 M (véase hoja aparte). 
 
Se suministra o en “Big-Bag” o a granel. Recomendamos calcular con un factor de 




Forma de entrega No. art. 
en Big-Bag  6121 
a granel  6122 
 
 





• Producto reciclado de alta calidad 
 
• Alta permeabilidad 
 
• Alta capacidad de aireación 
incluso saturado de agua 
 
• Resistente a heladas  
y alta resistencia estructural 
 
Parámetros Valores indicativos 
 
  Densidad 
 - en seco  1100 g/l (+/- 100 g/l)   
 - saturado de agua      1400 g/l (+/- 100 g/l) 
   
 Capacidad max. de agua  aprox. 40 vol. %  
   
 Permeabilidad 
Mod. Kf 0,6 – 70 mm/min 
 
 Valor pH (en CaCl2)    6,5 – 8,0 
 
 Salinidad    < 2,5 g/l 
(extracto de agua) 
 
 Materia orgánica    < 65 g/l 
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ARQUITRAIL
Ilumina detalles arquitectónicos y 




ARQUITRAIL nace de la necesidad de ofrecer al mercado 
de iluminación una solución lineal que se integre en el 
ambiente sutilmente, asumiendo un diseño elegante y 
discreto que confiere todo el protagonismo a la luz 
proyectada.
Esta luminaria es la respuesta ideal para quien busca un 
resultado moderno y minimalista. La simplicidad de su 
forma beneficia cualquier espacio, creando ambientes 
únicos y apelativos.
ROBUSTEZ
ARQUITRAIL es una solución lineal que puede ser usada 
para iluminación interior o exterior.
Con una concepción robusta, este equipo presenta un 
elevado nivel de estanquidad (IP66) y de resistencia 
mecánica (IK08), asegura el rendimiento fotométrico y 





• Museos y Monumentos
ÁREAS DE APLICACIÓN
DISEÑO
ARQUITRAIL brinda una discreta integración, pues permite 
montaje empotrado o superficial, es adecuada para 
iluminación general, iluminación de destaque o para 
resaltar singularidades arquitectónicas.
ARQUITRAIL permite crear líneas continuas sin interrumpir 
la luz y con excelente uniformidad, traduciéndose en una 
solución perfecta para espacios de reducidas dimensiones 
donde no es posible intercalar lámparas.
• Líneas continuas sin interrupción de luz
• Integración en sintonía con el espacio
• Elevado nivel de estanquidad
• Materiales resistentes
• Fácil instalación
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2019, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA 
Todos los derechos reservados.
Las marcas registradas son propiedad de ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA.








1 422 mm  
1 294 mm
 
1 550 mm  







(1) El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son indicativos de valores y validar a @ tj = 25ºC. El real flujo de salida de la
luminaria depende de las condiciones específicas, como la temperatura y puede variar con configuraciones específicas. Los valores son
objeto de tolerancias en tecnología.





1 294 - 1 550 mm
6 - 18 W
310 -  1 080 lm
Aluminio extruído y acero inoxidableMaterial del cuerpo
PolicarbonatoMaterial del difusor
Anodizado naturalColor del producto
4 000 K*CCT
IP66 (IEC - EN 60598)Hermeticidad
IK08 (IEC - EN 62262)Resistencia al Impacto
≥ 72Índice de Reproducción Cromática (IRC)
24 Vdc hasta 48 Vdc (fuente AC/DC no incluida)Tensión nominal
Clase IIIClase eléctrica
Posible, según el tipo de controladorRegulación de flujo 1-10V
AnodizadoAcabado del producto
Hasta 50 000h(1)Vida útil LED L80 B10
Superficial en techo o paredAplicación
Peso 0,3 Kg
71
El Clip Rastrel se inserta en la cabeza 
sin pestañas, con el objetivo de anclar 
el plot al rastrel de aluminio.
Simplemente presiona el rastrel sobre 
el clip y quedará anclado a éste de 
forma segura.
El clip para rastrel puede ser girado 360º para instalar el rastrel 
















Rastrel Aluminio Bruto 2m
uds.
100
Se introduce en la “Cabeza sin Pestañas” del plot para el fijado 






Cabeza destinada como soporte de elementos unificados 











Funciona como fijación de las lamas colocadas en el perímetro 
de la instalación. Es necesario atornillarlo.
03040305A Anclaje Tarima Arranque Acero
Fija el suelo laminado de forma segura y efectiva al rastrel 
de aluminio sin necesidad de atornillar todas las piezas. 
Junta entre lamas de 4 mm.
03040306E
Ref.
Anclaje Tarima Intermedio Rápido 4mm
Descripción Uds.
Anclaje Tarima Intermedio Rápido 4mm 100
Nuestras lamas para tarima flotante son un producto 
versátil, la tarima NFC (Natural Fiber Composite) 
es la evolución ecológica del WPC. Está compuesta 






Fija el suelo laminado de forma permanente al rastrel.
Es necesario atornillarlo. Junta entre lamas de 4 mm. 
03040304A
Ref.
Anclaje Tarima Intermedio Acero 4mm
Descripción
Anclaje Tarima Intermedio Acero 4mm
Tarima NFC










03040305A Eclisa Ensamblaje Rastrel 50
Permite la unión de rastreles en encuentros a 90º. Su uso es imprescindible para el correcto ensamblaje de la 
subestructura de soporte de lamas. Su geometría permite encajar las escuadras en las ranuras laterales de los 
rastreles. Se deben de fijar con tornillos tipo DIN 7504-P  4.2X25 - A2 o similar. Los ensamblajes de perfiles 
perpendiculares se pueden realizar sin junta. 
La Eclisa de Ensamblaje permite la unión de rastreles dispuestos de forma contínua. Las Eclisas permiten restringir 
los movimientos de los rastreles permitiendo la dilatación de estos. Se deben de fijar con tornillos tipo DIN 7504-P 
4.2X25 - A2 o similar. Debe respetarse una junta de 5mm de dilatación entre perfiles.
03040304A
Ref.
Escuadra Ensamblaje Rastrel 50
Descripción
Escuadra Ensamblaje Rastrel 50
Tarima NFC
Eclisa Ensamblaje Rastrel 50
90º
90º
Permite el posterior desmontaje de 
lamas de tarima. Instalar el Anclaje 
de Registro a lo largo de uno de los 
laterales de la lama, para crear un 
registro en su terraza. 
Para desmontar la lama, girar los 
Anclajes de Registro un cuarto de 







Anclaje tarima registro 4 mm
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Les zones marcades en vermell són
les que es troben  afectades per
les diferents patologies
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ZONA D'INVESTIGACIÓZONA DE DESCANS
ZONA DE DESCANS CONTEMPLATIU
ZONA HAMAQUESZONA BIODIVERSA
HORT CAFETERIA ZONA DE PAS
PÚBLIC (Espai obert a tothom) PRIVAT (Espai reservat a persones autoritzades)
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